


COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 29031
Data 10 APR. 2014



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 29031
CLASSIFICAZIONE: 6.5 OPERE PUBBLICHE
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI

10 APR. 2014

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

14 APR. 2014



Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL : 10 APR. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA; = 6.5
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 5.11.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riassetto e riqualificazione di Viale Roma e Piazzale De Gasperi, stralcio 1 e stralcio 2A dell'importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 800.000,00 finanziati con fondi statali (PRUSST) e € 200.000,00 finanziati con mutuo della CC.DD.PP..

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 51428 del 6.8.2009 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SICE srl di Aragona (AG), per l'importo di € 585.273,18 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 33,55%. I lavori sono stati assunti con contratto n. 27362 di Rep. S. del 21.10.2009.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 84055 del 24.12.2009 sono stati affidati i lavori aggiuntivi relativi alla sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica alla ditta F.Ili Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI), per l'importo complessivo di € 45.167,00 + IVA.

Con Atto del Direttore PGN 30117 del 04/05/2010 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di posa pavimentazione e dei cordoni in porfido alla ditta Adarte srl di Albiano (TN)

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 32178 del 12.5.2010 è stata approvata una prima perizia di variante dell'importo di € 117.053,61, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, i lavori di perizia sono stati affidati all'impresa SICE srl di Aragona (AG) rideterminando in € 702.326,79 + IVA 10% l'importo complessivo del contratto aggiudicato.

Con determinazione dirigenziale PGN 5239 del 25.1.2011 è stata approvata la spesa di € 4.860,00 + IVA 10% per l'affidamento alla ditta F.Ili Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI) per ulteriori lavori aggiuntivi relativi alla fornitura e posa di due nuovi punti luce.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 9182 del 09/02/2011 è stata approvata la seconda perizia di variante dei lavori di riassetto e riqualificazione di Viale Roma e Piazzale De Gasperi - stralcio 1 e stralcio 2A, dell'importo di € 119.403,96, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 1.100.000,00.

(firma)



Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL : 10 APR. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

Con il medesimo provvedimento l'esecuzione dei lavori di perizia sono stati affidati all'impresa SICE srl di Aragona (AG) ed è stato rideterminato in € 821.730,75 + IVA 10%, oneri per la sicurezza compresi, il nuovo importo contrattuale.

Si rende ora necessario, per il superamento delle barriere architettoniche, provvedere all'adeguamento della quota del marciapiede, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale esistente nel tratto verso Viale Milano, alla quota della carreggiata stradale.

A tal fine verrà realizzato l'abbassamento del marciapiede con due rampe di collegamento delle diverse quote. Tale intervento si rende necessario in quanto non viene realizzato l'attraversamento rialzato come ipotizzato inizialmente.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti interventi, rientranti per tipologia nella fattispecie dei lavori eseguibili in economia previsti dall'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'art. 56 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, avvalendosi della ditta Adarte srl di Albiano (TN), che ha già ben operato in cantiere essendo la ditta subappaltatrice dei lavori di posa pavimentazione e dei cordoni in porfido, autorizzati con Atto del Direttore PGN 30117 del 04/05/2010, sopra richiamato.

La ditta Adarte srl via S. Antonio, 102 - 38041 Albiano (TN), P.IVA 01796130225, in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, con e-mail PGN 22569 del 21/03/2014, agli atti, si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori aggiuntivi per l'importo di € 1.900,00 + IVA 10% complessivamente di € 2.090,00, ritenuto equo e congruo dal Responsabile del Procedimento e che consistono principalmente:

- nella realizzazione di n. 2 rampe disabili a corpo compreso di tutti i materiali per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- la fornitura di piastrelle in porfido colori misti.

La spesa complessiva di € 2.090,00 (IVA 10% compresa) rientra all'interno delle somme a disposizioni del quadro economico della seconda perizia di variante approvata con provvedimento dirigenziale PGN 9182 del 09/02/2011 sopra richiamato.

(firma)



Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL ;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

La ditta Adarte srl di Albiano (TN) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visti il D.M. 19 dicembre 2013 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 28 febbraio 2014 ed il DM 13 febbraio 2014 che differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

(firma)



Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL ; 10 APR. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i lavori aggiuntivi di realizzazione di due rampe per disabili sul marciapiede Viale Roma – angolo Viale Milano, nell'ambito dei lavori di riassetto e riqualificazione di Viale Roma e Piazzale De Gasperi, stralcio 1 e stralcio 2A, dell'importo complessivo presunto di € 2.090,00 (IVA 10% compresa);
- 2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dall'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, alla ditta Adarte srl di Albiano (TN), i lavori aggiuntivi di cui al punto 1) alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti, e per l'importo presunto di € 1.900,00 + IVA 10% complessivamente € 2.090,00
- 3) di stabilire che il contratto con la ditta Adarte srl di Albiano (TN) sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 4) di dare atto che la ditta Adarte srl di Albiano (TN) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 5) di dare atto che la spesa di € 2.090,00 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice 37487 n. 3364/2004 al capitolo 1951700 "Viale Roma e Piazzale De Gasperi (PRUSST): riassetto" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi statali PRUSST, dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 5.11.2008, richiamata in premessa;

(firma)



Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL ;

10 APR. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:		Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	1	2014	2.090,00	2014	2.090,00		OK
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	2	2015		2015			OK
		3	2016		2016			OK
		4	2017		2017			OK
		5	2018		2018			OK
		6	2019		2019			OK
		7	2020		2020			OK
		8	2021		2021			OK
		9	2022		2022			OK
		10	2023		2023			OK
		11	2024		2024			OK
		12	2025		2025			OK
				OK	2.090,00	OK	2.090,00	

Tot.€ 2.090,00

N.: _____

Data: _____

Cap. n.: _____

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

(firma)



Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL : 10 APR. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2014, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

(firma)



Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL ;

10 APR. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;


INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO


OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

Vicenza 04.04.2014 **Parere favorevole: LA PO./AP**




(nome+cognome e firma)

Vicenza IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(nome+cognome e firma)

(firma)





Proposta N. 494

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 29031 DEL : 10 APR. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI DUE RAMPE PER DISABILI SUL MARCIAPIEDE VIALE ROMA ANGOLO VIALE MILANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - STRALCIO 1 E STRALCIO 2A. CUP B37H07000360001 CIG ZC50EA4D4F.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

Ali

CAPITOLO 1951700 IMPEGNO N. 97605 DEL € 2090,00

FINANZIAMENTO Coesubito

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ ACCERTAMENTO N. _____ DEL _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 19/5/14 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza 4 Il Responsabile del Servizio finanziario _____
(dott. Mauro Bellesia)

(firma)