



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 100925 DEL 16/12/2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012 registrata alla Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la realizzazione degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n. 377514 del 17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti:

- Ponte Furo lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 350.000,00;
- Ponte delle Barche lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 600.000,00;
- Contrà San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro ripristino fondi stradali allagati e dissestati: importo finanziabile € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di bilancio, ha previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi a Ponte Furo e Ponte delle Barche, con determina dirigenziale PGN 13558 del 18.2.2013 è stato incaricato l'ing. prof. Francesco Zaupa di Vicenza della progettazione preliminare e della programmazione e coordinamento di una serie di attività necessarie alla valutazione di Ponte Furo e Ponte delle Barche e delle condizioni di stabilità degli stessi. In particolare si è ritenuto necessario procedere ad indagini geognostiche, attività di rilievo dei manufatti e indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione dei ponti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 220/79924 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo dell'importo complessivo di € 610.000,00, IVA compresa, suddivisibile in stralci funzionali sulla base delle disponibilità finanziarie, di cui € 350.000,00 per il 1° stralcio (finanziato) e € 260.000,00 per il 2° stralcio, solamente al fine di accedere ad eventuali finanziamenti.

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

Successivamente con provvedimento dirigenziale n. 796, PGN 95404 del 17/12/2013 è stato aggiudicato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi di dettaglio dell'infrastruttura, progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo – 1° stralcio all'ingegnere Enrico Cavestro di Vicenza, per l'importo complessivo di € 15.900,00 + INARCASSA + IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/35131 del 6/5/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale n. 700, PGN 41150 del 22/5/2014 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 179.573,33 per lavori a base d'appalto + € 27.950,00 per oneri per la sicurezza, così suddiviso:

1) Lavori a corpo	€ 8.900,00
2) Lavori a misura	€ 161.532,81
3) Lavori in economia	€ 9.140,52
TOTALE PARZIALE A	€ 179.573,33
B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
TOTALE PARZIALE B	€ 27.950,00
TOTALE A+B	€ 207.523,33

Somme a disposizione della stazione appaltante	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 2.600,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.759,20
3) Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	€ 5.000,00
4) Ponte ciclopedonale provvisorio (considerata un utilizzo di 5 mesi) compresa IVA 10%	€ 42.350,00
5) Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.324,31
6) Incentivo di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (1,5% importo base appalto)	€ 3.112,85
7) Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale pari al 4%	
7.a) Progettazione preliminare	€ 5.643,11
7.b) Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 16.536,00
9) IVA	
9.a) IVA su lavori in appalto, imprevisti ed economie (10%)	€ 23.144,76

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

9.b) IVA su indagini, rilevamenti e spese tecniche (22%)	€ 9.006,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 142.476,67
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

Con determinazione dirigenziale n. 1125/63653 del 12/08/2014 è stato revocato l'affidamento alla ditta Euroedile s.r.l. di Paese (TV) dei lavori di realizzazione di una passerella pedonale nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo di ponte Furo, - 1° stralcio, che rientravano all'interno del progetto ed erano da realizzarsi prima dell'inizio dei lavori di risanamento statico e consolidamento del ponte. Tali lavori non sono stati realizzati in quanto sono state reperite altre soluzioni percorribili per i pedoni e anche per non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale.

Di conseguenza, alla ditta Euroedile s.r.l. di Paese (TV) è stata riconosciuta la somma di € 2.440,00 per le spese di progettazione, relazione di calcolo e per n. 3 sopralluoghi e l'impegno di spesa assunto originariamente di € 28.836,50 è stato ridotto a € 2.440,00.

La somma recuperata da tale riduzione, pari a € 26.396,50 è rientrata tra le somme a disposizione del progetto definitivo, all'impegno cod. 98550 del capitolo 1970904.

Con determinazione dirigenziale PGN 50825 del 25/06/2014 l'affidamento dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Edilrestauri s.r.l. di Brendola (VI), che ha offerto un ribasso del 15,01% corrispondente all'importo offerto di € 152.619,37 cui vanno aggiunti € 27.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 180.569,37 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara e con una riduzione del 30% sul termine di ultimazione dei lavori corrispondente a 45 giorni di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori pari a 150 giorni previsto in progetto.

Il contratto n. 1.744 di Racc. e 28.019 di Rep. S. è stato sottoscritto dalle parti in data 25.11.2014 Il quadro economico di affidamento risultava essere il seguente:

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

A	Lavori a base d'appalto	
1)	Lavori a corpo	€ 7.100,00
2)	Lavori a misura	€ 136.079,05
3)	Lavori in economia	€ 9.140,52
	TOTALE PARZIALE A	€ 152.319,57
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	TOTALE PARZIALE B	€ 27.950,00
	TOTALE A+B	€ 180.269,57
	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 2.600,00
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.759,20
3)	Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	€ 5.000,00
4)	Spese ponte pedonale non fatto - Onorario + cassa + IVA	€ 42.350,00
5)	Imprevisti e arrotondamenti al lordo dell'IVA di legge	€ 40.323,08
6)	Incentivo di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (1,5% importo base appalto)	€ 3.112,85
7)	Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale pari al 4%	
7.a)	Progettazione preliminare	€ 5.643,11
7.b)	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 22.776,00
9)	IVA	
9.a)	IVA su lavori in appalto, imprevisti ed economie (10%)	€ 18.786,96
9.b)	IVA su indagini, rilievi e spese tecniche (22%)	€ 10.379,23
	TOTALE IVA	€ 29.166,19
	TOTALE PARZIALE	€ 169.730,43
	TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

Nel corso dell'esecuzione di detti lavori sono state riscontrate alcune problematiche dovute sia ad imprevisti riguardanti la natura e la vetustà stessa del manufatto, sia di carattere meteorologico che hanno impedito, in alcuni casi, di eseguire completamente alcune lavorazioni, e di intervenire secondo le previsioni di progetto, in alcune porzioni del manufatto stesso.

Sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, inoltre, disponeva alcuni interventi per la risoluzioni di alcuni aspetti di dettaglio, rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 132 co. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (non considerati varianti, in quanto l'importo è inferiore al 10% dell'importo contrattuale), che hanno generato un risparmio rispetto all'importo di contratto pari a € 33.533,53.

In considerazione degli imprevisti riscontrati, delle analisi effettuate in fase di esecuzione e dell'andamento dei lavori è emersa, quindi, la necessità di redigere l'allegata perizia suppletiva e di variante al fine di concludere le opere previste.

Come dettagliatamente descritto nella Relazione tecnica, alla luce delle problematiche evidenziate in fase di esecuzione dei lavori e dei risparmi economici dovuti alla riduzione e/o eliminazione di alcune lavorazioni, la perizia interesserà quegli interventi che possano completare e migliorare l'intervento su Ponte Furo nel suo complesso.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 e comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e artt. 161-163 del D.P.R. 207/2010.

Alla luce di quanto valutato nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Comune di Vicenza con propria nota PGN 51697 del 27/06/2014, chiedeva alla Regione Veneto la rimodulazione delle somme finanziate relativamente agli interventi indifferibili ed urgenti, tra i quali quello su Ponte Furo. In particolare, chiedeva che fosse anticipata la somma di € 100.000,00 per l'esecuzione di alcuni interventi previsti dal secondo stralcio, in concomitanza con l'esecuzione delle opere previste dal primo stralcio.

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

La Regione Veneto, con proprio Decreto n. 193 del 6/11/2014, confermava le somme già assegnate e la rimodulazione del finanziamento per Ponte Furo, assegnando la somma aggiuntiva di € 100.000,00, per finanziare interventi previsti dal II stralcio, che si riteneva opportuno eseguire anticipatamente, contestualmente all'esecuzione delle opere previste dal I stralcio.

Nel frattempo, considerate, come detto più sopra, le condizioni meteo e lo stato del manufatto, è stato necessario procedere con la valutazioni delle modifiche da approvare con il presente atto.

La spesa per l'esecuzione delle opere in variante, rispetto a quanto previsto in progetto, come riportato nell'allegato quadro comparativo e di raffronto, considerando anche quanto dedotto per le lavorazioni non eseguite, risulta essere di € 9.009,32 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza invariati, e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo degli imprevisti e dei risparmi per le lavorazioni non eseguite, oltre che dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A	Lavori a base d'appalto	
1)	Lavori a corpo	€ 7.100,00
2)	Lavori a misura	€ 144.281,07
3)	Lavori in economia	€ 9.947,82
	TOTALE PARZIALE A	€ 161.328,89
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	TOTALE PARZIALE B	€ 27.950,00
	TOTALE A+B	€ 189.278,89
	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.759,20
3)	Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	€ 0,00
4)	Spese ponte pedonale non fatto - Onorario + cassa + IVA	€ 2.440,00
5)	Imprevisti e arrotondamenti al lordo dell'IVA di legge	€ 78.048,43

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

6)	Incentivo di cui all'art. 93 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (1,5% importo base appalto)	€ 3.112,85
7)	Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale pari al 4%	
7.a)	Progettazione preliminare	€ 5.643,11
7.b)	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 16.536,00
7.c)	Perizia di variante, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere in variante	€ 6.760,00
9)	IVA	
9.a)	IVA su lavori in appalto, imprevisti ed economie (10%)	€ 18.927,89
9.b)	IVA su indagini, rilievi e spese tecniche (22%)	€ 10.493,63
	TOTALE IVA	€ 29.421,52
	TOTALE PARZIALE	€ 160.721,11
	TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. – Via dell'Impresa 1 – 36040 Brendola (VI) – P. IVA 01909440248, affidataria dei lavori principali.

Con atto di sottomissione in data 27/1/2014 l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 9.009,32 compresi oneri per la sicurezza + IVA.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) risulta pari a € 189.578,89, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 11 nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

- o Relazione

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione.
- Quadro economico di progetto
- Quadro economico di contratto
- Quadro comparativo di confronto
- Quadro economico di variante
- Tav V01 – Planimetrie ed estratti
- Tav V02 – Stato di fatto – Rilievo
- Tav V03 – Stato di fatto – Rilievo del degrado
- Tav V04 – Progetto – Interventi
- Tav V05 – Variante – demolizioni e rimozioni
- Tav V06 Variante – Interventi previsti
- Integrazione PSC.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori indifferibili ed urgenti di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo sul fiume Retrone dell'importo di € 9.009,32 compresi oneri per la sicurezza + IVA, che comprende minori opere, lavorazioni disposte dalla Direzione Lavori e lavorazioni in variante, che lasciano inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 350.000,00, così suddiviso:

A	Lavori a base d'appalto	
1)	Lavori a corpo	€ 7.100,00
2)	Lavori a misura	€ 144.281,07
3)	Lavori in economia	€ 9.947,82
	TOTALE PARZIALE A	€ 161.328,89
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	TOTALE PARZIALE B	€ 27.950,00
	TOTALE A+B	€ 189.278,89
	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.759,20
3)	Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	€ 0,00
4)	Spese ponte pedonale non fatto - Onorario + cassa + IVA	€ 2.440,00
5)	Imprevisti e arrotondamenti al lordo dell'IVA di legge	€ 78.048,43
6)	Incentivo di cui all'art. 93 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (1,5% importo base appalto)	€ 3.112,85
7)	Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale pari al 4%	

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

7.a)	Progettazione preliminare	€ 5.643,11
7.b)	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 16.536,00
7.c)	Perizia di variante, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere in variante	€ 6.760,00
9)	IVA	
9.a)	IVA su lavori in appalto, imprevisti ed economie (10%)	€ 18.927,89
9.b)	IVA su indagini, rilevamenti e spese tecniche (22%)	€ 10.493,63
	TOTALE IVA	€ 29.421,52
	TOTALE PARZIALE	€ 160.721,11
	TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

- di approvare n. 11 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 27/11/2014, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara;
- di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. – Via dell'Impresa 1 – 36040 Brendola (VI) – P. IVA 01909440248, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 9.009,32, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 189.578,69 + IVA, il nuovo importo contrattuale;
- di dare atto che la spesa complessiva di perizia di € 9.009,32 + IVA 10%, complessivamente € 9.910,25, trova capienza nell'impegno codice 97564, al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con contributo statale, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80/35131 del 6/5/2014, richiamata in premessa

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

5. di riconoscere la spesa di € 6.500,00 più 4% per oneri previdenziali più 22% per IVA, complessivamente € 8.247,20 all'ing. Enrico Cavestro di Vicenza per le spese tecniche di redazione di perizia;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.247,20 (IVA e oneri compresi) trova copertura all'imp. codice 97564, al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con contributo statale, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80/35131 del 6/5/2014, richiamata in premessa;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di approvare i seguenti cronoprogrammi di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma) ____f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 9.910,25

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2014	9.910,25	2014	9.910,25	OK
2	2015		2015		OK
3	2016		2016		OK
4	2017		2017		OK
5	2018		2018		OK
6	2019		2019		OK
7	2020		2020		OK
8	2021		2021		OK
9	2022		2022		OK
10	2023		2023		OK
11	2024		2024		OK
12	2025		2025		OK
	OK	9.910,25	OK	9.910,25	

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 8.247,20

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2014	8.247,20	2014	8.247,20	OK
2	2015		2015		OK
3	2016		2016		OK
4	2017		2017		OK
5	2018		2018		OK
6	2019		2019		OK
7	2020		2020		OK
8	2021		2021		OK
9	2022		2022		OK
10	2023		2023		OK
11	2024		2024		OK
12	2025		2025		OK
	OK	8.247,20	OK	8.247,20	

(firma) _____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

(firma) ____f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

Vicenza 12/12/2014 **Parere favorevole: LA PO./AP** f.to Raffaella Gianello

Vicenza 12/12/2014 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Diego Galiazzo

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 1989

DETERMINA N. 1902 DEL 27/11/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100925 DEL 16/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE - 1 STRALCIO. CUP B37H13002370001 - CIG 57706467B8.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO	1970904	IMPEGNO N.	99981	DEL	€ 9.910,25
FINANZIAMENTO	Contributo Stato				
CAPITOLO		IMPEGNO N.	99982	DEL	€ 8.247,20
FINANZIAMENTO	Contributo Stato				
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 31/12/2014 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) f.to Lorella Sorgato

Vicenza 31/12/2014 Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia) f.to Mauro Bellesia

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____