


COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 23348.6.5  
Data 25 MAR. 2014



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 427

## DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 23348 DEL 25 MAR. 2014

CLASSIFICAZIONE: 6 OPERE PUBBLICHE 5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA E PREVENZIONE

### OGGETTO:

BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.





Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL : 25 MAR, 2014  
CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 23737 del 28.4.2006 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze dell'importo complessivo di € 14.858.752,39, IVA compresa, di cui € 9.989.600,97 + IVA per opere a base d'appalto e € 1.500.000,00 + IVA per spese tecniche, comprendenti anche la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità dei lavori.

Con determinazione dirigenziale PGN 23992 del 2.5.2006, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale PGN 47343 del 30.8.2006, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori per la realizzazione dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, nominando direttore dei lavori l'arch. Eugenio Vassallo di Venezia e designando coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Alessandro Bonaventura dello Studio di Ingegneria Favero e Milan di Venezia, alle condizioni dei rispettivi disciplinari di incarico e per l'importo presunto di € 401.336,33 + CNPAIA + IVA per la direzione lavori e € 168.034,66 + CNPAIA + IVA per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Considerata la complessità dell'intervento e ricorrendo la situazione prevista dall'art. 130 del D. Lgs. 163/06 (ex art. 27 L. 109/94) e dall'art. 202 del D. Lgs. 163/06 (ex art. 6 D. Lgs. 30/2004), con determinazione dirigenziale PGN 31428 del 5.6.2008 l'Ufficio di Direzione Lavori è stato integrato nominando i seguenti direttori operativi: ing. Maurizio Milan dello Studio Favero & Milan di Mirano (VE) direttore operativo per i lavori relativi agli interventi strutturali; arch. Paolo Marconi di Roma direttore operativo per i lavori relativi agli interventi conservativi e di restauro delle opere architettoniche; arch. Salvador Perez Arroyo di Madrid direttore operativo per i lavori relativi alle opere architettoniche volte alla definizione dei nuovi inserimenti; ing. Giorgio Finotti della TIFS Ingegneria srl di Padova direttore operativo per i lavori relativi alla parte impiantistica; prof. Giuseppe Longega di Salgareda (TV) restauratore. Il compenso presunto complessivo approvato per gli incarichi relativi all'integrazione dell'Ufficio di Direzione Lavori è stato pari a € 115.820,28 + oneri previdenziali + IVA, complessivamente € 141.764,03.

A seguito dell'approvazione della prima perizia di variante dei lavori, avvenuta con provvedimento dirigenziale PGN 8162 del 12.2.2008, è stata approvata la spesa di € 36.606,83 + CNPAIA + IVA,

(firma)



Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL : 25 MAR. 2014  
CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

complessivamente € 44.806,76 per le spese tecniche dovute per la redazione e relativa direzione lavori della perizia.

A seguito dell'approvazione della seconda perizia di variante dei lavori, avvenuta con provvedimento dirigenziale PGN 64986 del 19.11.2008, è stata approvata la spesa di € 40.000,00 + CNPAIA + IVA, complessivamente € 48.960,00, per le spese tecniche dovute per la redazione e relativa direzione lavori della perizia.

Successivamente con determinazione dirigenziale PGN 34192 del 28.5.2009 è stata approvata l'integrazione e il conseguente aggiornamento del compenso relativo all'affidamento al prof. arch. Eugenio Vassallo di Venezia dell'incarico di direzione lavori comprensivo dell'assistenza giornaliera di cantiere svolta dall'arch. Andrea Piero Donadello di Padova, determinata in € 88.567,98 + CNPAIA + IVA, complessivamente € 108.407,21.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 431/82355 del 23.12.2009 è stata approvata la terza perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 conseguente al ritrovamento archeologico nei lavori di restauro della Basilica palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, dell'importo di € 2.500.000,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 17.358.752,39.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 16042 del 5.3.2010 è stato approvato l'aggiornamento delle spese tecniche per la redazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza delle tre perizie di variante approvate e relative ai lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, ammontante a complessivi € 413.909,40 + CNPAIA + IVA, complessivamente € 506.625,10, suddivisa tra i professionisti appartenenti al gruppo di progettazione dei lavori di restauro, incaricato con determinazione dirigenziale PGN 13593 del 18.3.2004.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20.7.2011 è stata approvata la quarta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 conseguente al recupero dell'area degli Zavatleri e degli spazi annessi da destinare al Centro per la Gestione dei Servizi della Basilica Palladiana nell'ambito dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, dell'importo di € 3.189.066,05 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 21.058.752,39, IVA compresa.

(firma)



Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL ; 25 MAR. 2014  
CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

Il punto 6) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 20.7.2011 ha approvato, conseguentemente, gli oneri tecnici per la redazione e direzione lavori della quarta perizia di variante, redatti in base al tariffario professionale e alle riduzioni offerte in fase di gara.

Con provvedimento dirigenziale PGN 7839 del 3.2.2012 è stato approvato l'importo complessivo di € 150.000,00 + oneri previdenziali + IVA, complessivamente € 188.518,00 relativo agli oneri tecnici per la progettazione della quarta perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, suddiviso tra i professionisti appartenenti al gruppo di progettazione dei lavori di restauro incaricato con provvedimenti dirigenziali PGN 13593 del 18.3.2004 e PGN 31428 del 5.6.2008 e in base al contributo progettuale svolto da ciascuno, secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori designato dal gruppo stesso, arch. Eugenio Vassallo.

Con determinazione dirigenziale PGN 90198 del 5.12.2012 è stato modificato il punto 1) del dispositivo del provvedimento dirigenziale PGN 7839 del 3.2.2012 per cui non è da riconoscere l'importo di € 5.000,00 + IVA 21%, complessivamente € 6.050,00 al prof. arch. Salvador Perez Arroyo di Madrid ed è stata approvata contestualmente la spesa complessiva di € 56.964,00, IVA e oneri previdenziali compresi, quale acconto sugli oneri tecnici per la direzione dei lavori della quarta perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, suddiviso pro-quota ai professionisti incaricati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 273/50777 del 11.7.2012 è stata approvata la quinta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 conseguente alla necessità di prevedere maggiori spazi utilizzabili per l'accoglienza in previsione del ciclo di mostre nel Salone della Basilica restaurata, dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, dell'importo per lavori pari a € 663.576,80 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 21.978.752,39, IVA compresa.

A seguito dell'ultimazione del grande restauro della Basilica Palladiana, quale evento inaugurale è stata organizzata un'esposizione di opere pittoriche a caratura internazionale intitolata "Raffaello verso Picasso - storie di sguardi, volti e figure", curata da Linea d'Ombra di Treviso in collaborazione con il Comune.

(firma)



Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL : 25 MAR, 2014  
 CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE; 7  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

Al fine di adeguare il sistema di condizionamento ambientale del Salone ai più stringenti parametri di controllo termoigrometrico richiesti per lo svolgimento della mostra di dipinti e comunque anche per successive mostre di particolare importanza, per aumentare la sicurezza necessaria per l'esposizione di opere in riferimento agli standard del settore specifico e anche ai fini assicurativi, si è reso necessario provvedere all'integrazione dell'impianto di climatizzazione in riferimento a fattori che possano influire nella regolazione microclimatica delle varie zone espositive. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 11.7.2012 è stato approvato il progetto integrativo dell'impianto di climatizzazione nel Salone della Basilica Palladiana per mostre d'arte.

Conseguentemente si è reso necessario adeguare l'impianto fisso ai parametri richiesti e non previsti nel progetto originario e con determina dirigenziale PGN 46156 del 17.6.2013 è stata approvata la spesa complessiva di € 30.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, relativa all'aggiornamento delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere impiantistiche integrative-impianto fisso da riconoscere all'ing. Giorgio Finotti della TIFS Ingegneria di Padova, componente del gruppo di progettazione e direzione dei lavori di restauro della Basilica Palladiana.

Con provvedimento dirigenziale n. 33, PGN 58472 del 2.8.2013 è stata approvata la sesta perizia di assestamento finale dei lavori, la quale non ha comportato modifiche nell'importo dei lavori pari a € 15.997.009,81, oneri per la sicurezza compresi + IVA, già previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 11/7/2012 relativa all'approvazione della quinta perizia di variante, in quanto i nuovi e diversi lavori hanno trovato compensazione con l'esecuzione di minori altri interventi, come risultante da quadro di raffronto allegato al provvedimento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44/16466 del 4/3/2014 è stata approvata la variante di assestamento finale dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, dell'importo pari a € 126.140,33, determinando il quadro economico finale in € 22.104.892,72, IVA compresa, così suddiviso:

**A) IMPORTO COMPLESSIVO ESECUZIONE DEI LAVORI**

a.1) Importo lavori aggiudicazione	€	6.216.919,21
a.2) Importo lavori di variante (1^)	€	1.009.414,81
a.3) Importo lavori di variante (2^)	€	620.234,55
a.4) Importo lavori di variante aggiuntiva (3^)	€	3.039.090,93

(firma)





Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL : 25 MAR, 2014  
CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

a.5) Importo lavori di variante aggiuntiva (4 <sup>^</sup> )	€	3.189.066,05
a.6) Importo lavori di variante aggiuntiva (5 <sup>^</sup> )	€	<u>624.888,78</u>
Importo totale lavori	€	14.699.614,33
a.5) Importo lavori non soggetti a ribasso		
per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>1.297.395,48</u>
Totale	€	15.997.009,81

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

b.1) per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, relativi ad opere non suscettibili di esatta preventiva quantificazione ed alla realizzazione degli allestimenti successiva alla definizione dei prototipi	€	363.504,81
b.2) per rilievi; prove di accertamento prodotti; realizzazione di prototipi (vetrina sperimentale colonna per esposizione parapetto salone canna telescopica per illuminazione	€	62.949,22
b.3) per simulazioni e prove impiantistiche e per la definizione di prototipi impiantistici	€	3.980,00
b.4) allacciamenti ai pubblici servizi	€	77.504,01
b.5) imprevisti ed arrotondamento	€	24.283,37
b.6) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della ex Legge 109/94	€	0
b.7) spese tecniche		
b.7.1) relative alla progettazione, alle necessarie indagini ed attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, comprensive della progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle perizie di variante	€	2.298.819,79
b.7.2) ex art. 18 L. 109/94 (1,5%)	€	126.939,67

(firma)



**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL : 25 MAR, 2014

CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE; 5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

b.7.3) costituzione del Comitato Scientifico, e attività di supporto al RUP e all'ufficio di D.L.	€	116.778,93
b.8) spese per attività di consulenza o di supporto tra le quali:		
- quelle relative alla validazione del progetto		
- quelle destinate alla realizzazione di una adeguata documentazione fotografica ed in video dei lavori comprensiva dell'uso delle attrezzature necessarie	€	22.069,40
b.9) spese per la commissione giudicatrice dell'appalto	€	16.774,32
b.10) spese per la pubblicità della gara d'appalto	€	4.541,40
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, tra le quali quelle per il collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico ed altri eventuali collaudi impiantistici	€	270.140,92
b.12) IVA ed eventuali altre imposte		
b.12.a) IVA al 10%	€	1.599.700,98
b.12.b) IVA al 20%-21%-22% e INARCASSA 2%-4%	€	711.365,72
Indagini preliminari effettuate	€	<u>408.530,40</u>
Totale somme a disposizione	€	6.107.882,91
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>22.104.892,72</b>

Dal quadro economico finale di assestamento approvato non risulta alcuna variazione di importo per quanto riguarda le opere in appalto, mentre l'incremento riguarda le somme a disposizione ed è derivante, tra l'altro, dall'esatta quantificazione degli oneri tecnici, sulla base della documentazione agli atti.

Occorre ora procedere all'impegno del saldo della spesa relativa alla spese tecniche di direzione lavori relativa al 20° SAL dovuta al direttore dei lavori, prof. arch. Eugenio Vassallo e pari a € 47.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, sulla base della nota del 26/7/2013 acquisita al PGN 63545 del 28/8/2013.

La spesa complessiva di € 59.633,60, INARCASSA e IVA comprese, rientra nel quadro economico di assestamento finale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44/16466 del 4/3/2014.

(firma)





Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL ; 25 MAR, 2014  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Los. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M. 19 dicembre 2013 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 28 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la spesa di € 47.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 59.633,60 relativa al saldo delle spese tecniche per la direzione al 20° SAL dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, da riconoscere al direttore dei lavori prof. Arch. Eugenio Vassallo – Via S. Gallo 54 – 30126 Venezia Lido – P. IVA 02429000272, alle condizioni di cui alla determina dirigenziale PGN 23992 del 2/5/2006 relativa all'Ufficio di Direzione Lavori;

(firma)



Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL ; 25 MAR. 2014  
 CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE; 5  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 59.633,60, INARCASSA e IVA comprese, trova copertura nell'impegno codice 95571 al capitolo 1601205 "Basilica Palladiana – oneri tecnici di restauro – una tantum" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con utili, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 59.633,60

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	59.633,60	2014	59.633,60		
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
		59.633,60		59.633,60		OK

- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09;

(firma)





Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL : 25 MAR. 2014  
CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 2° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

6) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2014, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

(firma)



Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL ; 25 MAR, 2014

CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE; 5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 20° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

Vicenza

**Parere favorevole: LA PO./AP**

\_\_\_\_\_  
(nome+cognome e firma)

Vicenza 25.03.2014 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vittorio Carli \_\_\_\_\_  
(nome+cognome e firma)

(firma) \_\_\_\_\_



Proposta N. 427

**DETERMINA N. 377 DEL 24/03/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23348 DEL ; 25 MAR, 2014  
CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 2° SAL DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DELLE PIAZZE - 1° STRALCIO. CUP B55F04000020004 CIG 1714342FC1.**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

*ghi*

CAPITOLO	<u>1601205</u>	IMPEGNO N.	<u>96848</u>	DEL	<u>(= 59633,60</u>
FINANZIAMENTO	<u>Uffici</u>				

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO	Copia conforme all'originale				

Vicenza 14 APR 2014

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO	 Il Funzionario incaricato dal Sindaco				

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	
----------	--	-----------------	--	-----	--

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 27/3/14 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) \_\_\_\_\_

Vicenza 27/3/14 Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia) \_\_\_\_\_

(firma) ghi