



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

OGGETTO:

MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1° E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0026396/2015 del 17/03/2015

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE
ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL
MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1°
E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

L'Amministrazione Comunale ha approvato alcuni interventi sul marciapiede e la pavimentazione del fronte occidentale di Piazza Castello, al fine di riqualificare la pavimentazione stessa che si presenta fortemente degradata a causa del passaggio e della decelerazione-accelerazione dei mezzi del TPL e di migliorare le caratteristiche della fermata del TPL.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 216/78034 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di allargamento del marciapiede fronte ovest e riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello 1° stralcio dell'importo complessivo di € 140.000,00, finanziato mediante diverso utilizzo del mutuo posizione n. 4448109/00, ferme restando le condizioni contrattuali e attualmente interamente riscosso.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2618 del 14/1/2014 è stata effettuata una ricognizione degli interventi finanziati attraverso il PRUSST, "Programma di Riqualificazione Urbana e per lo sviluppo sostenibile del territorio" promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici con DM 8/10/1998 come da accordo quadro sottoscritto in data 30.5.2003, da cui risulta che l'importo complessivo dei finanziamenti residui assegnati e da utilizzare ammonta a € 894.766,07, derivanti dalle risorse non utilizzate relative a interventi non più realizzabili per adeguate motivazioni. Pertanto è stato stabilito di proporre al Collegio di Vigilanza del PRUSST, promosso dal Comune di Vicenza, la riassegnazione delle risorse residue da destinare a nuovi interventi per l'importo complessivo di € 894.766,07. Nella seduta del 4/2/2014 il Collegio di Vigilanza del PRUSST ha approvato la redistribuzione delle risorse proposta dall'Amministrazione Comunale con la sopraccitata deliberazione. Tra gli interventi finanziati rientra anche la riqualificazione di Piazza Castello 2 stralcio per l'importo complessivo di € 100.000,00, che è stato vincolato al capitolo 1950303 del Bilancio del corrente esercizio 2014.

Viste le disponibilità finanziarie, per motivi di opportunità tecnica ed economica si è ritenuto opportuno procedere con la redazione del progetto esecutivo dell'intera opera (1° e 2° stralcio).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE
 ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL
 MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1°
 E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7**

Al fine di avviare gli interventi relativi alle opere di riqualificazione di Piazza Castello 1° e 2° stralcio, con determina dirigenziale n. 576, PGN 41155 del 22/5/2014, a seguito di una indagine di mercato ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 52 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, è stato incaricato l'architetto Albano Passarin dello Studio Passarin e Marzotto Architetti Associati di Vicenza del service tecnico di supporto agli uffici comunali per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento, per l'importo complessivo di € 2.667,01 (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109/45923 del 11/6/2014 è stata approvata l'esecuzione congiunta dei lavori di allargamento del marciapiede fronte ovest e riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello dell'importo complessivo di € 240.000,00, IVA compresa, unificando il 1° stralcio finanziato con deliberazione della Giunta Comunale n. 216/78034 del 29/10/2013, con il 2° stralcio finanziato con devoluzione fondi PRUSST come da deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2618 del 14/1/2014.

Con determina dirigenziale n. 833, PGN 47484 del 13/6/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di allargamento del marciapiede fronte ovest e riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello 1° e 2° stralcio dell'importo complessivo di € 240.000,00, IVA compresa, così suddiviso:

A IMPORTO LAVORI

1 Lavori a misura	€ 167.212,73	
2 Lavori a corpo	€ 2.500,00	
3 Lavori in economia	€ 7.371,20	
4 Importo per l'attuazione piani di sicurezza	€ 7.863,56	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 184.947,49
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
1 Lavori in economia previsti in progetto e esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
2 Rilievi accertamenti e indagini	€ 10.000,00	
3 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00	
4 Imprevisti e arrotondamento	€ 5.799,81	
5 Spese tecniche per progettazione, coordinamento sic. e DL (IVA e INARCASSA comprese)	€ 10.000,00	
6 Incentivo di cui all'art. 92 comma 5	€ 2.757,95	
7 IVA 10% su lavori	€ 18.494,75	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE
ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL
MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1°
E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 55.052,51
TOTALE COMPLESSIVO	€ 240.000,00

Con determina dirigenziale n. 922, PGN 54431 del 08/07/2014 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e contabilità degli interventi sopraindicati, all'architetto Albano Passarin dello Studio Passarin e Marzotto Architetti Associati di Vicenza e per l'importo di € 5.779,46 + INARCASSA 4% + IVA 22% complessivamente € 7.332,98.

Con determina dirigenziale n. 971, PGN 56764 del 16/07/2014, a seguito di procedura negoziata, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD) per il prezzo offerto di € 155.692,19, pari ad un ribasso del 12,08% più € 7.863,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 163.555,75, cui vanno aggiunti € 16.355,58 per IVA 10% per un importo complessivo di € 179.911,33.

Con successiva determina n. 1081, PGN 62478 del 06/08/2014, è stato affidato alla ditta IN TERRAS Soc. Coop. di Forlì l'incarico di assistenza archeologica ai lavori per il prezzo orario offerto di € 16,00 + IVA 22% e per un importo complessivo di € 2.342,40 così risultante: 120 ore previste x € 16,00 all'ora per un totale complessivo di € 2.342,40 (IVA 22% compresa).

E' emersa ora la necessità di procedere con l'esecuzione di lavori aggiuntivi complementari, non compresi nell'appalto principale, ma che sono necessari al perfezionamento dell'intervento con alcuni adeguamenti di finitura, di completamento della lucidatura della pavimentazione in trachite di Piazza Castello, nonché alla sistemazione del marciapiede esistente, in asfalto, con fornitura e posa di nuove lastre in trachite.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi essendo gli stessi lavori di completamento strettamente connessi con quelli affidati con determinazione determina dirigenziale n. 971, PGN 56764 del 16/07/2014 all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD) si ritiene opportuno procedere all'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., affidandoli direttamente alla medesima impresa in ragione della loro complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli realizzati e in ragione del fatto che

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE
ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL
MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1°
E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7**

il valore del nuovo affidamento dei lavori non supera il 50% dell'importo del contratto. In tal modo si avrà un unico responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori.

Con nota PGN 16811 del 18/02/2015, agli atti, l'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl – Via D. Alighieri 118 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) – P. IVA 02688510284, in possesso dei requisiti in ordine generale, previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, e di SOA adeguata, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopra descritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, per un importo presunto di € 33.100,00 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10% complessivamente € 36.410,00. L'importo è ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento. La spesa complessiva di € 36.410,00 (IVA 10% compresa) trova capienza all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato con determina dirigenziale n. 833, PGN 47484 del 13/6/2014, sopra richiamata.

Per l'esecuzione dei lavori complementari, in considerazione anche della tipologia degli stessi, è necessario procedere all'adeguamento sia del piano di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sia dell'incarico di Direzione lavori, riconoscendo pertanto al professionista incaricato, arch. Albano Passarin dello Studio Passarin e Marzotto Architetti Associati di Vicenza, l'aggiornamento dell'importo delle competenze dovute.

Il professionista con preventivo, agli atti, ha calcolato il compenso professionale dovuto a seguito dell'adeguamento del piano di sicurezza e della Direzione dei lavori complementari, applicando le stesse condizioni economiche e di sconto delle offerte già presentate per il conferimento degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori, risultando un importo complessivo pari a € 1.500,00 + € 60,00 INARCASSA 4% + € 343,20 IVA 22% complessivamente € 1.903,20. L'importo è ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento.

La spesa complessiva di € 1.903,20 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) rientra tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto esecutivo approvato la determina dirigenziale n. 833, PGN 47484 del 13/6/2014, sopra richiamata.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE
ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL
MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1°
E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7**

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, con procedura negoziata secondo quanto stabilito dall'art. 57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl – Via D. Alighieri 118 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) – P. IVA 02688510284, i lavori complementari nell'ambito del progetto di allargamento del marciapiede fronte ovest e riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello 1° e 2° stralcio, per l'importo di € 33.100,00 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza*



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
**OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE
 ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL
 MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1°
 E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7**

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 36.410,00 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice 97866 n. 4026/2003 al capitolo 1849700 "Realizzazione strada di quartiere a nord dei P. di L.L. 201-202-216" del bilancio 2015-2017, finanziato con diverso utilizzo del mutuo posizione n. 4448109/00, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 109/45923 del 11/6/2014, richiamata in premessa (CIG Z3C1352EC9);
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **36.410,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
2	2015	36.410,00	2015	36.410,00		OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
OK		36.410,00	OK	36.410,00		

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE**ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL****MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1°****E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7**

del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;

- 5) di dare atto che la ditta COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 6) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'adeguamento delle competenze dovute all'arch. Albano Passarin dello Studio Passarin e Marzotto Architetti Associati di Vicenza, relativamente all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di Direzione dei lavori complementari nell'ambito del progetto di allargamento del marciapiede fronte ovest e riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello 1° e 2° stralcio, per l'importo di € 1.500,00 + € 60,00 per INARCASSA 4% + € 343,20 per IVA 22% complessivamente € 1.903,20, come da preventivo di spesa, agli atti;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura nell'impegno codice 97866 n. 4026/2003 al capitolo 1849700 "Realizzazione strada di quartiere a nord dei P. di L.L. 201-202-216" del bilancio 2015-2017, finanziato mutuo Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 109/45923 del 11/6/2014, richiamata in premessa **(CIG Z351352FD7)**;
- 8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1° E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ 1.903,20

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
2	2015	1.903,20	2015	1.903,20		OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
OK		1.903,20	OK		1.903,20	

- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 11) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 12) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1° E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da _ il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure responsabili.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1° E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
102688	2015	REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE A NORD DEL P. DI L.L. 201-202-216	U	10052.02.1849700	1.903,20
102687	2015	REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE A NORD DEL P. DI L.L. 201-202-216	U	10052.02.1849700	36.410,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 16/03/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9fb2926bd451df7417c945eac4ad5ceed2091c62

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 330

DETERMINA N. 275 DEL 26/02/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E APPROVAZIONE ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL MARCIAPIEDE FRONTE OVEST E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 1° E 2° STRALCIO. CUP B37 H13002240005 - B37H14003030004. CIG Z3C1352EC9 CIG Z351352FD7

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
102688	2015	REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE A NORD DEL P. DI L.L. 201-202-216	U	10052.02.1849700	1.903,20
102687	2015	REALIZZAZIONE STRADA DI QUARTIERE A NORD DEL P. DI L.L. 201-202-216	U	10052.02.1849700	36.410,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 16/03/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9fb2926bd451df7417c945eac4ad5ceed2091c62

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

