



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? 1

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0031490/2015 del 30/03/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011 - 2013 ed elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 16/22270 del 30/03/2011 e in particolare l'assestamento di bilancio 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 56/81123 del 28.11.2011 prevedevano, tra l'altro, interventi di adeguamento del Polo Scolastico di S. Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo.

A tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.2.2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza del complesso di S. Maria Nova ad uso scuola media Giuriolo dell'importo di € 800.260,55, IVA compresa e, con successiva determinazione dirigenziale PGN 24438 del 05/04/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.250.000,00.

A completamento degli obiettivi prefissati l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 145/49537 del 28/06/2013, ha approvato il progetto definitivo relativo al primo stralcio dei lavori di costruzione di una nuova palestra presso il complesso di Santa Maria Nova dell'importo complessivo di € 635.000,00 (IVA compresa), redatto da AIM Vicenza SpA e finanziato con ricavi, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione del 2° stralcio

Con determina dirigenziale n. 835, PGN 97779 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di Santa Maria Nova – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 635.000,00, di cui € 476.968,44 per lavori a base d'appalto + € 18.000,00 per oneri per la sicurezza. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

Con determina dirigenziale n. 510, PGN 34434 del 30/4/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, per il prezzo offerto di € 385.757,77 pari ad un ribasso del 19,123% più € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA
MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.**

a ribasso, per un importo complessivo di € 403.757,77, cui vanno aggiunti € 40.375,76 per IVA 10%, per un importo complessivo di € 444.133,54, un anticipo di 55 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 180 giorni previsto in progetto, una penale del 5 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 1.000,00 per ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge di due anni.

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 28/7/2014 n. 27969 di Rep. S.

A seguito di indagine di mercato avviata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 511, PGN 34437 del 30/4/2014 è stato affidato all'architetto Giulio Baso di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopracitati.

Inoltre, a seguito di indagine di mercato avviata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 1363, PGN 81204 del 20/10/2014 è stato affidato all'architetto Giovanni Ali di Rettorgole di Caldogno l'incarico di collaudo statico dei lavori sopracitati.

Con successiva determina dirigenziale n. 43 del 22/1/2015, PGN 17833/2015, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 39.585,562, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 635.000,00, IVA compresa, così suddiviso:

IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 425.343,69
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 18.000,00
A) TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 443.343,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€ 500,00
B 3) Indagini e rilievi	€ 3.500,00
B 4) Allacciamenti ai pubblici servizi e lavori per sistemazione impianti vari	€ 2.800,00
B 5) Imprevisti IVA compresa	€ 29.925,25

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

B 6)	Lavori in economia, esclusi dagli appalti, per impianti elettrici	€ 22.825,98
B 8)	Spese per attività di RUP ai sensi del all'art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Spese tecniche:Progettazione € 2.300,00, coordinamento sicurezza in	€ 2.969,81
B 9)	fase di progettazione € 3.000,00, Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione 5.096,00	€ 10.396,00
B 10)	Spese tecniche ai sensi art. 93 D. Lgs. 163/06 per attività DL	€ 1.979,87
B 11)	Spese tecniche ai sensi art. 93 D. Lgs. 163/06 per progetto variante	€ 3.650,21
B 13)	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 650,00
B 14)	Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€ 2.496,00
B 16)	IVA 10% su lavori A)+B 6+B18)	€ 51.968,87
B 17)	IVA 22% su altre somme a disposizione dell'Amministrazione B1), B3) B4), B9), B13), B14)	€ 4.475,24
B 18)	Ribasso d'asta del 19,123%	€ 53.519,08
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 191.656,31
TOTALE DI PROGETTO		€ 635.000,00

L'intervento di realizzazione della nuova palestra è stato autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Verona con nota n. 8333 del 25/3/2013. Successivamente si è rilevata la necessità di procedere alla sostituzione della guaina bitoplastomerica prevista per il manto di copertura dell'edificio, con lamierino dello spessore di 1 mm., al fine di garantire una perfetta tenuta del manto di copertura in quanto la sola guaina non adeguatamente protetta potrebbe non garantire adeguate prestazioni nel medio periodo.

Con nota n. 32519 del 15/12/2014 la Soprintendenza ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento individuando, al fine dell'inserimento cromatico nel contesto, l'utilizzo del lamierino con colore denominato "testa di moro".

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta Impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, già affidataria dei lavori di costruzione della palestra presso il



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

complesso scolastico di Santa Maria Nova. Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa Edile Abbadesse srl, con nota in data 9/2/2015, acquisita al PGN 18227/15, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi relativi alla copertura in Roverclack della nuova palestra nel complesso di S. Maria Nova applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, risultando un importo pari a € 29.875,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 32.862,50, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e di perizia approvati.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, all'impresa Edile Abbadesse srl – Via Vanzo Nuovo n. 61/a – 36043 Camisano Vicentino (VI) – P. IVA 01469430241 l'esecuzione dei lavori complementari relativi alla realizzazione della copertura in Riverclack della nuova palestra, nell'ambito dei lavori di costruzione nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di Santa Maria Nova – 1° stralcio, per l'importo di € 29.875,00 + IVA 10%, complessivamente € 32.862,50, alle condizioni del preventivo in data 9/2/2015, acquisito al PGN 18227/2015;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 32.862,50, IVA compresa, trova capienza nell'impegno codice 90786 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S. Maria Nova – adeguamento per trasferimento scuole" del bilancio 2015-2017, finanziato con ricavi, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 145/49357 del 28/6/2013 soprarichiamata;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

Registrazione:

Accertamento di entrata

Tot.€ **32.862,50**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	32.862,50	2015	32.862,50		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
OK		32.862,50	OK	32.862,50		

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta Edile Abbadesse srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Edile Abbadesse srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta Edile Abbadesse srl, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.



Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza.

Parere _

Motivazione

Espresso da Diego Galiazzo in data _

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 404

DETERMINA N. 341 DEL 05/03/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z221364227.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
103584	2015	POLO SCOLASTICO DELL'OBBLIGO S.MARIA NOVA - ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO SCUOLE	U	04062.02.1557401	32.862,50

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 27/03/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 32ef153571e59586416601ad01546f7e2c34d1cc

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"