



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2007

## DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0104513/2016 del 12/08/2016

Firmatario: VITTORIO CARLI



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- delibera di Giunta Comunale n. 222/81245 del 21.10.2014 relativa all'approvazione del progetto definitivo degli interventi di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi anno 2014 dell'importo complessivo € 200.000,00, IVA compresa, finanziato per € 150.000,00 con mutuo concesso dalla CDP e per € 50.000,00 con ricavi;
- determina dirigenziale n. 1939 del 15/12/2014 PGN 100429 con la quale, a seguito di verbale di somma urgenza PGN 68272/2014, sono stati affidati alla ditta Italian Garden srl di Bibbiena (AR) lavori di somma urgenza per l'importo complessivo di € 30.361,48 (IVA 4% e 22% compresa), rientranti nel quadro economico del progetto definitivo sopracitato;
- determina dirigenziale n. 1041 del 23/06/2015 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione spazi pubblici e aree verdi dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa) di cui € 162.488,90 per lavori a base d'appalto ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

**A IMPORTO LAVORI**

A1 – Parco Città, Parco Fornaci, Parco Querini,

Giardino Salvi, Villa Tacchi, parco Retrone € 88.515,00

A2 – Via Europa, Via Bertolo, a.v. Caserma

Chinotto, Pomari, Orti urbani € 48.884,00

A3 – lavori di somma urgenza € 25.089,90

A4 - oneri sicurezza € 1.000,00**TOTALE LAVORI****€ 163.488,90****B SOMME A DISPOSIZIONE:**

B1 Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa) € 4.757,40

B2 IVA al 10% su A1 € 7.087,30

B3 IVA 22 % su A1 e A4 € 5.850,00

B4 IVA 4% % e 22% su A3 € 5.271,58

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI  
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004  
- CIG 62922744C4.**

B5 IVA 22% su A2 + arrotondamento	€ 10.754,52
B6 spese tecniche specialistica forestale	€ 1.000,00
B7 spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 (2%)	€ <u>1.790,30</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>36.511,10</u>
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00

- determina dirigenziale n. 1191 del 14.07.2015 con la quale, a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori (A1) è stato aggiudicato alla ditta Mattiello Bruno Scavi snc di Vicenza, per il prezzo offerto di € 83.823,49 (oneri sicurezza compresi) più IVA 10% e 22%, corrispondente al ribasso offerto del 6,43 % e alle condizioni del progetto posto a base di gara;

- relativo contratto d'appalto sottoscritto in data 23/10/2015, PGN 117766/2015 e conseguentemente all'affidamento il quadro economico di progetto è stato riformulato:

A1 – Parco Città, Parco Fornaci, Parco Querini, Giardino Salvi, Villa Tacchi, Parco Retrone	€ 82.823,49
A2 – Via Europa, Via Bertolo, a.v. Caserma Chinotto, Pomari, Orti urbani	€ 48.884,00
A3 – lavori di somma urgenza	€ 25.089,90
A4 - oneri sicurezza	€ <u>1.000,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 157.797,39
B SOMME A DISPOSIZIONE:	
B1 Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)	€ 12.936,60
B2 IVA 10% e 22% su A1 - A4	€ 12.119,57
B3 IVA 4% e 22% su A1	€ 5.271,58
B4 IVA 10% e 22% su A2 (arrotondato)	€ 8.400,00
B5 spese tecniche specialistica forestale	€ 1.000,00
B6 spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 (2%)	€ <u>2.474,86</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>42.202,61</u>
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00

In fase di esecuzione dei lavori (A1), durante le fasi di rimozione e smaltimento dei materiali ed elementi deteriorati, si è ritenuto di intervenire con lavorazioni aggiuntive e utilizzare materiali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

diversi rispetto al progetto approvato, al fine di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione delle aree interessate dai lavori.

Il direttore dei lavori, geom. Stefano Nodari del Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio, ha quindi predisposto l'unità perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comporta modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

- area di parco Città: ripristino fontanini e sistemazione tavolato anfiteatro;
- area di Parco Fornaci: sostituzione tavolato pavimentazione solarium e area bar, passerella in legno su laghetto, sistemazione cancello e varchi, sistemazione nei servizi igienici, solaio terrazzo, aree cani e vano tecnico;
- area di parco Querini: sostituzione con lastre in trachite bucciardata della rampa della passerella pedonale e sostituzione panchina danneggiata;
- area giardino Valmarana Salvi: rispetto alla soluzione di progetto applicazione di un fondo di tenuta consolidante e un secondo strato di fibra di vetro e guaina oltre allo strato resinoso previsto dal progetto per la fontana e sostituzione siepe adiacente alla fontana stessa;
- area del Parco Retrone: delimitazione del rialzo del percorso pedonale con siepe di acero campestre.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b), c) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori (A1) di variante ammonta ad € 14.829,51, compresi oneri per la sicurezza + IVA 4%-10%-22% e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A1 – Parco Città, Parco Fornaci, Parco Querini, Giardino Salvi, Villa Tacchi, parco Retrone (secondo affidamento)	€ 97.653,00
A2 – Via Europa, Via Bertolo, a.v. Caserma Chinotto, Pomari, Orti urbani	€ 48.884,00
A3 – lavori di somma urgenza (primo affidamento)	€ 25.089,90
A4 - oneri sicurezza	€ 1.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 172.626,90</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
B1 Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)	€ 573,50
B2 IVA 4% su A1	€ 1.059,10
B3 IVA 10% su A1	€ 6.070,44
B4 IVA 22% su A1 e A4	€ 2.523,62
B5 IVA 4% e 22% su A3	€ 5.271,58
B6 IVA 4% e 22% su A2 (arrotondato)	€ 8.400,00
B7 spese tecniche specialistica forestale	€ 1.000,00
B8 spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 (2%)	€ 2.474,86
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 27.373,10</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Con la presente perizia suppletiva e di variante, viene rimodulato il quadro economico anche delle somme a disposizione, in quanto si registra un aumento dell'aliquota IVA al 10%, vengono introdotte lavorazioni che hanno l'applicazione dell'IVA al 4% e viene diminuita, pertanto, l'IVA al 22%: ciò comporta che la spesa totale prevista dalla perizia ammonta a complessivi € 12.363,10 compresi oneri per la sicurezza e IVA.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI snc di strada di Longara 105 (VI).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

Con atto di sottomissione in data 10/05/2016 l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI snc di strada di Longara 105 (VI), si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori (A1) affidati alla ditta Mattiello Bruno Scavi snc di Vicenza risulta pari a € 98.653,00, oneri per la sicurezza compresi, + IVA.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 16 nuovi prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 90 (novanta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata da un unico elaborato comprendente la relazione tecnica, analisi dei prezzi, quadro di raffronto, nuovo quadro economico di spesa, computo metrico di variante, verbale di concordamento nuovi prezzi.

La spesa complessiva di € 12.363,10 compresi oneri per la sicurezza e IVA relativa ai lavori di perizia, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222/81245 del 21.10.2014

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori (A1) di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi anno 2014, composta dall'elaborato citato in premessa e per l'importo di € 14.829,51 oneri per la sicurezza compresi + IVA, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 200.000,00, così suddiviso:

A1 – Parco Città, Parco Fornaci, Parco Querini, Giardino Salvi, Villa Tacchi, parco Retrone (secondo affidamento)	€ 97.653,00
A2 – Via Europa, Via Bertolo, a.v. Caserma Chinotto, Pomari, Orti urbani	€ 48.884,00
A3 – lavori di somma urgenza (primo affidamento)	€ 25.089,90
A4 - oneri sicurezza	€ 1.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 172.626,90</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
B1 Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)	€ 573,50
B2 IVA 4% su A1	€ 1.059,10
B3 IVA 10% su A1	€ 6.070,44
B4 IVA 22% su A1 e A4	€ 2.523,62
B5 IVA 4% e 22% su A3	€ 5.271,58
B6 IVA 4% e 22% su A2 (arrotondato)	€ 8.400,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

B7 spese tecniche specialistica forestale	€ 1.000,00
B8 spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 (2%)	€ <u>2.474,86</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>27.373,10</u>
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00

2. di approvare n. 16 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;
3. di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;
4. di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi (A1), tramite l'impresa MATTIELLO BRUNO SCAVI snc di strada di Longara 105 (VI) – P.I. 03695290241 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determina e per il maggior importo di € 14.829,51, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 98.653,00 + IVA 4%, 10% e 22% il nuovo importo contrattuale;
5. di dare atto che, come specificato nelle premesse, a causa della rideterminazione delle aliquote IVA applicate alle nuove lavorazioni, il costo totale della perizia ammonta a complessivi € 12.363,10 oneri per la sicurezza e IVA compresa;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.363,10 oneri per la sicurezza e IVA compresa, relativa ai lavori di perizia, trova copertura nel quadro economico di progetto, come segue:
  - per € 4.056,94 nell'impegno cod. 104731 al capitolo 1946200 "Interventi di riqualificazione del verde urbano", del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo concesso dalla CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina n. 1041 del 23/06/2015 soprarichiamata;
  - per € 8.306,16 nell'impegno cod. 104732 al capitolo 1946200 "Interventi di riqualificazione del verde urbano", del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo concesso dalla CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina n. 1041 del 23/06/2015 soprarichiamata;



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1946200	104731	competenza:	4.056,94			
		cassa:	4.056,94			
1946200	104732	competenza:	8.306,16			
		cassa:	8.306,16			
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
<b>TOTALE</b>		competenza:	<b>12.363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa:	<b>12.363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2007

**DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vittorio Carli / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2007

## DETERMINA N. 1700 DEL 09/08/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carli Vittorio

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI ANNO 2014. CUP B34E14001230004 - CIG 62922744C4.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
111326	2016	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO	U	09022.02.1946200	4.056,94
111327	2016	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO	U	09022.02.1946200	8.306,16

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/08/2016

avv. Maurizio Tirapelle

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0753a975795274cdcfa6b6cf3fbf2a2a88b93c929

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Carli Vittorio

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*