



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1418

## DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.

Comune di Vicenza Protocollo Generale
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N. 0085571/2016 del 30/06/2016 Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE  
CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG  
637755902E.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 e successive variazioni hanno previsto, tra l'altro, interventi di efficientamento energetico delle scuole e degli stabili di proprietà comunale.

Con determinazione dirigenziale n. 1340 del 4/08/2015 è stato affidato all'ingegnere Michele Sanfilippo di Padova l'incarico della progettazione esecutiva della sostituzione delle caldaie degli edifici scolastici di proprietà comunale: scuola materna S. Pio X, scuola elementare Pertini, scuola elementare Zecchetto, scuola media Ambrosoli e scuola elementare Prati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 144/91393 del 25/8/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sostituzione delle caldaie presso le scuole Ambrosoli, Pertini, Prati e San Pio X dell'importo complessivo di € 215.778,44, di cui € 152.521,00 per opere a base d'appalto + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con avanzo di amministrazione, sulla base del seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

- Importo lavori € 152.521,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

**A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 153.521,00****B) SOMME A DISPOSIZIONE**

- IVA 22 % SU LAVORI € 33.774,62
- Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/06 su totale lavori € 2.302,82
- Spese tecniche compreso Inarcassa € 15.000,00
- Diagnosi energetiche € 4.000,00
- IVA 22% su spese tecniche e diagnosi € 4.180,00
- Imprevisti (compreso IVA) € 3.000,00

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 62.257,44**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE  
CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG  
637755902E.**

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 215.778,44

Con determina dirigenziale n. 1460/2015 è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1590 del 18/9/2015 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD), per il prezzo offerto di € 109.352,99 pari a un ribasso del 28,303% + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 110.352,99 + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1829 del 23/10/2015 è stato affidato all'ing. Michele Sanfilippo dello Studio 2S Ingegneria di Padova l'incarico di direzione dei lavori in oggetto.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto risulta così rideterminato:

**A) LAVORI**

- Importo lavori € 109.352,99
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 110.352,99

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

- IVA 22 % SU LAVORI € 24.277,66
- Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/06 su totale lavori € 2.302,82
- Spese tecniche compreso Inarcassa € 15.000,00
- Diagnosi energetiche € 4.000,00
- IVA 22% su spese tecniche e diagnosi € 4.180,00
- Ribasso d'asta € 43.168,01
- Imprevisti (compreso IVA) € 12.496,96

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 105.425,45

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 215.778,44



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.**

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto il 25/02/2016 n. 28153 Rep. S.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche alle previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e alla sua funzionalità.

Il direttore dei lavori, ing. Michele Sanfilippo, ha quindi predisposto l'unità perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comporta modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili.

In particolare i lavori previsti sono stati richiesti per eseguire i lavori nella centrale termica della scuola Pertini, mantenendo la vecchia caldaia in funzione per una parte della durata dei lavori.

Vista la dimensione del locale della centrale, è possibile eseguire i lavori con la caldaia esistente in funzione, installando la nuova caldaia a fianco della vecchia.

Per poter eseguire questi lavori è necessario installare degli attacchi provvisori alla rete di distribuzione con relative valvole di intercettazione, effettuare delle modifiche alla rete di adduzione del gas e prevedere un nuovo basamento della caldaia, in quanto quello esistente non può essere utilizzato per la presenza della vecchia caldaia.

Inoltre, poiché il circuito di riscaldamento della palestra è stato spento per perdite della rete di distribuzione, il lavaggio dell'intera rete di distribuzione dell'impianto non sarà effettuato con il presente contratto, ma successivamente ai lavori di sistemazione del circuito di riscaldamento di cui sopra.

In accordo con il committente è stato deciso di aumentare i diametri dei defangatori per potenziare la capacità di separazione delle impurità degli impianti e ridurre quindi la probabilità che le stesse possano circolare in caldaia.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 5.236,20, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 22% e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

**A) LAVORI**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE  
CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG  
637755902E.**

• Importo lavori	€ 114.589,18
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00
<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 115.589,18</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
• IVA 22 % SU LAVORI	€ 25.429,62
• Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/06 su totale lavori	€ 2.302,82
• Spese tecniche compreso Inarcassa	€ 15.000,00
• Spese tecniche variante compreso Inarcassa	€ 1.500,00
• Diagnosi energetiche	€ 4.000,00
• IVA 22% su spese tecniche e diagnosi	€ 4.510,00
• Ribasso d'asta	€ 40.923,36
• Imprevisti (compreso IVA)	€ 3.000,00
• <u>Lavori aggiuntivi IVA compresa</u>	<u>€ 3.523,46</u>
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 100.189,26</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 215.778,44</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD).

Con atto di sottomissione in data 20/5/2016 l'impresa Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD), si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 5.236,20 compresi oneri per la sicurezza + IVA.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD), risulta pari a € 115.589,18, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.**

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

- 1-relazione e raffronto quadri economici;
- 2-atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- 3- computo metrico estimativo di perizia;
- 4- quadro di raffronto.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, ing. Michele Sanfilippo di Padova, per la redazione della perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 1.500,00, compresa INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 1.830,00, sulla base del preventivo agli atti. L'importo è ritenuto congruo. L'ammontare complessivo delle competenze spettanti al predetto professionista sarà quindi pari a € 16.500,00 INARCASSA 4% compresa + IVA 22%.

La spesa complessiva di € 8.291,36 relativa ai lavori di perizia e all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 144/91393 del 25/8/2015.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.**

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di sostituzione delle caldaie presso le scuole Ambrosoli, Pertini, Prati e San Pio X, composta dagli allegati elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 5.236,20, oneri per la sicurezza compresi + IVA, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 215.778,44, così suddiviso:

**A) LAVORI**

- Importo lavori € 114.589,18
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

**A) TOTALE IMPORTO LAVORI**

€ 115.589,18

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

- IVA 22 % SU LAVORI € 25.429,62
- Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/06 su totale lavori € 2.302,82
- Spese tecniche compreso Inarcassa € 15.000,00
- Spese tecniche variante compreso Inarcassa € 1.500,00
- Diagnosi energetiche € 4.000,00
- IVA 22% su spese tecniche e diagnosi € 4.510,00
- Ribasso d'asta € 40.923,36
- Imprevisti (compreso IVA) € 3.000,00
- Lavori aggiuntivi IVA compresa € 3.523,46

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

€ 100.189,26

**TOTALE COMPLESSIVO (A+B)**

€ 215.778,44

- 2) di approvare n. 5 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.**

- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determina e per il maggior importo di € 5.236,20, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 115.589,18 + IVA 22%, il nuovo importo contrattuale;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.388,16, IVA compresa, relativa ai lavori di variante, trova capienza nell'impegno codice 105416 al capitolo 1530200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 144/91393 del 25/8/2015 soprarichiamata;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:





Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE  
 CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG  
 637755902E.**

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1530200	105416	competenza: 1.830,00			
		cassa: 1.830,00			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.**

10) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 1418

**DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/06/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1418

## DETERMINA N. 1243 DEL 15/06/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
110920	2016	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	6.388,16
110921	2016	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	1.830,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/06/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2e66ddd9801239588cd72d0cbe48b36ff82cd742

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Marani Andrea

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*