



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP B36G13001590004 CIG 65373274E6.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0063672/2017 del 11/05/2017
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- delibera della Giunta Regionale n. 698 del 14/5/2015 con la quale sono stati individuati gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) in attuazione dell'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per il periodo di programmazione 2007-2013 e tra questi risulta anche quello proposto dal Comune di Vicenza relativo al progetto di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte Berico, in relazione al quale, a fronte di un costo dell'intervento complessivo ammissibile previsto in € 604.170,05, è stato assegnato un contributo pari a € 422.919,04;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 172/114424 del 20/10/2015 con la quale è stato approvato lo schema della convenzione con la Regione Veneto relativa alle modalità attuative dell'intervento finanziato;
- determina dirigenziale n. 828 del 26/5/2015 con la quale è stato affidato, a seguito di procedura di gara, all'arch. Annabianca Compostella di Bassano del Grappa (VI), l'incarico di aggiornamento della progettazione definitiva dell'intervento;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 192/117744 del 3/11/2015 con la quale è stato approvato il nuovo progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria dell'importo complessivo di € 604.170,05, IVA compresa, finanziato per € 422.919,04 con contributo regionale, per € 130.000,00 per la parte già realizzata e finanziata relativa al progetto di manutenzione delle murature di sostegno e restauro degli apparati lapidei storici approvato con determina dirigenziale PGN 21032 del 22/3/2012 e per € 51.251,01 con avanzo;
- determina dirigenziale n. 2114 del 27/11/2015 con la quale è stato affidato all'arch. Annabianca Compostella di Bassano del Grappa (VI) l'incarico della progettazione



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

- determina dirigenziale n. 2413 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 604.170,05, IVA compresa. Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 cl. Il contenuto nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 158 del 3/02/2016 PGN 15694 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Constructa s.r.l. via J. Crescini, 104 Padova – P.IVA 04553170285 che ha offerto un ribasso del 22,798% corrispondente al pezzo offerto di € 244.799,90 più € 7.659,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 252.459,51 più IVA 10%. Il contratto è stato stipulato il 13/04/2016 n. 1893 di Racc. e n. 28168 di Rep. S..

Durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di procedere con alcune modifiche alle lavorazioni, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ai sensi 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D. Lgs. 163/06, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, e pertanto il direttore dei lavori ha redatto l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori.

Gli interventi di perizia possono essere suddivisi in due tipologie:

- A - variazioni in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità (art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2006) minori del 5% dell'importo originario;
- B - variazioni intervenute per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale (art. 132 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/2006).



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP B36G13001590004 CIG 65373274E6.

Come dettagliatamente descritto negli allegati progettuali cui si fa rimando, le lavorazioni di perizia di cui alla voce A riguardano sostanzialmente maggiori oneri per demolizioni e rimozioni, per l'integrazione delle cordonate esistenti con nuove cordonate in trachite in parte compensati da minori oneri per la ricollocazione di cordonate esistenti ritenute non più utilizzabili, maggiori oneri per l'esecuzione impianto di illuminazione, mancata esecuzione di alcune caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche, altre modeste variazioni in aumento o in diminuzione, maggiori per oneri della sicurezza.

Per quanto concerne le variazioni di cui alla voce B, esse riguardano maggiori oneri di scavo a mano in presenza di roccia, oneri aggiuntivi per la regolarizzazione a mano della finitura superficiale del tratto di muratura scavata, minori oneri per la mancata esecuzione del muro in c.a. di contenimento del pendio, maggiori oneri per l'esecuzione di nuova muratura di sostegno della scarpata, in corrispondenza dell'ingresso sud.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b), c) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Le necessità delle variazioni di cui al gruppo A implicano complessivamente un aumento dei lavori pari a € 5.684,87 corrispondente allo 2,25% dell'importo di contratto originario.

Le necessità delle variazioni di cui al gruppo B implicano complessivamente un aumento dei lavori pari a € 10.476,99 corrispondente allo 4,15% dell'importo di contratto originario.

La spesa suppletiva per i lavori di variante risulta complessivamente € 16.161,86, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, pari al 6,02% in più rispetto all'importo originario del contratto, inferiore pertanto a quanto previsto dall'art. 132 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, che trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP B36G13001590004 CIG 65373274E6.

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Importo lavori	260.104,88
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.516,49
Totale importo lavori	268.621,37
SOMME A DISPOSIZIONE Euro	
B1) Spese generali , contributi enti gestori e lavori in economia	
- Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00
- indagini per bonifica bellica compresa IVA	4.941,45
- assistenza archeologica agli scavi compresa IVA	2.257,00
B2) Spese tecniche	
- spese tecniche progettazione DL e sicurezza	15.000,00
- prestazioni specialistiche	4.000,00
- art. 93 D. Lgs. 163/06	2.686,21
- perizie botaniche	450,00
- Spese tecniche per perizia supletiva e di variante	1.000,00
B3) IVA	
- IVA 10% su lavori	26.862,14
- IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA	4.576,00
B4) INARCASSA 4%	800,00
B5a) Opere eseguite con precedente intervento, IVA compresa	130.000,00
B5b) Opere per restauro balaustra piazzale Vittoria, IVA compresa	53.598,10
B5c) Opere di completamento da eseguirsi in economia previste dal progetto ed escluse dall'appalto, IVA compresa	24.200,00
B6) Ribasso d'asta	60.310,76
B7) Imprevisti varie e arrotondamenti	1.867,02
Totale somme a disposizione	335.548,68
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	604.170,05

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Constructa s.r.l. di Padova, già aggiudicataria dei lavori principali.

Con atto di sottomissione in data 27/10/2016 l'impresa Constructa s.r.l. di Padova si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 16.161,86 compresi oneri per la sicurezza + IVA.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Constructa s.r.l. di Padova risulta pari a € 268.621,37, oneri per la sicurezza compresi + IVA.



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 9 Nuovi Prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 12 (dodici) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
3. Quadro Economico di raffronto;
4. Analisi Nuovi Prezzi;
5. Computo metrico estimativo;
6. Computo Metrico di Raffronto;
7. Pianta e Sezioni.

Secondo quanto previsto dalla convenzione di cui alla L.R. 7/11/2003 n. 27, relativa alle modalità attuative dell'intervento, rep. 31959 sottoscritta digitalmente in data 28/12/2015 e 27/1/2016 tra il Comune di Vicenza e la Regione Veneto, la perizia suppletiva e di variante è stata inviata alla Regione Veneto, la quale con decreto di Giunta Regione Veneto n. 67 del 15/2/2017 ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione della variante e all'utilizzo delle economie.

La perizia suppletiva e di variante è stata sottoposta alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, la quale con nota n. 6064 del 13/3/2017, acquisita al PGN 35763/17, ha autorizzato l'esecuzione delle opere previste.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, ing. Annabianca Compostella dello Studio Architetti Veneti di Bassano del Grappa (VI), per la redazione della perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 1.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 1.268,80, sulla base del preventivo agli atti. L'importo è ritenuto congruo. L'ammontare complessivo delle competenze

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

spettanti al predetto professionista sarà quindi pari a € 14.200,15 + oneri previdenziali 4% + IVA 22%.

La spesa complessiva di € 19.046,85 IVA e INARCASSA comprese, relativa ai lavori di perizia e all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del progetto approvato con determina dirigenziale n. 2413 del 23/12/2015.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria, composta dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo di € 16.161,86, oneri per la sicurezza compresi + IVA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

10%, complessivamente € 17.778,05, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 604.170,05, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Importo lavori	260.104,88
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.516,49
Totale importo lavori	268.621,37
SOMME A DISPOSIZIONE Euro	
B1) Spese generali , contributi enti gestori e lavori in economia	
- Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00
- indagini per bonifica bellica compresa IVA	4.941,45
- assistenza archeologica agli scavi compresa IVA	2.257,00
B2) Spese tecniche	
- spese tecniche progettazione DL e sicurezza	15.000,00
- prestazioni specialistiche	4.000,00
- art. 93 D. Lgs. 163/06	2.686,21
- perizie botaniche	450,00
- Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante	1.000,00
B3) IVA	
- IVA 10% su lavori	26.862,14
- IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA	4.576,00
B4) INARCASSA 4%	800,00
B5a) Opere eseguite con precedente intervento, IVA compresa	130.000,00
B5b) Opere per restauro balaustra piazzale Vittoria, IVA compresa	53.598,10
B5c) Opere di completamento da eseguirsi in economia previste dal progetto ed escluse dall'appalto, IVA compresa	24.200,00
B6) Ribasso d'asta	60.310,76
B7) Imprevisti varie e arrotondamenti	1.867,02
Totale somme a disposizione	335.548,68
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	604.170,05

2. di approvare n. 9 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;
3. di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa Constructa s.r.l. di Padova, alle stesse condizioni del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determina e per il maggior importo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
 B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

di € 16.161,86, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 268.621,37 + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 17.778,05, IVA compresa, relativa ai lavori di variante, trova copertura nell'impegno codice 106820 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina n. 2413 del 23/12/2016 soprarichiamata;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019		
1860700	106820	competenza:	17.778,05			
		cassa:	17.778,05			
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 17.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 17.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00

6. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'aggiornamento delle competenze professionali spettanti al direttore dei lavori, arch. Annabianca Compostella di Bassano del Grappa (VI) per la redazione della perizia di variante, direzione e contabilità dei lavori di perizia, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, pari a € 1.000,00 +

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
 B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

INARCASSA 4% + IVA 22%, rideterminando il nuovo importo di affidamento in € 14.200,15 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.268,80 (IVA e INARCASSA comprese) trova copertura nell'impegno codice 106820 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina n. 2413 del 23/12/2016 soprarichiamata;
8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA						
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011						
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)						
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019				
1860700	106820	competenza:	1.268,80					
		cassa:	1.268,80					
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		TOTALE		competenza: 1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa: 1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00

9. di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 12 (dodici) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP
B36G13001590004 CIG 65373274E6.**

10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo web del committente – Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.



Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP B36G13001590004 CIG 65373274E6.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/05/2017 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 903

DETERMINA N. 833 DEL 03/05/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP B36G13001590004 CIG 65373274E6.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
117184	2017	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	17.778,05
117185	2017	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	1.268,80

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/05/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : bbfd672d9ae27798499f75d8f8b8d16594e82366

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Marani Andrea

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"