



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1860

## DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0119835/2018 del 07/08/2018  
Firmatario: DANILLO GUARTI



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMÌ - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- Ordinanza N. 10/2012, con la quale il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ha impegnato a favore del Comune di Vicenza ulteriori € 764.365,00 per la realizzazione di alcuni interventi urgenti e indifferibili sui ponti, tra cui il Ponte di Viale Margherita – Retrone per l'importo finanziabile € 130.000,00. Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 10/04/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:
  - Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;
  - Ponte della Piarda sul fiume Retrone;
  - Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;
  - Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione;
- determina dirigenziale PGN 82194/2013 con cui è stato incaricato lo Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza del service tecnico di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti sui ponti sopra citati;



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

- nota PGN 51697 del 27/06/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inoltrato specifica richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, a seguito di indagini approfondite e sviluppi progettuali in cui si sono evidenziati maggiori danni in corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, e situazioni che necessitano un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le diverse competenze;
- Decreto n. 193 del 6/11/2014 con il quale la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa già previsto per il Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi), e approvato l'incremento del finanziamento per i lavori sul citato Ponte di € 150.000,00, oltre ai 130.000,00 previsti inizialmente, per complessivi € 280.000,00;
- determina dirigenziale n. 334 del 05/03/2015, PGN 31477, con cui è stato affidato l'incarico al dott. geol. Andrea Massagrande della predisposizione di indagini sperimentali per la caratterizzazione litologico-stratigrafica, geotecnica, sismica, idrogeologica e chimica del sottosuolo presente in corrispondenza del Ponte dei Marmi sul fiume Retrone, per l'importo di € 8.500,00 più 2% per oneri contributivi, più IVA22%;
- determina dirigenziale n. 1099 del 30/06/2015 con cui è stato disposto l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 del 5/11/2013, allo Studio Crosara Ballerini Ingegneri, di Vicenza per l'intervento sui ponti di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi), per quest'ultimo pari a € 10.295,00 + 4% CNPAIA + 22% per IVA;
- determina dirigenziale n. 1320 del 31/07/2015 PGN 85274 del 4/08/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del ponte dei Marmi sul fiume Retrone in viale Margherita dell'importo di € 280.000,00 (IVA compresa) di cui € 180.000,00 per lavori a base d'asta ed € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

- determina dirigenziale n. 159 del 3/02/2016 è stato rettificato il punto 2) del dispositivo della predetta determinazione e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I° contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 370 del 29/02/2016 PGN 31470/2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. - via Vittorio Veneto, 49 Quinto Vicentino (VI) – P.IVA 00331470245, che ha offerto un ribasso del 20,020% sull'importo posto a base di gara corrispondente al prezzo offerto di € 143.964,00 più € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 150.964,00 più IVA 10%. Il relativo contratto è stato stipulato a Vicenza in data 11/05/2016 n. 28.176 di Rep. S. e n. 1899 di Racc. PGN 62069/2016;
- determina dirigenziale n. 1004 del 19/05/2016 con cui è stato nominato Collaudatore Statico dei lavori l'ing. Claudio Lorenzetto di Piazzola sul Brenta (PD);
- determina dirigenziale n. 1302 del 22/6/2016 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C., con sede in Strada di Longara 105 – Vicenza – P.I. 03695290241, i lavori di spostamento tubazioni del gas metano presenti sul lato monte, nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi) per l'importo di € 11.838,64 cui vanno aggiunti € 594,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%, complessivamente € 13.676,56;
- determina dirigenziale n. 2075 del 3/10/2016 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 192.000,00 + IVA 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMÌ - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

- determina dirigenziale n. 2228 del 19/10/2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'importo di affidamento alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di Vicenza – P.I. 03695290241 per i lavori relativi all'esecuzione dello scavo per lo spostamento delle tubazioni del gas metano presenti sul lato monte, nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo del ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi), per l'importo di € 4.545,45 + IVA 10%, rideterminando l'importo contrattuale in € 16.978,69 + IVA;
- determina dirigenziale n. 2795 del 13/12/2016 con cui è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Retrone in Viale Margherita (Ponte dei Marmi), e dallo Stato Finale è risultato quanto segue:

importo netto dei lavori affidati (in seguito alla perizia)	€ 185.000,00
importo netto dei lavori eseguiti	€ 184.989,52
oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
totale lavori risultanti dallo Stato Finale	€ 191.989,52
- determina dirigenziale n. 2840 del 19/12/2016 con la quale è stata approvata la contabilità finale a consuntivo dei lavori "Alluvione 2010 – risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Retrone – Ponte dei marmi – ID 1592".

In seguito a verifica degli impegni relativi al progetto di cui trattasi, si sono riscontrate delle errate indicazioni nel quadro economico a consuntivo per mero errore materiale di battitura.

Pertanto, a seguito dei riscontri effettuati, il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

**LAVORI**

Lavori	€ 184.989,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 191.989,52</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMÌ - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	€ 18.676,56
Indagini geologiche (CNPAIA e IVA compresa)	€ 10.577,40
Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 4.000,00
Spese tecniche (IVA e oneri compresi):	
Progettazione, D.LL., assistenza contabilità,	
CRE, CSP e CSE per lavori e perizia	€ 33.579,60
Spese per collaudo statico	€ 1.966,64
IVA 10% su lavori	€ 19.198,95
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 87.999,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 279.988,67</b>
ECONOMIE CONSEGUITE	€ 11,33
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 280.000,00</b>

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario pertanto procedere alla rettifica dei punti 1) e 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2840 del 19/12/2016 relativa alla contabilità finale del progetto che risulta essere la seguente:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 191.989,52
somme a disposizione spese	€ 87.999,15
Totale speso	€ 279.988,67
Economie di spesa	€ <u>11,33</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.000,00</b>

Tutto ciò premesso;

- Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMÌ - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

- Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29/5/2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di rettificare il punto 1) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2840 del 19/12/2016 come segue:

"di approvare la Contabilità Finale a consuntivo dei lavori di "Alluvione 2010 – risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Retrone – Ponte dei Marmi – id. 1592, così come sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 280.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 191.989,52
somme a disposizione spese	€ 87.999,15
Totale speso	€ 279.988,67
Economie di spesa	€ <u>11,33</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMÌ - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

2. di rettificare il punto 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2840 del 19/12/2016 come segue:  
"di dare atto che sulla base della Contabilità Finale sussiste un'economia di spesa di € 11,33";
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

**di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.**



Proposta N. 1860

**DETERMINA N. 1681 DEL 07/08/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2840/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMÌ - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 31/07/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Danilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)