



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - ANNO 2015 - 4° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 - CIG 66990051CF.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0092051/2017 del 07/07/2017
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 4° LOTTO – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 – CIG 66990051CF.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e l'elenco annuale 2015 approvati unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi.

Con determina dirigenziale n. 1375 del 10/08/2015 PGN 90925, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi – 4° lotto (Via del Mercato Nuovo, Viale San Lazzaro, Piazzale Bologna, Strada delle Caperse, Via Vajenti) all'ing. Luigino Fortuna di Vicenza, per l'importo di € 3.597,12 + INARCASSA 4% e IVA 22% per complessivi € 4.564,02, impegnati al capitolo 1374900 "Progettazione opere pubbliche" del Bilancio del corrente esercizio all'impegno cod. 105365.

Con delibera di Giunta Comunale n. 175/117626 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo "Strade, Piste Ciclabili e marciapiedi: manutenzione straordinaria anno 2015 QUARTO LOTTO: riqualificazione area sud e quadrante nord-est di Vicenza" relativo alla riqualificazione delle vie Via del Mercato Nuovo, Viale San Lazzaro, Piazzale Bologna, Strada delle Caperse, Via Vajenti, elaborato dal professionista incaricato, dell'importo di € 480.000,00 IVA compresa.

In fase istruttoria, con nota n. 2065497 del 30/11/2015 la C.D.P ha rilevato, tra l'altro, che il fondo per la progettazione di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 non è finanziabile per le attività manutentive, richiedendo la rimodulazione del quadro economico



Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 4° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 –
CIG 66990051CF.**

Preso atto dei rilievi, con successiva delibera di Giunta Comunale 243/142033 del 15/12/2015 il quadro economico del progetto definitivo è stato così rimodulato:

LAVORI

Lavori a base d'appalto	€ 358.928,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>9.072,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 368.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	
- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
- rilievi accertamenti e indagini	€ 2.000,00
- allacciamenti e spostamento pubblici servizi	€ 1.000,00
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.040,00
- spese tecniche per supporto alla progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, D.LL., (compresi IVA e CNPAIA)	€ 10.050,00
- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 1.500,00
- IVA 22% su lavori	€ 80.960,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>112.000,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 480.000,00

In data 29/12/2015 la Cassa DD.PP. ha concesso il finanziamento dell'opera.

Con determina dirigenziale n.714/2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria anno 2015 denominato "Strade, Piste Ciclabili e marciapiedi: manutenzione straordinaria anno 2015 QUARTO LOTTO: riqualificazione area sud e quadrante nord-est di Vicenza", dell'importo di € 480.000,00 (IVA compresa), stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. mediante

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 4° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 –
CIG 66990051CF.**

procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Con successiva determina dirigenziale n.1010 del 19.5.2016, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 sono state apportate precisazioni alla determina n.714, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori suindicati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c), del nuovo D.Lgs.50/2016, sostituendo nei documenti progettuali i richiami al D.Lgs163/2006 e s.m.i. con la normativa introdotta dal D.Lgs.50/2016.

Con determina dirigenziale n.1202 del 10.6.2016 è stato affidato all'ing.Luigino Fortuna l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto.

Con determina dirigenziale n.1439 del 7.7.2016 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. - con sede in Sandrigo (VI), via Astico – partita I.V.A. 03276730243 per il prezzo offerto di € 204.392,70 più € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 214.392,70 più I.V.A. alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 30 sul termine fissato in progetto di 90 giorni, impegnandosi ad eseguire i lavori in orario notturno per complessivi n.10 giorni e rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq.3.000,00 di superficie di asfalto modificato tipo splitmastix oltre a quella già prevista in progetto.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 22.09.2016 n.28.209 di Rep.S. e n.1.932 di Racc..

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, l'impresa Costruzioni Girardini S.p.A. ha prestato garanzia fidejussoria mediante polizza n.246328/DE emessa il 25 luglio 2016 da Elite Insurance Company Ltd., fino alla concorrenza di € 58.318,61.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere all'esecuzione di alcune lavorazioni supplementari strettamente connesse con i lavori di contratto e ne ha preliminarmente chiesto la disponibilità all'impresa appaltatrice.



Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 4° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 –
CIG 66990051CF.**

Con determina dirigenziale n.2968 del 28.12.2016, ottenuta la disponibilità dell'impresa con la presentazione di uno specifico preventivo, è stata affidata l'esecuzione degli interventi supplementari all'impresa Costruzioni generali Girardini S.p.A..

I lavori principali sono stati ultimati il 7.12.2016 e i lavori supplementari il 30.12.2016; il Direttore dei Lavori, ing. Luigino Fortuna, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di € 214.183,12, oltre all'I.V.A., per quanto riguarda i lavori principali e € 21.650,22, oltre all'I.V.A. per i lavori supplementari, residuando un credito netto complessivo pari a € 22.733,34 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti



Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 4° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 –
CIG 66990051CF.**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 23.05.2017 dal Direttore dei lavori ing. Luigino Fortuna e relativo agli interventi di manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi anno 2015 – 4° lotto – riqualificazione area sud e quadrante nord-est;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa Costruzioni Girardini S.p.A. pari a € 22.733,34 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazioni dirigenziali n.2031 del 27.9.2016 e n.2968 del 28.12.2016;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n.246328/DE emessa il 25.7.2016 da Elite Insurance Company Ltd, citata nelle premesse



Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 4° LOTTO – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 – CIG 66990051CF.

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune



Proposta N. 1601

DETERMINA N. 1339 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 4° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUD E QUADRANTE NORD-EST DI VICENZA - CUP B37H15001540004 –
CIG 66990051CF.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
06/07/2017 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)