



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0081675/2016 del 22/06/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 10 in data 29.12.2012, registrata alla Corte dei Conti in data 30.11.2012, sono state assegnate e impegnate per il Comune di Vicenza ulteriori risorse per € 764.365,00 per i seguenti interventi indifferibili ed urgenti:

- Parco Querini: opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel Bacchiglione, fessurazioni nel paramento murario che lo delimita e crollo delle colonne d'ingresso - importo finanziabile € 200.000,00;
- Piazza XX Settembre e stradella Araceli: cedimenti dovuti all'effetto del materiale fine a causa del moto dell'acqua - importo finanziabile € 49.365,00;
- Ponte viale Margherita – Bacchiglione: distacco copri ferro delle pile, ammassature e crepe dovuti agli spostamenti della struttura - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte della Piarda: distacco copri ferro delle pile, ammassature e crepe dovute agli spostamenti della struttura - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte viale Margherita – Retrone: distacco copri ferro delle pile, ammassature e crepe dovute agli spostamenti della struttura - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte dello Stadio: distacco copri ferro delle pile, ammassature e crepe dovute agli spostamenti della struttura - importo finanziabile € 125.000,00;

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi alle opere di Parco Querini, con determinazione dirigenziale PGN 51156 del 4/7/2013 è stato incaricato l'arch. Martina Negrini di Vicenza del service tecnico di supporto agli uffici comunali per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento. Inoltre con provvedimento dirigenziale PGN 53789 del 16.7.2013 è stato affidato



Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.

all'arch. Giuseppe Pianezzola di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 164/57964 del 1/8/2013 è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di sistemazione di Parco Querini a seguito dell'alluvione del 31 ottobre- 1 e 2 novembre 2010 dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 100/43680 del 3/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo del paramento murario di parco Querini ed opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione dell'importo di € 200.000,00

Gli interventi di progetto, sono così suddivisi:

- INTERVENTO A) lavori di manutenzione straordinaria al paramento murario di Parco Querini - opere in appalto;
- INTERVENTO B) opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione - opere escluse dall'appalto e indicate tra le somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale PGN. 53789 del 16/07/2013 è stato incaricato delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione l'Arch. Giuseppe Pianezzola di Vicenza.

Con Determinazione Dirigenziale PGN. 45354 del 06/06/2014 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in appalto secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/065 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso.

In seguito alla procedura negoziata i lavori sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale PGN. 62370 del 06/08/2014 all'Impresa BALZARIN LINO Srl di Altavilla Vicentina (VI) - Via Lago di Tovel 33 - P.IVA 03777250246 per l'importo complessivo di € 102.348,21 + IVA 10%, oneri sicurezza compresi, pari ad un ribasso del 28,125% sull'importo a base d'appalto.

A supporto della DD.LL. con determinazione dirigenziale PGN. 70501 del 12/09/2014 è stata incaricata delle funzioni di Direttore Operativo l'Arch. Martina Negrini di Vicenza, che aveva fornito anche supporto specialistico alla progettazione, giusta determinazione dirigenziale PGN. 51156 del 04/07/2013.



Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 468 del 27/03/2015 PGN 34639/2015, sono stati affidati ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 alla ditta BALZARIN LINO Srl di Altavilla Vicentina (VI) lavori complementari di ripristino puntuale del paramento murario di Parco Querini e di integrazione di alcuni elementi di pietra mancanti, per l'importo di € 28.050,00 (oneri per la sicurezza e IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale n. 1398 del 12/08/2015 PGN 90476 sono stati affidati alla medesima impresa Balzarin Lino s.r.l. lavori aggiuntivi di sistemazione e messa in sicurezza di tratti del paramento murario di Parco Querini, per l'importo di € 8.415,00 (oneri per la sicurezza e IVA compresa).

Per l'esecuzione delle modifiche e degli interventi aggiuntivi di cui si è detto al punto precedente, in data 10/03/2015 è stata concessa all'Impresa una proroga di giorni 30 (trenta) sul termine dei lavori, e quindi dovevano concludersi entro il 10/04/2015.

Come risulta dai certificati di ultimazione dei lavori e di ultimazione dei lavori marginali, redatti rispettivamente in data 15/04/2015 e 28/04/2015, i lavori appaltati all'Impresa BALZARIN LINO Srl di Altavilla Vicentina (VI), sono stati ultimati in data 15/04/2015, e quindi entro il tempo utile concesso in seguito alla proroga.

Dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Marco Sinigaglia del Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile, risulta che i lavori sono stati eseguiti a regolare d'arte, secondo il progetto approvato, per un ammontare pari a € 102.297,82 + IVA, oneri per la sicurezza compresi.

Con determinazione dirigenziale n. 1197 del 10/09/2014, PGN 69792, sono stati approvati lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto (intervento B) relativamente alle opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione.

In base alle caratteristiche ed all'importo previsto per la realizzazione dell'intervento B, in seguito ad indagine di mercato i lavori sono stati affidati alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. – Via Strada di Longara 105 – 36100 Vicenza – P. IVA 03695290241, che ha offerto un ribasso pari a 8,55% sull'importo posto a base d'appalto, per l'importo di € 19.221,16 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E
VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.**

Con determinazione dirigenziale n. 1221 del 17/07/2015 sono stati affidati alla medesima impresa Mattiello Bruno Scavi s.n.c. lavori aggiuntivi di miglioramento delle opere idrauliche, per l'importo di € 11.590,00 (oneri per la sicurezza e IVA compresa).

Il CRE delle opere in appalto è stato approvato con atto dirigenziale n. 1164 del 01/10/2015 PGN 107250/2015.

Dallo Stato Finale risulta quanto segue:

importo netto dei lavori affidati	€ 92.643,47
importo netto dei lavori eseguiti	€ 92.593,08
<u>oneri per la sicurezza</u>	<u>€ 9.704,74</u>
totale lavori risultanti dallo Stato Finale	€ 102.297,82

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

LAVORI

Lavori	€ 92.593,08
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 9.704,74</u>
TOTALE LAVORI	€ 102.297,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 2.079,00
Spese tecniche (IVA e oneri compresi):	
progettazione, direttore operativo	€ 12.599,60
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.146,00
IVA 10% su lavori	€ 10.229,78
Lavori complementari (IVA compresa)	€ 28.050,00
Lavori aggiuntivi (IVA compresa)	€ 8.415,00
Lavori opere idrauliche (IVA compresa)	€ 19.221,16
Lavori aggiuntivi su opere idrauliche (IVA compresa)	€ 11.590,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95.330,54
TOTALE	€ 197.628,36
ECONOMIE CONSEGUITE	€ 2.371,64

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 102.297,82
somme a disposizione	€ 95.330,54
Totale speso	€ 197.628,36
Economie di spesa	€ 2.371,64
TOTALE	€ 200.000,00.

Tutto ciò premesso;

- Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- Vista la relazione del RUP in data 15/06/2016 riportante le spese complessive effettivamente sostenute;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale a consuntivo dei lavori di Alluvione 2010 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID 1610_21, così come sopra riportato rispetto all'importo finanziabile di € 200.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 102.297,82
somme a disposizione	€ 95.330,54

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E
VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.**

Totale speso	€ 197.628,36
Economie di spesa	€ <u>2.371,64</u>
TOTALE	€ 200.000,00

2. di dare atto che, sulla base di tale contabilità finale, sussiste un'economia di spesa di € 2.371,64;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.



Proposta N. 1540

DETERMINA N. 1310 DEL 22/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE - ID. 1610_21. CUP B34H14000060001 - CIG 5807085E20.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 21/06/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)