



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0083110/2016 del 24/06/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 del 20.12.2002 in sede di approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2003-2005 ha approvato la perimetrazione del PRUSST e le schede relative ai nuovi uffici giudiziari collocati all'interno dell'area ex Cotorossi; tali schede sono state redatte tenendo conto delle previsioni progettuali dello studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo Palazzo di Giustizia, presentato al Ministero della Giustizia in data 30.7.2002.

Il comparto dell'area ex Cotorossi, individuato come possibile sede del nuovo tribunale e occupato in larga misura da fabbricati industriali dimessi, risulta in parte prevalente di proprietà della FIN.VI srl di Milano ed in parte minore di proprietà del Comune di Vicenza.

Considerato che la società FIN.VI srl di Milano si è resa disponibile a consentire, nell'ambito dei propri programmi di riqualificazione, la localizzazione della sede di funzioni urbane eccellenti, fra cui la sede del nuovo tribunale, in parte delle aree di sua proprietà, è stato predisposto un Protocollo Preliminare di intesa e linee di indirizzo per un programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale del comparto ex Cotorossi, anche al fine di realizzare la nuova sede del Tribunale.

Detto protocollo è stato sottoscritto in data 3.3.2003 ed è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 18-19 marzo 2003 unitamente alla stesura definitiva del Documento Programmatico Preliminare del nuovo PRG della città di Vicenza, redatto dal gruppo di lavoro coordinato dal prof. Giovanni Crocioni.

Con il protocollo anzidetto la società FIN.VI srl si è impegnata a cedere gratuitamente al Comune di Vicenza, a seguito dell'approvazione del Programma Integrato, le aree per circa 15.000 mq. di superficie territoriale da destinare alla realizzazione del nuovo Tribunale.

La medesima società si è altresì impegnata a redigere a propria cura e spese il progetto definitivo della nuova sede del tribunale, sulla base delle indicazioni espresse dal Comune di Vicenza che avrebbe dovuto attenersi ai provvedimenti emanati e di prossima emanazione da parte delle



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

autorità competenti, nonché al rispetto della funzionalità dell'intero comparto oggetto del programma integrato.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28.3.2003 n. 139/8676 è stato adottato il programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale (PIRUEA) del comparto ex Cotorossi, che prevede anche la nuova sede del Tribunale di Vicenza.

In attuazione di quanto convenuto fra le parti con il Protocollo preliminare di intesa e nel rispetto dei termini prescritti per la presentazione al Ministero della Giustizia, la Società FIN.VI srl ha presentato il progetto definitivo per la realizzazione del Nuovo Tribunale redatto dall'arch. Michele Valentini di Roma, con la collaborazione dell'ing. Glauco Fontanive di Vicenza per la parte impiantistica e dell'ing. Paolo Spinelli di Roma per la parte strutturale.

Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 28.3.2003 per un importo complessivo di € 23.784.932,00.

In data 31.3.2003, nel rispetto del termine indicato, il progetto definitivo, corredato da tutta la documentazione necessaria, è stato presentato al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere al fine della concessione del mutuo, ai sensi dell'art. 19 della Legge 119/81 ed art. 50 comma 1 lettera f) della Legge 448/98.

Con nota in data 8.5.2003 prot. n. 4/1783/2003/VE, il Ministero della Giustizia ha comunicato al Comune di Vicenza, ai capi degli Uffici Giudiziari di Vicenza e alla Cassa Depositi e Prestiti il parere favorevole all'ammissione al finanziamento del progetto del nuovo Palazzo di Giustizia di Vicenza fino alla concorrenza del limite massimo di € 23.784.932,00.

Con nota in data 27.6.2003 PGN 18332 è stato pertanto chiesto il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti (posizione 4437034 – adesione del 22.7.2003).

Con determinazione del Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti in data 16.9.2003 è stato concesso il mutuo di € 23.784.932,00 con oneri a carico dello Stato. Il finanziamento non comprende gli oneri di progettazione, né quelli eventualmente occorrenti per opere di urbanizzazione o servizi complementari di supporto all'attività giudiziaria.

Con determinazione dirigenziale PGN 27749 del 1.10.2003 è stato incaricato l'arch. Michele Valentini della progettazione esecutiva dell'opera e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

Con determinazione dirigenziale PGN 55732 del 8.11.2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 23.784.932,00 (IVA compresa), di cui € 19.947.305,49 + IVA per opere a base d'appalto, come risultante dal seguente quadro economico:

| A | IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE | € 19.947.305,49 |
|--------------------|---|------------------------|
| A.1 | Importo dei lavori | € 18.859.402,80 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.087.902,69 |
| | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € 3.837.626,51 |
| B.1 | Imprevisti | € 100.000,00 |
| B.2 | Forniture escluse dall'appalto | € 367.250,00 |
| B.3 | Spese tecniche | € 638.873,00 |
| B.4 | Spese per accertamenti e collaudi | € 133.791,54 |
| B.5 | Opere d'arte | € 398.946,11 |
| B.6 | IVA 10% per A e B2 | € 2.031.455,55 |
| | IVA 20% per B3 e B4 | € 154.532,90 |
| B.7 | C.N.P.A.I.A. 2% per B3 | € 12.777,41 |
| T O T A L E | | € 23.784.932,00 |

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 24712 del 9.5.2005, è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando Direttore dei Lavori l'arch. Michele Valentini di RoMA.

Successivamente con determinazione dirigenziale PGN 44395 del 8.8.2006 il medesimo arch. Michele Valentini di Roma è stato incaricato delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

I lavori di realizzazione sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione dirigenziale PGN 37224 del 3.7.2006 alla costituita associazione temporanea di imprese fra l'impresa CODELFA spa di Tortona (AL) (capogruppo mandataria) e l'impresa F.LLI PANZERI spa di Gironico (CO) (mandante) per il prezzo complessivo di € 15.810.280,71 (ribasso del 16,179%) più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.087.902,69, pari a complessivi € 16.898.183,40 + IVA al 10%, con una riduzione del tempo per l'esecuzione dei lavori di 50 (cinquanta) giorni rispetto a quello di 730 posto a base di gara e con le soluzioni migliorative e integrazioni tecniche proposte in sede di gara, esclusa la proposta relativa a "Impianti termici e di condizionamento – sostituzione della tipologia dei radiatori" che la Commissione di gara ha ritenuto non migliorativa.

I lavori sono stati assunti con contratto n. 26830 di R.S. del 17.7.2006 e consegnati in data 30.8.2006.

Con determinazione dirigenziale PGN 44396 del 8.8.2006 è stato integrato l'Ufficio di Direzione Lavori nominando direttori operativi l'ing. Glauco Fontanive di Arcugnano per gli interventi impiantistici e l'ing. Mario Gallinaro di Padova per gli interventi strutturali.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico è risultato il seguente:

| A | IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI | € 16.898.183,40 |
|----------|---|------------------------|
| A.1 | Importo dei lavori | € 15.810.280,71 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.087.902,69 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € 6.886.748,60 |
| B.0 | Ribasso d'asta e relativa IVA | € 3.354.034,30 |
| B.1 | Imprevisti | € 100.000,00 |
| B.2 | Forniture escluse dall'appalto | € 367.250,00 |
| B.3 | Spese tecniche | € 638.873,00 |
| B.4 | Spese per accertamenti di laboratorio | € 133.791,54 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
 TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
 SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

| | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| B.5 | Opere d'arte | € 398.946,11 | |
| B.6 | IVA 10% per A e B2 | € 1.726.543,34 | |
| | IVA 20% per B3 e B4 | € 154.532,90 | |
| B.7 | C.N.P.A.I.A. 2% per B3 | € 12.777,41 | |
| T O T A L E | | | € 23.784.932,00 |

Con determinazione dirigenziale PGN 13295 del 5.3.2008 è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva dei lavori, dell'importo di € 1.350.848,19 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto, affidando l'esecuzione dei lavori di perizia all'A.T.I. fra l'impresa CODELFA spa (capogruppo mandataria) e l'impresa F.LLI PANZERI spa (mandante), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con il medesimo provvedimento, rideterminando in € 18.249.031,59 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, il nuovo importo contrattuale. Il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito della previsione dei lavori di variante e di alcune voci delle somme a disposizione, è risultato il seguente:

| | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI | € | 18.249.031,59 |
| A.1 | Importo dei lavori | € 17.124.994,98 | |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.124.036,61 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € | 5.535.900,47 |
| B.0 | Ribasso d'asta e relativa IVA | € 1.017.947,92 | |
| B.1 | Imprevisti | € 100.000,00 | |
| B.2 | Forniture escluse dall'appalto | € 367.250,00 | |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
 TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
 SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|
| B.3 | Spese tecniche | € | 1.319.777,28 | |
| B.4 | Spese per accertamenti di laboratorio | € | 150.000,00 | |
| B.5 | Opere d'arte | € | 398.946,11 | |
| B.6 | IVA 10% per A e B2 | € | 1.861.628,16 | |
| | IVA 20% per B3 e B4 | € | 293.955,46 | |
| B.7 | C.N.P.A.I.A. 2% per B3 | € | 26.395,55 | |
| T O T A L E arrotondato | | | | € 23.784.932,00 |

Successivamente con provvedimento dirigenziale PGN 39847 del 15.7.2008, a seguito di specifica richiesta da parte dei tecnici responsabili del Ministero della Giustizia, in ordine alle modalità di finanziamento di cui alle circolari del Ministro di Giustizia del 9.2.1999 e del 16.10.2002, il quadro economico è stato rideterminato riducendo le spese di progettazione riferite alla variante, risultando il seguente:

| | | | | |
|----------|---|---|----------------------|----------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI | | € | 18.249.031,59 |
| A.1 | Importo dei lavori | € | 17.124.994,98 | |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.124.036,61 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | | € | 5.535.900,47 |
| B.0 | Ribasso d'asta e relativa IVA | € | 1.060.925,20 | |
| B.1 | Imprevisti | € | 100.000,00 | |
| B.2 | Forniture escluse dall'appalto | € | 367.250,00 | |
| B.3 | Spese tecniche | € | 1.284.550,00 | |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
 TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
 SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|
| B.4 | Spese per accertamenti di laboratorio | € | 150.000,00 | |
| B.5 | Opere d'arte | € | 398.946,11 | |
| B.6 | IVA 10% per A e B2 | € | 1.861.628,16 | |
| | IVA 20% per B3 e B4 | € | 286.910,00 | |
| B.7 | C.N.P.A.I.A. 2% per B3 | € | 25.691,00 | |
| T O T A L E arrotondato | | | | € 23.784.932,00 |

Il punto 3) del dispositivo del provvedimento dirigenziale sopraccitato stabiliva che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto a definire le conseguenti variazioni degli impegni di spesa. Con determinazione dirigenziale PGN 66808 del 27/11/2008 è stata approvata una seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori dell'importo di € 1.016.717,89 più IVA, oneri per la sicurezza compresi, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto di € 23.784.932,00, il cui quadro economico viene così rideterminato:

| | | | |
|----------|---|---|----------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI | € | 19.265.749,48 |
| A.1 | Importo dei lavori | € | 18.125.332,05 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.140.417,43 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € | 4.519.182,587 |
| B.0 | Ribasso d'asta e relativa IVA | € | 217.546,35 |
| B.1 | Imprevisti | € | 100.000,00 |
| B.2 | Forniture escluse dall'appalto | € | 0 |
| B.3 | Spese tecniche | € | 1.366.107,17 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
 TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
 SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| B.4 | Spese per accertamenti di laboratorio | € | 170.000,00 | |
| B.5 | Opere d'arte | € | 398.946,11 | |
| B.6 | IVA 10% per A e B2 | € | 1.926.574,95 | |
| | IVA 20% per B3 e B4 | € | 312.685,86 | |
| B.7 | C.N.P.A.I.A. 2% per B3 | € | 27.322,14 | |
| T O T A L E arrotondato | | | | € |
| | | | | 23.784.932,00 |

Con la medesima determinazione dirigenziale venne affidata l'esecuzione dei lavori di perizia all'A.T.I. fra l'impresa CODELFA spa (capogruppo mandataria) con sede a Tortona (AL) e l'impresa F.lli Panzeri spa di Gironico (CO) (mandante) alle condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati e per l'importo di € 1.016.717,89 più IVA rideterminando in € 19.265.749,49 più IVA il nuovo importo contrattuale.

Con determinazione dirigenziale PGN 51851 del 22/09/2006 è stato nominato collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori l'ing. Paolo Dall'Asta di Venezia.

Con determina dirigenziale PGN 49965 del 30/10/2006 è stato nominato collaudatore statico dei lavori, l'ingegnere Alfredo Riondino di Vicenza, per l'importo presunto di € 44.064,00, IVA ed oneri previdenziali compresi. A seguito della liquidazione del saldo dovuto, la prestazione è stata quantificata in € 15.409,03, determinando pertanto un'economia di spesa di € 20.240,00, rientrante nelle somme a disposizione per spese tecniche del quadro economico di progetto.

Con determinazione dirigenziale PGN 15072 del 14/03/2007 si è provveduto ad integrare l'organo di collaudo affiancando all'ing. Paolo Dall'Asta, l'ing. Mariano Carraro designato Presidente della Commissione di collaudo.

L'onorario previsto per i due componenti la commissione di collaudo è stato determinato in € 92.114,61 + INARCASSA 2% + IVA 20%, complessivamente € 112.748,28.



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

Dal certificato di collaudo redatto con prescrizioni in data 21/07/2010 dalla predetta commissione, risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e le perizie approvati e per un ammontare complessivo di spesa così risultante dallo stato finale:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Stato finale | € | 19.265.749,53 |
| A dedurre n. 13 acconti già corrisposti | € | <u>18.651.000,00</u> |
| Resta il credito dell'Impresa | € | 614.749,53 |

Per quanto riguarda alcune anomalie e difetti manutentivi rilevati in sede di collaudo, si è espresso il direttore dei lavori arch. Michele Valentini con nota in data 23/07/2012 da cui risulta che, in seguito a recenti sopralluoghi effettuati, dette anomalie sono state tutte sostanzialmente risolte.

Inoltre dal momento che in fase di firma del collaudo provvisorio, come evidenziato nel punto r) del considerato del certificato stesso, non si è potuto procedere alle prove necessarie per le verifiche di funzionalità degli impianti elettrici, degli impianti idrotermomeccanici, degli impianti di riscaldamento e di condizionamento prevalentemente a causa dell'assenza degli allacciamenti ai sottoservizi, la commissione di collaudo ha posto a carico dell'appaltatore l'impegno ad eseguire le prove di funzionalità agli impianti in questione in tempi successivi.

In sede di firma della contabilità dei lavori l'impresa CODELFA spa (capogruppo mandataria) con sede a Tortona (AL) e l'impresa F.lli Panzeri spa di Gironico (CO) (mandante) ha posto delle riserve che sono state oggetto di relazione riservata da parte della Commissione di Collaudo e che verranno definite con successiva determinazione dirigenziale.

Con provvedimento dirigenziale PGN 66513 del 13/9/2012 è stato approvato il certificato di collaudo redatto in data 21/7/2010 dalla commissione di collaudo e relativo ai lavori di costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia, subordinando l'efficacia dell'atto alla completa verifica funzionale degli impianti elettrici ed idraulici e stabilendo di provvedere alla definizione delle riserve con successivo atto dirigenziale.

Con determina dirigenziale n. 809 del 22/5/2015 è stato approvato l'aggiornamento delle spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia da riconoscere ai collaudatori, ing. Mariano Carraro e ing. Paolo Dall'Asta.



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

Occorre ora procedere all'aggiornamento dell'importo dell'onorario previsto per i membri della commissione di collaudo conseguente alla trattazione delle riserve.

L'importo complessivo aggiornato, calcolato in base alla Tariffa Professionale e in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di incarico e in base ad un ulteriore sconto praticato, ammonta ad € 12.593,42 + oneri previdenziali + IVA, come risultante dal conteggio aggiornato delle competenze e spese presentato in data 27/10/2013 dal presidente della commissione, ing. Mariano Carraro. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

E' necessario quindi procedere all'impegno dell'ulteriore somma pari a € 12.593,42 più oneri previdenziali più IVA, corrispondenti ad € 6.296,71 + oneri previdenziali di cui alla L. 335/1195 a favore dell'ing. Mariano Carraro ed € 6.296,71 + INARCASSA 4% + IVA 22% a favore dell'ing. Paolo Dall'Asta.

La spesa complessiva di € 15.293,44 oneri previdenziali e IVA compresi, rientra nel quadro economico complessivo di progetto e di perizia approvati.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la spesa relativa all'aggiornamento delle spese tecniche a favore dei professionisti incaricati del collaudo tecnico- amministrativo dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia a seguito della trattazione delle riserve, ammontante a complessivi € 12.593,42 più oneri previdenziali più IVA, così ripartita:

- € 6.296,71 + oneri previdenziali di cui alla L. 335/1995, complessivamente € 7.304,18 a favore dell'ing. Mariano Carraro di Zelarino (VE);
- € 6.296,71 più INARCASSA 4% più IVA, complessivamente € 7.989,26 a favore dell'ing. Paolo Dall'Asta di Venezia;

2) di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 15.293,44, oneri previdenziali e IVA compresi, trova copertura:

- per € 5.689,48 nell'impegno codice 104703 al capitolo 1511202 "Nuovo Tribunale uffici giudiziari finanziato dallo Stato" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della C.D.P. con onere a totale carico dello Stato;
- per € 9.603,96 nell'impegno codice 151804 al capitolo 1511202 "Nuovo Tribunale uffici giudiziari finanziato dallo Stato" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della C.D.P. con onere a totale carico dello Stato;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
 TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
 SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

| | | SPESA | | | |
|---------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | |
| | | IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa) | | | |
| CAPITOLO | IMPEGNO | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1511202 | 104703 | competenza: 5.689,48 | | | |
| | | cassa: 5.689,48 | | | |
| 1511202 | 51804 | competenza: 9.603,96 | | | |
| | | cassa: 9.603,96 | | | |
| | | competenza: | | | |
| | | cassa: | | | |
| | | competenza: | | | |
| | | cassa: | | | |
| | | competenza: | | | |
| | | cassa: | | | |
| | | competenza: | | | |
| | | cassa: | | | |
| | | competenza: | | | |
| | | cassa: | | | |
| | | competenza: | | | |
| | | cassa: | | | |
| TOTALE | | competenza: 15.293,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa: 15.293,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A
SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
03/06/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1336

DETERMINA N. 1162 DEL 06/06/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AGGIORNAMENTO DELLE SPESE TECNICHE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A SEGUITO RELAZIONE RISERVE.CUP B54H04000090001 CIG 359730914C.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|---|-----|------------------|----------|
| 110895 | 2016 | NUOVO TRIBUNALE E UFFICI GIUDIZIARI FINANZIATI DALLO STATO-RIALLINEAM.CONT.EX ART.1,C.76,L.311/04 | U | 02012.02.1511202 | 7.989,26 |
| 110896 | 2016 | NUOVO TRIBUNALE E UFFICI GIUDIZIARI FINANZIATI DALLO STATO-RIALLINEAM.CONT.EX ART.1,C.76,L.311/04 | U | 02012.02.1511202 | 7.304,18 |

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 24/06/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2bfe72c7f5992abe803415aa559ab9064f7f13b1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Marani Andrea

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"