



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0094779/2016 del 20/07/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con delibera di Giunta Comunale n. 110/71517 del 8/07/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione di Ponte San Michele, dell'importo complessivo di € 300.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo dello Stato a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre-1/2 novembre 2010.

A seguito di procedura negoziata con determina dirigenziale n. 1305 del 29/07/2015 PGN 85107/15 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDILRESTAURI s.r.l. via dell'Impresa Brendola (VI) P.IVA 01909440248, per l'importo offerto di € 122.107,73 pari ad un ribasso del 44,163% più € 21.313,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 143.421,68 + IVA 10%.

Il contratto con la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 6/11/2015, n. 1849 di Racc. e n. 28.126 di Rep. S.

Il quadro economico del progetto risultante dall'affidamento dei lavori è così suddiviso:

LAVORI

lavori in appalto	€	122.107,73
Oneri per la sicurezza	€	<u>21.313,95</u>
TOTALE LAVORI	€	143.421,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Rilievi, accertamenti e indagini	€	10.309,00
Spese tecniche, coordinamento indagini conoscitive e Relazione di calcolo		
(IVA e oneri compresi)	€	26.020,11
Imprevisti e arrotondamenti e ribasso d'asta	€	103.507,05
Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	2.400,00
IVA 10% su lavori	€	<u>14.342,16</u>



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

TOTALE COMPLESSIVO

€ 300.000,00

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale PGN 63385 del 11/8/2014, è stato affidato all'arch. Stefano Notarangelo di Vicenza, l'incarico di supporto alla progettazine definitiva-esecutiva, rilievi topografici, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione di Ponte San Michele.

Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse, altresì, alcune situazioni ed eventi inerenti alla natura e specificità del bene, oltre a rinvenimenti imprevisi e imprevedibili nella fase progettuale, che hanno portato alla valutazione della realizzazione di interventi di variante, nel complessiso mirati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 132 co. 1 punto c) del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Sulla scorta degli eventi, pertanto, e dei rinvenimenti sorti durante i lavori in relazione alla particolarità del manufatto e della tipologia di intervento, il Direttore dei lavori, arch. Stefano Notarangelo ha redatto la presente perizia suppletiva e di variante.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

- l'aumento di superficie di restauro dei fianchi del ponte e dei paracarri in pietra esistenti a seguito dell'installazione dei ponteggi e delle opere provvisionali;
- l'aumento di superfici di tassellature degli elementi lapidei;
- nel corso dei lavori, demolita la sovrastruttura di pavimentazione e constatata la frammetanrietà delle mpermeabilizzazioni rilevate in sede di sondaggi iniziali e concluse le indagini conoscitive relative alla struttura del ponte, si è deciso di non realizzare la nuova impermeabilizzazione con membrana bituminosa del piano di posa del sedime calpestabile, in quanto ritenuta non necessaria e funzionale al mantenimento ed uso del manufatto;
- altre opere in economia quali sgombero di materiali di risulta e incongruo presso la base delle pile, con successivo smaltimento differenziato;
- maggiori costi relativi ai maggiori noli degli allestimenti di cantiere e delle opere provvisioionali iniziali, gisustificati dai tempi di sospensione e dalle maggiori lavorazioni affidate.



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 16.349,00, oltre a € 3.247,50 per maggiori oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 19.596,50, + IVA al 10%.

La spesa complessiva di € 21.556,15 IVA compresa trova copertura all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) P.IVA 01909440248.

Con atto di sottomissione in data 13/06/2016 l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 19.596,50 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) risulta pari a € 163.018,18, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

LAVORI

Lavori a misura	€	100.684,23
Lavori a corpo	€	37.772,50
Oneri per la sicurezza IVA compresa	€	<u>24.561,45</u>
TOTALE LAVORI	€	163.018,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Rilievi, accertamenti e indagini:

Indagini sulle strutture (IVA e oneri compresi)	€	6.724,64
Indagini diagnostiche sul materiale lapideo (IVA e oneri compresi)	€	2.379,00
Spese tecniche, coordinamento indagini e prove (IVA e oneri compresi)	€	3.172,00
Spese tecniche supporto alla prog.ne definitiva/esecutiva, contabilità, CSP e CSE (IVA e oneri compresi)	€	22.848,11
Spese tecniche per perizia e lavori compl.ri (IVA e oneri compresi)	€	3.172,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	1.630,18
IVA 10% su lavori	€	16.301,82
Lavori complementari (IVA compresa)	€	59.449,50
Lavori complementari (IVA compresa)	€	17.534,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	3.770,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	136.981,82
TOTALE COMPLESSIVO	€	300.000,00

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati concordati n. 2 nuovi prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La perizia suppletiva e di variante è composta dai seguenti elaborati:

- Perizia e Atto di Sottomissione;
- Quadro comparativo di variante;
- Relazione perizia di variante;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, arch. Stefano Notarangelo di Vicenza, per la redazione della perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia e complementari e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con nota del 20/06/2016 acquisita al PGN 85119/2016 l'arch. Stefano Notarangelo ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente, per l'importo di € 2.500,00 + INARCASSA 4% +IVA 22%, per complessivi € 3.172,00. L'importo viene ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

L'ammontare complessivo delle competenze spettanti al predetto professionista è quindi pari a € 26.020,11 INARCASSA 4% e IVA 22% comprese.

La spesa relativa ai lavori di perizia e all'adeguamento delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 110/71517 del 8/07/2015.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo da parte dello Stato. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di riqualificazione di Ponte San Michele, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 19.596,50 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto, che risulta così suddiviso:

LAVORI

Lavori a misura	€	100.684,23
Lavori a corpo	€	37.772,50



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E
DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG
6338564C79**

Oneri per la sicurezza IVA compresa	€	24.561,45
TOTALE LAVORI	€	163.018,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Rilievi, accertamenti e indagini:		
Indagini sulle strutture (IVA e oneri compresi)	€	6.724,64
Indagini diagnostiche sul materiale lapideo (IVA e oneri compresi)	€	2.379,00
Spese tecniche, coordinamento indagini e prove (IVA e oneri compresi)	€	3.172,00
Spese tecniche supporto alla prog.ne definitiva/esecutiva, contabilità, CSP e CSE (IVA e oneri compresi)	€	22.848,11
Spese tecniche per perizia e lavori compl.ri (IVA e oneri compresi)	€	3.172,00
Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	1.630,18
IVA 10% su lavori	€	16.301,82
Lavori complementari (IVA compresa)	€	59.449,50
Lavori complementari (IVA compresa)	€	17.534,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	3.770,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	136.981,82
TOTALE COMPLESSIVO	€	300.000,00

2. di approvare n. 2 nuovi prezzi riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 13/06/2016, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara;
3. di procedere all'esecuzione dei suindicati lavori di variante tramite la ditta EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determina e per il maggior importo di € 19.596,50 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%, rideterminando in € 163.018,18, oneri per la sicurezza compresi + IVA l'importo contrattuale;



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E
 DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG
 6338564C79**

- 4. di dare atto che la spesa complessiva di € 21.556,15 IVA compresa trova copertura nell'impegno cod. 104860 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti", dove la somma è stata vincolata con la delibera di Giunta Comunale n. 110/71517 del 8/07/2015;
- 5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA						
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011						
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)						
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018				
1970904	104860	competenza:	21.556,15					
		cassa:	21.556,15					
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		competenza:						
		cassa:						
		TOTALE		competenza: 21.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa: 21.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la spesa di € 2.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22% per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, CSP e CSE della presente perizia di variante, oltre che della predisposizione della relazione per i lavori complementari, da riconoscere all'arch. Stefano Notarangelo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.172,00 IVA e oneri compresi trova copertura nell'impegno cod. 104860 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti", assunto con la delibera di Giunta Comunale n. 110/71517 del 8/07/2015;
8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1970904	104860	competenza: 3.172,00			
		cassa: 3.172,00			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 3.172,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 3.172,00	0,00	0,00	0,00

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul profilo del committente - Comune di Vicenza.



Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 13/07/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1695

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6338564C79

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
111130	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	21.556,15
111131	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	3.172,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/07/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 57ef857fb5d545c3f78e170936cf79a5bf73d5f7

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"