



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 999

## DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0063812/2017 del 11/05/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determinazione dirigenziale n. 257 del 24/2/2015 con la quale è stato affidato al professionista aggiudicatario di procedura di gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento del Salone Pasubio, ing. Stefano Giunta della Società G.EN.CO srl di Bassano del Grappa (VI), il solo incarico della progettazione definitiva per l'importo di € 3.824,24 + INARCASSA + IVA;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 22/9/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di consolidamento del Salone Pasubio in Piazza Biade dell'importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa, da finanziarsi mediante diverso utilizzo del mutuo posizione n. 6013047, ferme restando le condizioni contrattuali. In fase istruttoria, con nota n. 30707/15 del 26/10/2015 la Cassa Depositi e Prestiti ha rilevato, tra l'altro, che non risultano finanziabili le spese per accantonamento per accordi bonari e assistenza archeologica per sorveglianza scavi e pertanto con, successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 23/17644 del 16/2/2016 è stato rimodulato il quadro economico per l'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 242.518,48 per lavori;
- determinazione dirigenziale n. 579 del 23/3/2016 con la quale, a seguito di quanto previsto dalla lettera di invito, è stato affidato all'ing. Stefano Giunta della società G.EN.CO srl di Bassano del Grappa (VI) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- determinazione dirigenziale n. 1823 del 31/08/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di consolidamento del Salone Pasubio in piazza Biade dell'importo di € 400.000,00 (IVA compresa) di cui € 244.220,59 per lavori a base d'appalto ed € 13.199,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Con il medesimo



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

provvedimento venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I<sup>a</sup>, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016;

- determina dirigenziale n. 2078 del 3/10/2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MAROSO IVO ENZO srl di Marostica (VI), alle condizioni del progetto posto a base di gara e per il prezzo di € 219.439,53 più € 13.199,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 232.638,98 più IVA 10%, con un anticipo di giorni 18 sul termine di 180 giorni previsto in progetto per ultimare i lavori, assoggettandosi ad una penale giornaliera del 8 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- in data 17/1/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n. 28239 di Rep. S.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto risulta così riformulato:

<b>Lavori a base d'appalto</b>	
Opere	€ 219.493,53
Oneri per la sicurezza	€ 13.199,45
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 232.638,98</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
Ribasso d'asta	€ 24.781,06
Imprevisti e lavori in economia	€ 22.528,46
Recupero spazi ad uso archivio e servizi igienici (IVA compresa)	€ 40.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI  
DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

Spese tecniche per progettazione esecutiva DL contabilità lavori CSP e CSE,	€ 27.000,00
Collaudo statico	€ 3.000,00
Pratica prevenzione incendi	€ 4.000,00
Acquisizione pareri e autorizzazioni	€ 1.000,00
Prove di laboratorio e prove di carico	€ 4.500,00
Oneri per stacco e allacciamenti utenze	€ 3.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo, art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 4.118,72
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc., art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.029,68
IIVA su lavori 10%	€ 23.263,90
IIVA 22% e INARCASSA su spese tecniche	€ 9.139,20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 167.361,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Durante il corso delle lavorazioni, si è riscontrata la necessità di prevedere alcune modifiche ed integrazioni alle lavorazioni, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 149 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto il direttore dei lavori ha redatto l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI  
DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare la ridefinizione del pacchetto sottostante la pavimentazione della piazza, in quanto a seguito delle operazioni del lievo della trachite si è riscontrata una molteplice differenziazione di spessori. Inoltre, al fine di garantire uniformità e completezza dell'impermeabilizzazione dei solai, gli interventi di progetto sono stati estesi a tutta la superficie del loggiato. Si rimanda alla relazione tecnica di variante per le maggiori specifiche.

Tali modifiche nel loro complesso non alterano la natura generale del contratto affidato e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 39.861,21, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10% e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo delle somme per ribasso e imprevisti nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

<b>Lavori a base d'appalto</b>	
Opere	€ 257.039,10
Oneri per la sicurezza	€ 15.461,09
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 272.500,19</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
Imprevisti e lavori in economia	€ 233,22
Recupero spazi ad uso archivio e servizi igienici (IVA compresa)	€ 38.000,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva DL contabilità lavori CSP e CSE,	€ 27.000,00



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI  
DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

Collaudo statico	€ 3.000,00
Pratica prevenzione incendi	€ 4.000,00
Spese tecniche progettazione e direzione lavori di perizia	€ 2.500,00
Acquisizione pareri e autorizzazioni	€ 1.000,00
Prove di laboratorio e prove di carico	€ 4.500,00
Oneri per stacco e allacciamenti utenze	€ 3.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo, art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 4.118,72
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc., art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.029,68
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo, art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) lavori perizia	€ 1.645,58
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc., art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016) lavori perizia	€ 411,40
IVA su lavori 10%	€ 27.250,02
IVA 22% e INARCASSA su spese tecniche	€ 9.811,20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 127.499,81</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Con atto di sottomissione in data 28/3/2017 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante (pari al 2,04% dell'importo originario di contratto)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

per l'importo di € 39.861,21 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi 32 prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28/3/2017 dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice Maroso Ivo Enzo srl. I nuovi prezzi riportati nel citato verbale sono indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara.

A seguito dei lavori di perizia, il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Maroso Ivo Enzo srl di Marostica (VI) ammonta ad € 272.500,19 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%. Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 32 (trentadue) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di variante è rappresentata dai seguenti elaborati, depositati agli atti in forma cartacea:

- Av: relazione generale
- Bv: computo metrico estimativo
- Cv: analisi prezzi unitari
- Dv: quadro di raffronto
- Fv: quadro economico
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- tavola A.08v: progetto: pianta piano terra
- tavola A.11v: progetto: sezioni e dettagli
- Tav. A.12v: progetto: planimetria schema di cantiere – fasi lavorative 1-2.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Stefano Giunta della società G.EN.CO srl di Bassano del Grappa (VI), la somma complessiva di € 2.500,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 3.172,00 per la progettazione e direzione dei lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa relativa ai lavori e spese tecniche di perizia viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta di cui al progetto approvato con determina dirigenziale n. 1823 del 31/8/2016.

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI  
DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;  
Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;  
Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  
Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;  
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di consolidamento del Salone Pasubio in Piazza Biade, composta dagli elaborati indicati in premessa e depositati agli atti in forma cartacea, dell'importo di € 39.861,21, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 400.000,00, il cui quadro economico viene così di seguito riformulato:

**Lavori a base d'appalto**

Opere	€ 257.039,10
Oneri per la sicurezza	€ 15.461,09

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI  
DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

**TOTALE Lavori € 272.500,19****Somme a disposizione della stazione appaltante**

Imprevisti e lavori in economia	€ 233,22
Recupero spazi ad uso archivio e servizi igienici (IVA compresa)	€ 38.000,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva DL contabilità lavori CSP e CSE,	€ 27.000,00
Collaudo statico	€ 3.000,00
Pratica prevenzione incendi	€ 4.000,00
Spese tecniche progettazione e direzione lavori di perizia	€ 2.500,00
Acquisizione pareri e autorizzazioni	€ 1.000,00
Prove di laboratorio e prove di carico	€ 4.500,00
Oneri per stacco e allacciamenti utenze	€ 3.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo, art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 4.118,72
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc., art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.029,68
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo, art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) lavori perizia	€ 1.645,58
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc., art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016) lavori	€ 411,40



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI  
 DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

perizia

IVA su lavori 10%	€ 27.250,02
IVA 22% e INARCASSA su spese tecniche	€ 9.811,20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 127.499,81</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 400.000,00</b>

- 2) di approvare n. 32 nuovi prezzi determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara e riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 28/3/2017;
- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori suppletivi e di variante, tramite la ditta Maroso Ivo Enzo srl di Marostica (VI) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 39.861,21, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, rideterminando in € 272.500,19 + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;
- 4) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 32 (trentadue) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 43.847,33, IVA compresa, relativa ai lavori di variante trova copertura nell'impegno codice 111553 al cap. n. 1400200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con diverso utilizzo del mutuo posizione n. 6013047, dove la somma occorrente è stata vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1823 del 31/08/2016 richiamata in premessa;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )				
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019		
1400200	111553	competenza: 43.847,33				
		cassa: 43.847,33				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 43.847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 43.847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 7) di approvare la spesa di € 2.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Stefano Giunta della società G.EN.CO srl di Bassano del Grappa (VI);
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.172,00, INARCASSA e IVA comprese, trova copertura nell'impegno codice 111553 al cap. n. 1400200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con diverso utilizzo del mutuo posizione n. 6013047, dove la somma



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI  
 DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

occorrente è stata vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1823 del 31/08/2016 richiamata in premessa;

- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )					
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019			
1400200	111553	competenza:	3.172,00				
		cassa:	3.172,00				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa: 3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .  
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

- 11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 999

**DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/05/2017 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 999

## DETERMINA N. 836 DEL 03/05/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SALONE PASUBIO IN PIAZZA BIADE. CUP B34E15001300004 CIG 67860032D4.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
117187	2017	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E V	U	01052.02.1400200	43.847,33
117188	2017	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E V	U	01052.02.1400200	3.172,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/05/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fe69301acefccfe958c138f44e1bc0fe9d47d918

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Marani Andrea

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"