



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 555

## **DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 3/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano 2015 dell'importo complessivo di € 118.748,90, IVA compresa, finanziato in parte con mutuo concesso dalla CDP e in parte con avanzo di amministrazione;
- con determina dirigenziale n. 2102 del 5/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria arredo urbano 2015, redatto dai tecnici del Settore, dell'importo complessivo di € 118.748,90, IVA compresa, di cui € 70.930,00 per lavori a base d'appalto ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il quadro economico di progetto è il seguente:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	lavori a corpo	3.700,00
A2	lavori a misura	67.230,00
A3	oneri sicurezza	1.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>71.930,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Imprevisti (IVA compresa)	2.960,89
B2	opere previste in economia IVA compresa	28.033,41
B3	IVA 22% su A1 A2 A3	15.824,60
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.818,90</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>118.748,90</b>
------------	------------------------	-------------------

- con la medesima determina dirigenziale n. 2102 del 05.10.2016 si è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata con consultazione di n.8 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I<sup>a</sup> o superiore, o con in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.90 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- con la determina dirigenziale n.2694 del 30.11.2016 con la quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Schiro srl di Velo d'Astico (VI), partita I.V.A. 03683570240 per il prezzo offerto di € 60.669,98, pari al ribasso del 14,465 % + € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 61.669,98 più IVA al 22%,

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	lavori a corpo e misura	60.669,98
A3	oneri sicurezza	1.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>61.669,98</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Imprevisti (IVA compresa)	15.478,09

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

B2	opere previste in economia IVA compresa	28.033,41
B3	IVA 22% su A1 A2 A3	13.567,40
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>46.818,90</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>118.748,90</b>

Il contratto è stato siglato con PGN.78873 del 13/06/2017 ed i lavori sono stati consegnati in data 20/05/2017. Attualmente i lavori sono sospesi.

Durante le fasi di realizzazione e riqualificazione delle pavimentazioni previste e degli elementi d'arredo, si è ritenuto di intervenire con lavori supplementari e non inclusi nel contratto iniziale, al fine di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione delle varie aree interessate. Queste scelte operative a cura della D.L., concordate con l'impresa appaltatrice e il RUP, hanno reso necessario formulare nuovi prezzi e nuove quantità rispetto alla contabilità di cantiere, necessarie per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori, le più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 30.10.2018 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

La sospensione del cantiere si è resa necessaria per consentire l'assestamento dei luoghi, in particolare:

- assestamento pavimentazione in betonelle in Contrà della Piarda
- possibilità di testare la tenuta a distanza dei dissuasori contermini al parcheggio del cimitero in via Ragazzi del '99.

In questa occasione vengono riconosciuti nuovi prezzi per gli elementi di arredo migliorativi rispetto al progetto approvato, sia per qualità che per dimensioni.

Sarà ora possibile incaricare la ditta a riposizionare in quota e fissare in via definitiva gli elementi di arredo con maggior garanzia di durata dell'opera.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare di € 15.160,56 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., contenuto quindi entro il 50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La modifica contrattuale non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato,

Il quadro economico di progetto viene così riformulato:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>euro</b>
A1	lavori a corpo	4.919,07
A2	lavori a misura	54.111,47
A3	oneri sicurezza	1.000,00
A4	lavori con applicaz. IVA 4%	16.800,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>76.830,54</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro</b>
B1	IVA 22% su A1 A2 A3	13.206,72
B2	IVA 4% su A4	672,00
B3	Opere previste in economia IVA compresa	28.033,41
B4	economie di progetto	6,23
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>41.918,36</b>

<b>A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>118.748,90</b>
------------	---------------	-------------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Schiro srl di Velo d'Astico (VI).

Con atto di sottomissione in data 03.06.2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia per l'importo di € 15.160,56 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con i nuovi 5 (cinque) prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto il 03.06.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Schiro srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 76.830,54, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica è composta da un unico elaborato comprendente l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento NN.PP.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica da riconoscere alla ditta appaltatrice ammonta a complessivi € 15.471,88 IVA compresa e viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopra riportata determinazione dirigenziale n. 2102 del 5/10/2016.

Preso atto che tale variante è da ritenersi autorizzata dal RUP come da relazione agli atti.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto dei lavori di Arredo Urbano 2015, dell'importo di € 15.160,56 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A al 4% e al 22%;
- 2) di dare atto che, a seguito di quanto previsto al punto 1), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta così suddiviso:





Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>euro</b>
A1	lavori a corpo	4.919,07
A2	lavori a misura	54.111,47
A3	oneri sicurezza	1.000,00
A4	lavori con applicaz. IVA 4%	16.800,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>76.830,54</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro</b>
B1	IVA 22% su A1 A2 A3	13.206,72
B2	IVA 4% su A4	672,00
B2	Opere previste in economia IVA compresa	28.033,41
B3	economie di progetto	6,23
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>41.918,36</b>

<b>A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>118.748,90</b>
------------	---------------	-------------------

3) di approvare il verbale di concordamento di 5 (cinque) nuovi prezzi (indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara) e l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 03.06.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Schiro srl di Velo d'Astico (VI), ricompresi nella perizia suppletiva di modifica allegata;

4) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

5) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Schiro srl di Velo d'Astico (VI) – partita I.V.A. 03683570240, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 15.160,56 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 90.709,26, comprensivo di oneri per la sicurezza ed I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

6) di dare atto che la somma complessiva da riconoscere alla ditta Schiro srl, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 15.471,88, IVA compresa, e trova

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

copertura al codice impegno n. 111864 al cap. n. 1860700. "Arredo e cura urbana" del bilancio del corrente esercizio finanziato con avanzo dove la somma occorrente è stata vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2102 del 5/10/2016 richiamata in premessa;

- 7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022	
1860700	111864	competenza: 15.741,88			
		cassa: 15.741,88			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 15.741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 15.741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 9) 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza



Proposta N. 555

**DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/03/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 555

## DETERMINA N. 420 DEL 06/03/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SCHIRO SRL DI VELO D'ASTICO (VI), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DEL PROGETTO ARREDO URBANO ANNO 2015. CUP B39D14000110004 - CIG 684977337F.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135515	2020	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	15.478,18

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 17/03/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9648cbd39003ace10479e7ff6f3eaeae542974af

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"