



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0143294/2016 del 10/11/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 261/92976 del 25/11/2014 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di conversione da gasolio a gas delle centrali termiche delle scuole Salerno e Pertile, azione 1 del Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 763 del 18/4/2016 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori dell'importo di € 150.000,00 (IVA compresa), di cui € 110.000,02 per lavori a base d'appalto ed € 2.331,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 1039 del 23/6/2015 è stato affidato al p.i. Orlando Pierantonio di Carmignano di Brenta (PD) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto;
- con determina dirigenziale n. 1951 del 15/9/2016, a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa Maroso srl di Pianezze S. Lorenzo (VI) per l'importo di € 101.087,82 pari ad un ribasso del 8,102% più € 2.331,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 103.419,44 + IVA 10%, complessivamente € 113.761,38 e alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 1 sul termine di 35 giorni fissato in progetto per la realizzazione dei lavori, assoggettandosi ad una penale del 1,5 per mille in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori e rendendosi disponibile ad estendere la garanzia sugli impianti per ulteriori 36 mesi oltre ai due anni previsti per legge. Con il medesimo provvedimento è stata impegnata al codice 111620 del capitolo 1633300 la somma complessiva di € 113.761,38 comprensiva di IVA, calcolata erroneamente con applicazione dell'aliquota IVA 10% anziché al 22%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

- in data 19/10/2016 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto PGN 132434/2016.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto risulta così riformulato:

LAVORI

Interventi elementare Pertile	€ 37.009,37	
Interventi media Salerno	€ 64.078,45	
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.331,62</u>	
TOTALE LAVORI		€ 103.419,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- IVA su lavori 10%	€ 10.341,94	
- Imprevisti IVA inclusa	€ 3.837,01	
- Spese tecniche (esclusa pratiche VVFF)	€ 14.550,00	
- Spese tecniche (pratica richiesta deroga VVFF CT scuola Salerno)	€ 1.490,00	
- Cassa Previdenza Professionale 4%	€ 641,60	
- IVA 22% su spese tecniche	€ 3.669,95	
- Art. 93 commi 7 ter e quater D. Lgs. 163/06	€ 2.246,63	
- Ribasso d'asta	€ 8.912,20	
- IVA 10% su ribasso d'asta	€ <u>891,22</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ <u>46.580,56</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 150.000,00

Durante il corso delle lavorazioni, si è riscontrata la necessità di prevedere alcune modifiche alle lavorazioni, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto il direttore dei lavori ha redatto l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare la definizione di lavorazioni per consentire la prosecuzione dell'esercizio della centrale termica



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

della scuola Salerno con l'alimentazione a gasolio, considerata la temporanea mancanza della fornitura del gas metano.

Tali modifiche nel loro complesso non alterano la natura generale del contratto affidato e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 1.776,27, compresi oneri per la sicurezza + IVA 22% e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo delle somme per ribasso e imprevisti nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato, comprendendo il ricalcolo dell'aliquota IVA applicabile ai lavori e pari al 22%:

LAVORI

Interventi elementare Pertile	€ 35.401,30
Interventi media Salerno	€ 67.462,79
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.331,62</u>
TOTALE LAVORI	€ 105.195,71

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

- IVA su lavori 22%	€ 23.143,05
- Spese tecniche (esclusa pratiche VVFF)	€ 14.550,00
- Spese tecniche (pratica richiesta deroga VVFF CT scuola Salerno)	€ 1.490,00
- Spese tecniche progettazione e DL perizia	€ 450,00
- Cassa Previdenza Professionale 4%	€ 659,60
- IVA 22% su spese tecniche	€ 3.772,91
- Art. 93 commi 7 ter e quater D. Lgs. 163/06 e arr.	€ <u>738,73</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 44.804,29

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.

Con atto di sottomissione in data 26/10/2016 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante (pari al 2,04% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 1.776,27 compresi oneri per la sicurezza + IVA 22%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi 11 prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 26/10/2016 dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice Maroso srl. I nuovi prezzi riportati nel citato verbale sono indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

A seguito dei lavori di perizia, il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Maroso srl di Pianezze San Lorenzo (VI) ammonta ad € 105.195,71 oneri per la sicurezza compresi + IVA 22%.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

- relazione – computo metrico estimativo – quadro economico
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, p.i. Orlando Pierantonio di Carmignano di Brenta (PD), la somma complessiva di € 450,00 + oneri previdenziali 4% + IVA, complessivamente € 570,96 per la progettazione e direzione dei lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa relativa ai lavori e spese tecniche di perizia viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta di cui al progetto approvato con determina dirigenziale n. 763 del 18/4/2016.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di conversione da gasolio a gas delle centrali termiche delle scuole Salerno e Pertile azione 1 del Piano di energia sostenibile (PAES), composta dagli elaborati indicati in premessa e dell'importo di € 1.776,27, compresi oneri per la sicurezza + IVA 22%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 150.000,00, il cui quadro economico viene così di seguito riformulato, comprendente il ricalcolo dell'aliquota IVA applicabile ai lavori e pari al 22%:

LAVORI	
Interventi elementare Pertile	€ 35.401,30
Interventi media Salerno	€ 67.462,79
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.331,62</u>
TOTALE LAVORI	€ 105.195,71
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	
- IVA su lavori 22%	€ 23.143,05
- Spese tecniche (esclusa pratiche VVFF)	€ 14.550,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

- Spese tecniche (pratica richiesta deroga VVFF

CT scuola Salerno)	€	1.490,00
- Spese tecniche progettazione e DL perizia	€	450,00
- Cassa Previdenza Professionale 4%	€	659,60
- IVA 22% su spese tecniche	€	3.772,91
- Art. 93 commi 7 ter e quater D. Lgs. 163/06	€	<u>738,73</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 44.804,29

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

- 2) di approvare n. 11 nuovi prezzi determinati al lordo del ribasso offerto in sede di gara e riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 26/10/2016;
- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori suppletivi e di variante, tramite la ditta Maroso srl di Pianezze San Lorenzo (VI) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 1.776,27, compresi oneri per la sicurezza + IVA 22%, rideterminando in € 105.195,71 + IVA 22%, complessivamente € 128.338,77 il nuovo importo contrattuale;
- 4) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 14.577,39 relativa ai lavori di variante e del ricalcolo dell'aliquota IVA dal 10% al 22% sull'intero importo contrattuale, trova copertura nell'impegno codice 110488 al capitolo 1633300 "Piano d'azione per energia sostenibile (PAES)" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 763 del 18/4/2016 sopra richiamata;



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
 CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
 AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1633300	110488	competenza: 14.577,39			
		cassa: 14.577,39			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 14.577,39	0,00	0,00	0,00
		cassa: 14.577,39	0,00	0,00	0,00

7) di approvare la spesa di € 450,00 + oneri previdenziali 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere, al p.i. Orlando Pierantonio – P. IVA 03249370283;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.

- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 570,96 trova copertura nell'impegno codice nell'impegno codice 110488 al capitolo 1633300 "Piano d'azione per energia sostenibile (PAES)" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 763 del 18/4/2016 sopra richiamata;

- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014;



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
 CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
 AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1633300	110488	competenza: 570,96				
		cassa: 570,96				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI
CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE
AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
07/11/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2817

DETERMINA N. 2410 DEL 07/11/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONVERSIONE DA GASOLIO A GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE SALERNO E PERTILE AZIONE 1 DEL PIANO ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). CUP B32C14000020004 CIG 6755914499.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
112680	2016	PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	U	09082.02.1633300	14.577,39
112681	2016	PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	U	09082.02.1633300	570,96

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/11/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 3798948f6cce662cf43bb6738dcaff28680bd84c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"