



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0132909/2017 del 06/10/2017
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO
FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti relativi ai lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica – lotto E, che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 1416 del 4.7.2016 relativa all'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva e esecutiva dei lavori in oggetto all'arch.Elga R.S. Messina di Marcon (VE);
- deliberazione della Giunta comunale n.294/164539 del 30.12.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica lotto E dell'importo complessivo di € 415.000,00 (I.V.A. compresa), finanziato con fondi ERP derivanti in parte dal decreto della Giunta Regionale del Veneto n.91 del 9.3.2016 (linea di intervento b) – interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria);
- determina dirigenziale 134 dell'1.2.2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 415.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 213.349,54 per lavori a base d'appalto e € 4.266,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

Lavori a base d'appalto

Opere	€ 213.349,54
Oneri per la sicurezza	€ 4.266,99
TOTALE Lavori	€ 217.616,53

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 99.000,00
Certificazioni tecniche amministrative	€ 8.750,00
Spese pubblicità	€ 1.500,00
Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.352,33
Spese tecniche	€ 36.000,00
Contributi INARCASSA 4%	€ 1.440,00
Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 16.342,69
IVA 10% su lavori	€ 21.761,65
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 8.236,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 197.383,47
TOTALE GENERALE	€ 415.000,00

Con la medesima determina dirigenziale n.134 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito a seguito dell'avviso pubblico P.G.N. 26677/2012 tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a cat. OG1 classifica I o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

- determina dirigenziale n.399 del con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta ZCR s.r.l. con sede in Mirano (VE) – Via Don Giulio Costantino 13 – codice fiscale e partita I.V.A. 01138320328 che ha offerto un ribasso del 17,00% corrispondente all'importo di € 176.866,77 più € 4.266,99 per oneri della sicurezza, per un totale di € 181.133,76, più I.V.A., complessivamente €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

199.247,13, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 125 sul termine di 250 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, rendendosi disponibile ad assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione ad una penale giornaliera del 6,00% dell'importo contrattuale, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq.300 di cappotto termico, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq.2.000,00 di tinteggiatura con idropittura per interni, offrendo 48 mesi di estensione della garanzia degli impianti installati oltre i 24 mesi di legge.

Il contratto è stato sottoscritto il 28.6.2017 al n. 28306 di Rep.S. e n.2029 di Racc..

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

Lavori a base d'appalto

Opere	€ 176.866,77
Oneri per la sicurezza	€ 4.266,99
TOTALE Lavori	€ 181.133,76

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 99.000,00
Certificazioni tecniche amministrative	€ 8.750,00
Spese pubblicità	€ 1.500,00
Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.352,33
Spese tecniche	€ 36.000,00
Contributi INARCASSA 4%	€ 1.440,00
Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 16.342,69

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

IVA 10% su lavori	€ 18.113,38
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 8.236,80
Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	€ 40.131,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 233.866,24
TOTALE GENERALE	€ 415.000,00

- determina dirigenziale n.862 del 5.5.2017 con la quale è stato affidato all'arch.Elga R.S. Messina di Marcon (VE) l'incarico di direzione lavori, contabilità e redazione CRE.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto si è manifestata la possibilità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, le più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori e ai quali si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Il Direttore dei lavori, arch.Elga R.S. Messina, ha quindi predisposto la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, depositata agli atti in forma cartacea, conformemente a quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett.e) del D.Lgs.50/2016 finalizzata al miglioramento delle opere e alla sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, che non comporta modifiche sostanziali ai sensi dell'art.106, comma 4, del D.Lgs.50/2016 ed è motivata da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori e meglio evidenziate nell'allegata relazione tecnica esplicativa in data 23.8.2017 del Direttore dei Lavori arch.Elga R.S. Messina.

Tale previsione era stata inclusa nei documenti di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. soprarichiamata.

Tutte le opere previste per l'ammontare complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 35.091,46, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 19,84% dell'importo di contratto, contenuto quindi entro il 20% dell'importo contrattuale, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato

Lavori a base d'appalto

Opere	€ 211.958,23
Oneri per la sicurezza	€ 4.266,99
TOTALE Lavori	€ 216.225,22

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 99.000,00
Certificazioni tecniche amministrative	€ 8.750,00
Spese pubblicità	€ 1.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.352,33
Spese tecniche	€ 36.000,00
Contributi INARCASSA 4%	€ 1.440,00
Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 16.342,69
IVA 10% su lavori	€ 21.622,52
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 8.236,80
Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	€ 1.530,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 198.774,78
TOTALE GENERALE	€ 415.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa ZCR s.r.l. con sede in Mirano (VE) – Via Don Giulio Costantino 13 – codice fiscale e partita I.V.A. 01138320328.

L'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante (pari al 19,84% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 35.091,46, compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, come risulta nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto il 23.8.2017 dal RUP e dall'impresa ZCR s.r.l.. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 216.225,22, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- quadro di raffronto
- quadro economico

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

- atto di sottomissione
- computo metrico estimativo

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO
FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.**

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi lotto E, composta dagli elaborati elencati in premessa, depositata agli atti in forma cartacea, dell'importo di € 35.091,46 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

Lavori a base d'appalto

Opere	€ 211.958,23
Oneri per la sicurezza	€ 4.266,99
TOTALE Lavori	€ 216.225,22

Somme a disposizione della stazione appaltante

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 99.000,00
Certificazioni tecniche amministrative	€ 8.750,00
Spese pubblicità	€ 1.500,00
Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.352,33
Spese tecniche	€ 36.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO
FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.**

Contributi INARCASSA 4%	€ 1.440,00
Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 16.342,69
IVA 10% su lavori	€ 21.622,52
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 8.236,80
Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	€ 1.530,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 198.774,78
TOTALE GENERALE	€ 415.000,00

2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ZCR s.r.l. con sede in Mirano (VE), Via Don Giulio Costantino 13 – codice fiscale e partita I.V.A. 01138320328, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 35.091,46, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., rideterminando in € 216.225,22, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 38.600,61, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 113865 al cap.1649701 "Opere edilizie finanziate da trasferimenti per trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi ERP, dove la somma rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.134 dell'1.2.2017 citata nelle premesse;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019	
1649701	113865	competenza: 38.600,61			
		cassa: 38.600,61			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 38.600,61	0,00	0,00	0,00
		cassa: 38.600,61	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

5) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista in contratto;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 25/09/2017 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2242

DETERMINA N. 1952 DEL 29/09/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZCR S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE), AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO E - CUP B34B16000360002 – CIG 69634672C1.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
118438	2017	OPERE EDILIZIE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI PER TRASFORMAZIONE DIR.DI SUPERFICIE IN DIR.PROPRIETA'	U	08022.02.1649701	38.600,61

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 06/10/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 11b7319bd067c55c6f328d93140e72e0d889d735

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"