



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0100014/2017 del 25/07/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti relativi ai lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica – lotto C1, che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 10/8601 del 24.1.2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica lotto C1 dell'importo complessivo di € 183.000,00, IVA compresa, finanziato con fondi ERP, derivanti in parte dal decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 91 del 9/3/2016 (linea di intervento b) – interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria);
- determina dirigenziale n. 216 del 10/2/2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 183.000,00 IVA compresa, di cui € 126.619,06 per lavori soggetti a ribasso + € 3.399,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

Progetto	
Lavori	€ 126.619,06
Oneri per la sicurezza	€ 3.399,84
TOTALE Lavori	€ 130.018,90
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.745,11
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 7.323,31

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE
MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI
DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.**

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.600,38
Spese tecniche	€ 10.500,00
Certificazioni tecniche amministrative	€ 1.800,00
IVA 10% su lavori	€ 13.734,22
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 3.278,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 52.981,10
TOTALE GENERALE	€ 183.000,00

- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- determina dirigenziale n. 414 del 8/3/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Sartorello Building s.r.l. unipersonale con sede in Vicenza – Viale dell'Industria n.85 – codice fiscale e partita IV..A. 03762670242, per il prezzo offerto di € 108.917,72, pari al ribasso del 13,980% + € 3.399,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 112.317,56 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 80 sul termine di 180 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, e rendendosi disponibile ad assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione ad una penale giornaliera del 5,50‰ dell'importo contrattuale, assicurando

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

una riduzione in percentuale della trasmittanza termica U_g [W/mqK] del sistema vetrocamera del 28% rispetto al valore posto dal progetto pari a 1,40 [W/mqK] ex D. Lgs. 311/2006 e s.m.i., rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq. 180 di tinteggiatura con idropittura per interni;

- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 9/5/2017 n. 28285 di Rep. S.;

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

Quadro economico post affidamento	
Lavori	€ 108.917,72
Oneri per la sicurezza	€ 3.399,84
TOTALE Lavori	€ 112.317,56
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.745,11
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 7.323,31
Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.600,38
Spese tecniche	€ 10.500,00
Certificazioni tecniche amministrative	€ 1.800,00
IVA 10% su lavori	€ 13.734,22
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 3.278,08
Ribasso d'asta	€ 70.682,44

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 70.682,44
------------------------------------	--------------------

TOTALE GENERALE	€ 183.000,00
------------------------	---------------------

- determina dirigenziale n. 598 del 29/3/2017 con la quale è stato affidato ad AIM Vicenza spa l'incarico di direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto si è manifestata la possibilità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali, nell'escluso interesse dell'Amministrazione comunale, le più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione agli atti e con la quale alla direzione lavori è stato dato mandato per la predisposizione degli elaborati di variante depositati agli atti in forma cartacea e ai quali si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere, le quali vengono di seguito riportate in sintesi:

- maggiorazione dell'area di intervento per la sistemazione delle pareti;
- ampliamento della superficie da controsoffittare;
- l'aumento dei serramenti da sostituire;
- maggiori lavorazioni di manutenzione straordinaria.

Il Direttore dei lavori, arch. Cesare De Munari di AIM Vicenza spa, ha quindi predisposto l'unità perizia suppletiva e di modifica al contratto originario conformemente a quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett.e) del D.Lgs.50/2016 finalizzata al miglioramento delle opere e alla sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, che non comporta modifiche



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

sostanziali ai sensi dell'art.106, comma 4, del D.Lgs.50/2016 ed è motivata da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori e meglio evidenziate nell'allegata relazione tecnica esplicativa in data 17.5.2017 del Direttore dei Lavori arch. Cesare De Munari di AIM Vicenza spa.

Tale previsione era stata inclusa nei documenti di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. soprarichiamata.

Tutte le opere previste per l'ammontare complessivo di € 21.783,53, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 19,39% dell'importo di contratto, contenuto quindi entro il 20% dell'importo contrattuale, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

Quadro economico di perizia

Lavori	€ 130.701,25
--------	--------------



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

Oneri per la sicurezza	€ 3.399,84
TOTALE Lavori	€ 134.101,09
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.745,11
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 3.241,12
Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.600,38
Spese tecniche	€ 10.500,00
Certificazioni tecniche amministrative	€ 1.800,00
IVA 10% su lavori	€ 13.734,22
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 3.278,08
Ribasso d'asta	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.898,91
TOTALE GENERALE	€ 183.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Sartorello Building srl di Vicenza.

Con atto di sottomissione in data 22/5/2017 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva (pari al 14,39% dell'importo originario di contratto) per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

l'importo di € 21.783,53 compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale riportati nell'atto di sottomissione, depositato agli atti in forma cartacea, sottoscritto il 22/5/2017 dal RUP e dall'impresa Sartorello Building srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati risulta pari a € 134.101,09, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A..

La perizia suppletiva di variante/modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica esplicativa
- quadro comparativo
- computo metrico comparativo
- elaborati grafici delle modifiche al contratto

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi lotto C1, depositata agli atti in forma cartacea, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 21.783,53 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

Quadro economico di perizia

Lavori	€ 130.701,25
--------	--------------

Oneri per la sicurezza	€ 3.399,84
------------------------	------------

TOTALE Lavori	€ 134.101,09
----------------------	---------------------

Somme a disposizione della stazione appaltante

Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.745,11
---------------------------	-------------

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 3.241,12
---	------------

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.600,38
--	------------

Spese tecniche	€ 10.500,00
----------------	-------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

Certificazioni tecniche amministrative	€ 1.800,00
IVA 10% su lavori	€ 13.734,22
IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 3.278,08
Ribasso d'asta	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.898,91
TOTALE GENERALE	€ 183.000,00

- 2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Sartorello Building srl di Vicenza – P. IVA 03762670242, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 21.783,53, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., rideterminando in € 134.101,09 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 23.961,88, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 114439 al capitolo 1653301 "Sviluppo residenziale pubblico alloggi ERP" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi ERP, dove la somma rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 216 del 10/2/2017 citata nelle premesse;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019	
1653301	114439	competenza: 23.961,88			
		cassa: 23.961,88			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 23.961,88	0,00	0,00	0,00
		cassa: 23.961,88	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1521

DETERMINA N. 1336 DEL 06/07/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO C1. CUP B34B16000410002 CIG 6976376F95.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
117801	2017	SVILUPPO RESIDENZIALE PUBBLICO ALLOGGI E.R.P.	U	08022.02.1653301	23.961,88

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 24/07/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7dbcf3f44ac75d7eb9406939aed09b105375ff0d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: De Gaspari Cristina

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"