



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0117875/2018 del 02/08/2018

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/2013 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 562/2016 con la quale è stato affidato all'ing. Dario Fantato di Cervarese S. Croce (PD) l'incarico di supporto alla progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori degli interventi di bonifica, adeguamento e realizzazione impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale anno 2015 ai sensi della L.R. 17/2009, per l'importo di € 6.521,49 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 8.274,47 INARCASSA e IVA comprese.;
- determina dirigenziale n. 767 del 18/4/2016 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 128.000,00, IVA compresa, di cui € 105.300,00 per lavori soggetti a ribasso + € 3.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;
- determina dirigenziale n. 421 del 8/3/2017 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico e allegati del progetto esecutivo degli interventi di bonifica, adeguamento e realizzazione impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale anno 2015 ai sensi della L.R. 17/2009 e del DM 23/12/2013 di cui alla determina dirigenziale n. 767 del 18/4/2016 dell'importo complessivo di € 128.000,00, IVA compresa, di cui € 104.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 3.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, così suddiviso:

• LAVORI		
• soggetti a ribasso d'asta	€	104.000,00
• Oneri per la sicurezza	€	<u>3.200,00</u>
• TOTALE LAVORI	€	107.200,00
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
• Imprevisti e arrotondamenti	€	1.805,53
• Competenze tecniche supporto progettazione		



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)	€	8.274,47
• IVA 10% su lavori	€	<u>10.720,00</u>
• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.800,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	128.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG10 classifica I^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- determina dirigenziale n. 878 del 9/5/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta IEIS Impianti srl con sede a Schio (VI) – P. IVA 03385060243, per il prezzo offerto di € 81.120,00, pari al ribasso del 22% + € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 84.320,00 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 25 sul termine di 60 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, assoggettandosi ad una penale giornaliera del 12‰ in caso di ritardo nell'ultimazione.

Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 7/7/2017 - PGN. 92056/2017.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

• LAVORI		
• importo lavori affidati	€	81.120,00
• Oneri per la sicurezza	€	<u>3.200,00</u>
• TOTALE LAVORI 84.320,00		€
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
• Imprevisti e arrotondamenti	€	1.805,53



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

• Competenze tecniche supporto progettazione		
• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)	€	8.274,47
• IVA 10% su lavori	€	
8.432,00		
• Ribasso d'asta	€	25.168,00
• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43.680,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	128.000,00

- determina dirigenziale n. 1053 del 11/5/2018 con la quale sono stati affidati a Servizi a rete srl di Vicenza gli interventi di manutenzione straordinaria degli apparecchi di illuminazione pubblica in corrispondenza di Villa Capra-Valmarana per l'importo di € 3.250,00 + IVA, complessivamente € 3.965,00.

Durante l'esecuzione di alcune lavorazioni su entrambi i siti oggetto di appalto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, sono emerse alcune criticità di seguito riassunte:

1. durante le lavorazioni in Via Fratelli Bandiera, si è constatata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori necessari, indifferibili ed indispensabili per il miglioramento dell'opera, in particolare si rende necessario aggiungere un palo con relativo corpo illuminante verso l'intersezione con Viale Rodolfi, sostituire un apparecchio su palo esistente all'intersezione con Via Adige, prevedere un attraversamento e relativo collegamento all'altezza del civico 49 per l'illuminazione dell'ingresso del Cimitero Acattolico.
2. in Via Carpioni, al fine della messa in sicurezza e di migliorare il ripristino definitivo da eseguire in seguito agli scavi, constatata nella vicinanza degli scavi la presenza di alcuni ammaloramenti interessanti anche la fondazione stradale, si ritiene dover intervenire con alcune bonifiche della stessa.

Tutti gli ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, e non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

nell'apposita allegata relazione del progettista e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 8.431,02, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 9,99% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 10% dell'importo contrattuale e quindi conformemente a quanto riportato nell'art. 38 del capitolato speciale d'appalto, per cui le modifiche al contratto non sostanziali di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono ammesse nel limite del 10% dell'importo contrattuale.

In particolare:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati; sono infatti integrazioni e perfezionamenti di quanto già previsto in contratto;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti di intervento ed evitare disagi per il pubblico transito.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

• LAVORI		
• importo lavori a seguito perizia	€	89.551,02
• Oneri per la sicurezza	€	3.200,00
• TOTALE LAVORI		€
92.751,02		
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
• Imprevisti e arrotondamenti	€	1.805,53
• Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	3.965,00
• Competenze tecniche supporto progettazione		
• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)	€	8.274,47
• IVA 10% su lavori	€	
9.275,10		
• Ribasso d'asta	€	11.928,88
• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	35.248,98
TOTALE COMPLESSIVO	€	128.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa IEIS Impianti srl di Schio (VI) - P.IVA 03385060243

Con atto di sottomissione in data 6/6/2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 9,99% dell'importo originario di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

contratto) per l'importo di € 8.431,02 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 2 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 6/6/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa IEIS Impianti srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 92.751,02, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione
- computo metrico estimativo di perizia
- quadro di raffronto
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 421 del 8/3/2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 4.6.2018.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29/5/2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E
DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.**

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli interventi di bonifica, adeguamento e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale secondo le disposizioni della L.R. 17/2009 – anno 2015 composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 8.431,02 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

• LAVORI		
• importo lavori a seguito perizia	€	89.551,02
• Oneri per la sicurezza	€	<u>3.200,00</u>
• TOTALE LAVORI		€
92.751,02		
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
• Imprevisti e arrotondamenti	€	1.805,53
• Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	3.965,00
• Competenze tecniche supporto progettazione		
• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)	€	8.274,47
• IVA 10% su lavori	€	
9.275,10		
• Ribasso d'asta	€	<u>11.928,88</u>
• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	35.248,98

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

TOTALE COMPLESSIVO

€

128.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 6/6/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa IEIS Impianti srl di Schio (VI);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta IEIS Impianti srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 8.431,02 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, rideterminando in € 92.751,02, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.274,12 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 116759 del capitolo 1500202 "Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 421 del 8/3/2017 sopraccitata;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1500202	116759	competenza: 9.274,12					
		cassa: 9.274,12					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 9.274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 9.274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/07/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1767

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
124582	2018	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	9.274,12

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 02/08/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 82d994cc3413cd87aac4bcc517879c3612a27598

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"