



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0021422/2019 del 11/02/2019

Firmatario: MARCO SALVADORE



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
 PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
 CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
 ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 216/142418 del 10/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo dell'importo complessivo di € 300.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- determina dirigenziale n. 513 del 17/3/2017 con la quale è stato affidato all'ingegnere Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD), sulla base di quanto previsto dalla lettera di invito alla procedura comparativa sopracitata, l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato ortofrutticolo, alle condizioni del disciplinare allegato al provvedimento e per l'importo di € 10.378,99 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 13.168,86;
- determina dirigenziale n. 881 del 9/5/2017 con la quale è stato affidato all'ingegnere Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD), l'incarico della progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo, quale integrazione del disciplinare di incarico di cui alla determina dirigenziale n. 513 del 17/3/2017 e per l'importo di € 1.700,00 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 2.156,96;
- determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo, sulla base del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

Importo lavori	230.288,43
Oneri per la sicurezza	16.725,43
Totale importo lavori	247.013,86
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e CRE, Coordinamento sicurezza, compreso oneri previdenziali e IVA	15.391,64
Opere in economia per riqualificazione ambito	4.450,00
IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	24.701,39
Spese indagini specialistiche, video-ispezioni, accertamenti, rilievi, collaudi	2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	6.443,11
Totale somme a disposizione	52.986,14
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	300.000,00

- determina dirigenziale n. 1206 del 16/6/2017 con la quale è stato rettificato il punto 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017, stabilendo che si sarebbe proceduto all'affidamento dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato ortofrutticolo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^a con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 2411 del 20/11/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Pernechele Costruzioni Generali srl con sede a Lusiana (VI) per il prezzo offerto di € 201.548,43 pari al ribasso del 12,480% + € 16.725,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 218.273,86 + IVA 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 5 sul termine di 90 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori e rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 300 di rifacimento pavimentazioni;
- determina dirigenziale n. 2406 del 20/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di collaudo statico dei lavori in oggetto all'ing. Riccardo Simionato di Vicenza ;
- in data 21/2/2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in oggetto n. 28385 di Rep. S.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO DEI LAVORI a seguito aggiudicazione	Euro
Importo lavori	201.548,43
Oneri per la sicurezza	16.725,43
Totale importo lavori	218.273,86
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e CRE, Coordinamento sicurezza, compreso oneri previdenziali e IVA	15.391,64
Opere in economia per riqualificazione ambito	4.450,00
IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	21.827,39
Spese indagini specialistiche, video-ispezioni, accertamenti, rilievi, collaudi	2.283,84
Imprevisti e arrotondamenti e ribasso	37.773,27
Totale somme a disposizione	81.726,14
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	300.000,00

Nel corso dei lavori, al completamento degli interventi strutturali sul primo corpo della pensilina, in seguito ad osservazioni poste dall'appaltatore e alle verifiche effettuate dallo stesso e dalla Direzione Lavori, sull'effettivo stato dei solai della pensilina, si è ritenuto di poter procedere per la definizione di una modifica contrattuale che prevedesse, in sintesi, i seguenti interventi:

1. INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- per ridurre il rischio di possibili distacchi di porzioni di laterizio dall'intradosso degli impalcati del corpo 1 e del corpo 2 della pensilina, si prevede l'installazione di un "sistema anti-sfondellamento";

2. INTERVENTI FINALIZZATI AL GENERALE MIGLIORAMENTO DEL RISANAMENTO:

- sistemazione dei profili carrai in trachite esistenti, posti ai lati est e ovest alla pavimentazione interna della pensilina;
- realizzazione di muretti e cordolino in copertura per l'efficiente scarico delle acque piovane;
- fornitura e posa in opera di nuovi pluviali;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

- fornitura e posa in opera di due nuove prese di energia elettrica, quale implementazione dell'impianto elettrico di progetto per meglio rispondere alle esigenze degli operatori del mercato;
- realizzazione di due rampette per l'agevole accesso alla pavimentazione sottostante la pensilina da parte dei disabili.

I suddetti interventi, che non alterano la natura complessiva del contratto e sono motivati da obiettive esigenze riscontrate durante l'esecuzione dei lavori stessi, rientrano nella fattispecie delle modifiche contrattuali ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti nell'allegata relazione del progettista e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

La definizione della modifica contrattuale, avviatesi già nel mese di aprile 2018, è stata sollecitata con nota del RUP in data 20/8/2018 prot. n. 124525/18.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 32.680,68, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 14,97% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 15% dell'importo contrattuale conformemente a quanto disposto dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del sito oggetto di intervento.

La modifica contrattuale pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI a seguito di modifica del contratto	Euro
Importo lavori	234.229,11
Oneri per la sicurezza	16.725,43
Totale importo lavori	250.954,54
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e CRE, Coordinamento sicurezza, compreso oneri previdenziali e IVA	21.581,79
Opere in economia per riqualificazione ambito	0,00
IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	25.095,45
Spese indagini specialistiche, videoispezioni, accertamenti, rilievi, collaudi	2.283,84
Imprevisti e arrotondamenti	84,37
Totale somme a disposizione	49.045,46
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	300.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Pernechele Costruzioni Generali srl con sede in via Palazzo 12 – Lusiana (VI) – P. IVA 03840580249.

Con atto di sottomissione sottoscritto in data 12/9/2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori introdotti dalla modifica del contratto (pari al 14,97% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 32.680,68, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 17 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 12/9/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Pernechele Costruzioni Generali srl, e pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 250.954,54 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 75 (settantacinque) per l'ultimazione dei lavori prevista nel contratto.

La modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di modifica
- quadro comparativo di raffronto
- parallelo di spesa
- cronoprogramma
- atto di sottomissione
- tav. A06 placcaggio antisfondellamento
- tav. A07 tavola di progetto

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 962 del 18/5/2017.

Si prende atto che tale modifica al contratto, è stata ritenuta ammissibile dal RUP, giusta relazione acquisita agli atti.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD), la somma complessiva di € 4.878,75 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 6.190,16 per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di modifica sopra descritti. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione di un ulteriore ribasso rispetto a quanto offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 513/2017.

La somma complessiva di € 6.190,16 INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 962 del 18/5/2017.

Tutto ciò premesso;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12/12/2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2020;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata modifica al contratto originario dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 32.680,68, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI a seguito modifica contratto	Euro
Importo lavori	234.229,11
Oneri per la sicurezza	16.725,43
Totale importo lavori	250.954,54
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e CRE, Coordinamento sicurezza, compreso oneri previdenziali e IVA, comprese spese tecniche per variante	21.581,79
Opere in economia per riqualificazione ambito	0,00
IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	25.095,45
Spese indagini specialistiche, videoispezioni, accertamenti, rilievi, collaudi	2.283,84
Imprevisti e arrotondamenti	84,37
Totale somme a disposizione	49.045,46

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
 PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
 CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
 ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	300.000,00

2) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 12/9/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Pernechele Costruzioni Generali srl di Lusiana (VI);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Pernechele Costruzioni Generali srl , alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e n. 17 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 12/9/2018 per il maggior importo di € 32.680,68 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 250.954,54 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 35.948,75 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117316 al capitolo 1970400 "Mercato Ortofrutticolo – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017 citata in premessa;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
 PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
 CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
 ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1970400	117316	competenza: 35.948,75			
		cassa: 35.948,75			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 35.948,75	0,00	0,00	0,00
		cassa: 35.948,75	0,00	0,00	0,00

6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 75 (settantacinque) per l'ultimazione dei lavori prevista nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 4.878,75 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di modifica, rientrante nel quadro economico di modifica tra le somme a disposizione per spese tecniche, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD);

8) di dare atto che la spesa complessiva di 6.190,16 INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 7) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117316 al capitolo 1970400 "Mercato Ortofrutticolo – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 962 del 18/5/2017 citata in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
 PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
 CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
 ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1970400	117316	competenza: 6.190,16			
		cassa: 6.190,16			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 6.190,16	0,00	0,00	0,00
		cassa: 6.190,16	0,00	0,00	0,00

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA
PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
28/01/2019 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 16

DETERMINA N. 193 DEL 01/02/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: MERCATO ORTOFRUTTICOLO - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI SRL DI LUSIANA (VI) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL'AREA CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B35H14000010004 CIG 70842235C1.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127194	2019	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	14022.02.1970400	35.948,75
127195	2019	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	14022.02.1970400	6.190,16

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/02/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a68eb738678e0937cf02baa8515c4c34f86b4361

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"