



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
118808	2017	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	16.565,34
118809	2017	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	2.030,08

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/11/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f454a2b99be8394bf99e863f706bc35e67cce9b0

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0151803/2017 del 10/11/2017
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 209/140444 del 10/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di strade piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 – strade di quartiere di collegamento all'interno del territorio comunale: riqualificazione area centro sud del territorio comunale dell'importo complessivo di € 500.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP.;
- determina dirigenziale n. 177 del 8/7/2017 con la quale è stato affidato all'ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara Ballerini di Vicenza, l'incarico della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria anno 2016 strade di quartiere di collegamento all'interno del territorio comunale: riqualificazione area centro-sud, per l'importo di € 1.904,86 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.416,89;
- determina dirigenziale n. 947 del 17/5/2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 500.000,00, IVA compresa, di cui € 373.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

LAVORI PROGETTO

Lavori a corpo e a misura	€ 373.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
TOTALE Lavori	€ 380.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)	€ 5.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamento	€ 8.400,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 19.000,00
IVA 22% su A	€ 83.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 120.000,00
TOTALE GENERALE	€ 500.000,00

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera C) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica II^A o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- determina dirigenziale n. 1265 del 26/6/2017 relativa all'affidamento all'ingegnere Crosara Giovanni dello Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza – P. IVA 03735180246, l'incarico di direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 8.967,03 + INARCASSA 4% + IVA 22%, corrispondente al ribasso offerto del 40,10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

- determina dirigenziale n. 1474 del 26.07.2017 - PGN. 103223/2017 con la quale è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla ditta CO.I.MA. s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI) – Via dell'Artigianato 71 – codice fiscale e partita I.V.A. 01289660241 per il prezzo offerto di € 296.430,56 pari al ribasso del 20,528% + € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 303.430,56 più I.V.A. al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara e dell'offerta economica presentata dalla ditta stessa, rendendosi disponibile ad assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione ad una penale giornaliera del 30‰ dell'importo contrattuale, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq. 7.000 di conglomerato bituminoso per strato di usura con conglomerato bituminoso contenente bitume modificato e mq. 7.000 di conglomerato bituminoso per strato binder con conglomerato bituminoso contenente bitume modificato.

Il contratto è stato sottoscritto il 14.09.2017 – n. 2048 di Racc. – n. 28325 di Rep. S.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

LAVORI A SEGUITO APPALTO

Lavori a corpo e a misura	€ 296.430,56
Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
TOTALE Lavori	€ 303.430,56
SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante	
Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)	€ 5.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamento	€ 8.400,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 19.000,00
IVA 22% su A	€ 66.754,72
Recupero IVA e ribasso d'asta	€ 93.414,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 196.569,44
TOTALE GENERALE	€ 500.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, in particolare durante le lavorazioni in Via dello Stadio e in Via Pergoletta, si è constatata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori necessari, indifferibili ed indispensabili perché determinano significativi miglioramenti dell'opera, in particolare si è reso necessario approfondire la bonifica dei piani stradali e sono state interessate maggiori superfici ai fini della sicurezza e risanamento completo degli ammaloramenti riscontrati durante l'esecuzione delle opere stesse. Inoltre Acque Vicentine Spa, in Via Pergoletta è intervenuta con la posa di una nuova condotta idrica rendendo necessario un intervento su tutta la carreggiata, mentre in Via Porciglia si è resa disponibile ad eseguire direttamente il rifacimento del piano stradale, per cui sono state stralciate le previste lavorazioni.

Tutti gli ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e descritti in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 11.10.2017 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 13.578,15, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 4,47% dell'importo di contratto, sono contenute sia entro il 20% che il 10% dell'importo contrattuale, conformemente a

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

quanto riportato nella lettera di invito alla procedura negoziata, per cui trattasi di modifiche al contratto non sostanziali di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ammesse appunto nel limite del 10% dell'importo contrattuale.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con verbale di concordamento in data 15/9/2017, come da atto di sottomissione in data 11/10/2017 allegato al presente provvedimento.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi per il pubblico transito.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

LAVORI A SEGUITO PERIZIA

Lavori a corpo e a misura	€ 310.008,71
Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
TOTALE Lavori	€ 317.008,71

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)	€ 5.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamento	€ 8.400,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE e redazione perizia di variante (oneri e IVA compresi)	€ 21.030,08
IVA 22% su A	€ 69.741,92
Recupero IVA e ribasso d'asta	€ 74.819,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.991,29
TOTALE GENERALE	€ 500.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa appaltatrice CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI).

Con atto di sottomissione in data 11.10.2017 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 4,47% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 13.578,15 + € 0,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 13.578,15 + I.V.A. 22%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale oltre a quello concordato con verbale di concordamento in data 15/9/2017. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 317.008,71, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- atto di sottomissione – verbale di concordamento
- A.1 relazione tecnica illustrativa
- A.2 computo variante
- A.3 quadro comparativo
- V.2.3 planimetria di intervento Viale dello Stadio
- V.2.5 planimetria di intervento Strada della Pergoletta

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 947 del 17.05.2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 10.10.2017;

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara e Ballerini di Vicenza, la somma complessiva di € 1.600,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 2.030,08 per la progettazione e direzione dei lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma complessiva di € 2.030,08, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 947 del 17.05.2017.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 126/121979 del 19/9/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 - strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - riqualificazione area centro sud di Vicenza, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 13.578,15 + € 0,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 13.578,15 + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

LAVORI a seguito perizia

Lavori a corpo e a misura € 310.008,71

Oneri per la sicurezza € 7.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

TOTALE Lavori	€ 317.008,71
SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante	
Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)	€ 5.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
Imprevisti e arrotondamento	€ 8.400,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE e redazione perizia di variante (oneri e IVA compresi)	€ 21.030,08
IVA 22% su A	€ 69.741,92
Recupero IVA e ribasso d'asta	€ 74.819,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.991,29
TOTALE GENERALE	€ 500.000,00

- 2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 11.10.2017 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI);
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) – Via dell'Artigianato 71 – codice fiscale e partita I.V.A. 01289660241, alle stesse condizioni e In parte con i prezzi già previsti nel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

contratto principale oltre a quello concordato con verbale di concordamento in data 15/9/2017, per il maggior importo di € 13.578,15 + € 0,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 13.578,15 + I.V.A. 22%, rideterminando in € 317.008,71, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.565,34 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117301 al capitolo 1941104 "Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 947 del 17.05.2017 citata nelle premesse;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019			
1941104	117301	competenza: 16.565,34					
		cassa: 16.565,34					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 16.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 16.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) di approvare la spesa di € 1.600,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara e Balelrini di Vicenza;

- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.030,08 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 117301 al capitolo 1941104 "Strade e marciapiedi: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 947 del 17.05.2017 citata nelle premesse;
- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019			
1941104	117301	competenza: 2.030,08					
		cassa: 2.030,08					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2615

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/10/2017 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)