



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - 1° STRALCIO FUNZIONALE - PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 - CIG 7435690D7D.



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci funzionali, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.146/107962 del 25.8.2016;
- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, prevedono, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017;
- la convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017;
- con determina dirigenziale n. 951 del 17.5.2017.P.G.N. 68096, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne è stato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) tra Infrastrutture per il Terziario I.P.T. s.r.l. con sede in Padova (capogruppo mandatario) e il dott. Geol. Francesco Morbin, con studio in Curtarolo (PD) (mandante) per l'importo complessivo di € 46.017,45 INARCASSA e IVA comprese (impegni codici 117303-117304);

- con delibera della Giunta comunale n.89/87905 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo;
- con determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 868.666,17 per lavori e € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina n. 2736 del 15.12.2017 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne all'ing. Paolo Botton – Via Trieste 10/a – Carmignano di Brenta (PD) – codice fiscale BTT PLA 60M01 C743L – partita I.V.A. 02181220282;
- con determina n. 611 del 20/03/2018 “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001” sono stati approvati i nuovi quadri economici di progetto;
- con determina dirigenziale n. 195 dell'1.2.2019 e n. 263 del 13.2.2019 l'appalto dei lavori relativi ai lavori di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla ditta Maroso Ivo Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI), Via Marsan 69 – codice fiscale e partita I.V.A. 03081000246, Maroso s.r.l. (mandante) con sede in Pianezze San Lorenzo (VI), Via De Gasperi 19 – codice fiscale e partita I.V.A. 02667580241, Istel s.r.l. - Società Unipersonale (mandante) con sede in Lusiana (VI), Via Velo 36 – codice fiscale e partita I.V.A. 03144110248, per il prezzo offerto di € 690.120,53 pari al ribasso del 20,554% + € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 710.320,53 più IVA al 10%, per un totale di € 781.352,58 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara e delle migliorie come meglio riportati nelle premesse offerti dall'appaltatore in sede di gara;
- con determina dirigenziale n. 263 del 13.2.2019 a parziale modifica delle premesse di cui alla determina dirigenziale n. 195 dell'1.2.2019, si era precisato, in base ai verbali Prot. n. 42598 del 27.6.2018 redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il P.G.N. 97333/2018, i soggetti partecipanti alla procedura



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

negoziata per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne;

considerato che,

- il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto il 28.5.2019, n. 28.546 di Rep.S. e n. 2.269 di Racc.;
- i lavori sono stati consegnati in seconda convocazione in data 01/07/2019, come attestato dal verbale di consegna, ma i tempi contrattuali decorrono dalla data del 26/07/2019 fissata dalla prima convocazione;
- nel corso dell'esecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Botton, ha proposto una variazione migliorativa della tipologia della struttura della nuova copertura della palazzina ex uffici, prevista nel progetto di recupero, passando dalla tradizionale struttura in latero-cemento a nuova struttura in legno con travature principali e secondarie in legno lamellare e tavole di abete, al fine di ridurre i pesi e di utilizzare materiali eco-sostenibili, mantenendo lo stesso pacchetto di coibentazione, ventilazione e manto di copertura previsto, sostituendo la guaina bituminosa con la fornitura e la posa in opera di una membrana impermeabile ad alta traspirazione a tre strati, incontrando la condivisione del Responsabile del Procedimento, in quanto prospettata ad isocosto;
- lo stesso Responsabile del Procedimento con mail del 24/01/2020, indirizzata alla direzione lavori, ha puntualmente riscontrato una prima bozza di perizia al fine di istruire la stessa;
- le modifiche introdotte dalla perizia rientrano per tipologia e fattispecie nelle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto all'articolo n. 38, punto 1. *“la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune”* e al punto 3 lettera b *“possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato”*;
- la perizia è ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto il valore della modifica rispetta i punti fissati dalle lettere a) e b) dello stesso comma e la modifica non altera di fatto la natura complessiva del contratto;
- tutte le opere in modifica al contratto originario non comportano aumenti di spesa contrattuale e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 11/02/2020 allegato al presente provvedimento;
- la perizia, pur non comportando aumenti di spesa rispetto al contratto sottoscritto, varia le componenti dell'Importo lavori, e conseguentemente si aggiorna il quadro economico come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

(A) IMPORTO LAVORI – Perizia di Variante	
Importo lavori	
- opere edili	€ 575.410,94
- impianti elettrici	€ 71.120,30
- impianti termotecnici	€ 43.592,20
Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 20.200,00
Arrotondamento per errore compilazione lista in sede di gara	-2,91
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€ 710.320,53
(B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. (10% su A)	€ 71.032,05
Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA). Spese tecniche di supporto al RUP (comprese IVA ed INARCASSA).	€ 124.331,81
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 11.266,94
Spese bonifica ambientale (IVA inclusa)	€ 16.000,00
Spese per Allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano, lavori in economia, rilievi, accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa)	€ 58.469,89
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 5.000,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 17.777,32
Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.000,00
Economie da ribasso d'asta (I.V.A. inclusa)	175.801,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 489.679,47
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.200.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

- con verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione in data 11.2.2020 l'impresa capogruppo mandataria si è dichiarata disposta ad eseguire senza eccezioni di sorta, i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e dall'unico nuovo prezzo, al netto del ribasso offerto, per l'importo complessivo di € 710.320,53 oneri per la sicurezza compresi, pari all'importo contrattuale;
- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - 01_relazione illustrativa
 - 02_prospetto comparativo
 - 03_piano di manutenzione
 - 04_verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione
 - 05_relazione strutture
 - 06_quadro economico
 - Tav.01_Palazzina uffici
- la tipologia delle variazioni apportate dalla perizia non comporta variazione dell'importo di contratto, la stessa è autorizzata con la firma del presente atto, in ragione pure delle varie rettifiche formali occorse per arrivare alla proposta di approvazione;

visto altresì, che l'Impresa capo gruppo mandataria ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni, con propria nota dell'11/03/2020 acquisita al PGN 44102 in data 19/03/2020, motivata dalla sostanziale indisponibilità delle aree a parcheggio interessate dalla bonifica bellica, aree che ancora attendono la conclusione delle verifiche ambientali attivate, per disporre le modalità di ricomposizione delle superfici stesse, si ritiene di concedere, contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento, la proroga di 90 giorni;

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- (1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata perizia di variante dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne, che lascia inalterato l'importo di contratto e di progetto aggiornando il quadro economico come segue:

(A) IMPORTO LAVORI – Perizia di Variante	
Importo lavori	
- opere edili	€ 575.410,94
- impianti elettrici	€ 71.120,30
- impianti termotecnici	€ 43.592,20
Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 20.200,00
Arrotondamento per errore compilazione lista in sede di gara	€ -2,91
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€ 710.320,53
(B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. (10% su A)	€ 71.032,05
Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA). Spese tecniche di supporto al RUP (comprese IVA ed INARCASSA).	€ 124.331,81
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 11.266,94
Spese bonifica ambientale (IVA inclusa)	€ 16.000,00
Spese per Allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano, lavori in economia, rilievi, accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa)	€ 58.469,89

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 5.000,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 17.777,32
Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.000,00
Economie da ribasso d'asta (I.V.A. inclusa)	175.801,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 489.679,47
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.200.000,00

- (2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- 01_relazione illustrativa
 - 02_prospetto comparativo
 - 03_piano di manutenzione
 - 04_verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione
 - 05_relazione strutture
 - 06_quadro economico
 - Tav.01_Palazzina uffici
- (3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- (4) di concedere, per le motivazioni evidenziate dall'appaltatore e riportate in narrativa, la proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni consecutivi e naturali;
- (5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 971

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)