



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1843

## **DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.



Proposta N. 1843

**DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 2606 del 21/11/2016 è stata affidata all'Ing. Andrea Zonta dello Studio Associato Zonta Andrea e Zonta Daniele di Bassano del Grappa (VI) la progettazione definitiva degli interventi di "Adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2016";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257/153973 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi sopracitati dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 127.935,26 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 168 del 07/02/2017 è stato affidato all'Ing. Andrea Zonta anche l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo di € 7.092,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 8.998,96;
- con determina dirigenziale n. 2301 del 07/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi *de quibus* per l'importo complessivo di € 130.000,00 (IVA compresa) e si è disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori, ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici;
- con determina dirigenziale n. 195 del 30/02/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla società La Semaforica S.r.l. con sede in Padova, Via Ponticello 8 – P.IVA 00206150286, per l'importo complessivo di € 70.634,30 + IVA 10% per totale € 77.697,73.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

**IMPORTO LAVORI****A) LAVORI**

Lavori aggiudicati	€ 67.585,07
<u>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 3.049,23</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.634,30</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA su lavori al 10%	€ 7.063,43
Spese tecniche (compresa cassa e IVA)	€ 8.998,96
Incentivo art 113 (1,6%)	€ 1.668,54
Incentivo art 113 (0,4%)	€ 417,13

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1843

**DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.**

<u>Imprevisti IVA compresa</u>	€ 41.217,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 59.365,70
<b>A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 130.000,00</b>

Il contratto d'appalto con la società La Semaforica S.r.l. è stato stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata in data 27/02/2018. I lavori sono stati consegnati il 20/06/2018.

Con determina dirigenziale n. 954 del 12/05/2021 è stata approvata una prima modifica del contratto ex art. 106, co 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016, con aumento dell'importo contrattuale di € 28.470,64 (oneri di sicurezza e IVA compresi) ed esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore La Semaforica S.r.l. Il nuovo importo di contratto è divenuto quindi pari a € 96.516,70, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA al 10%, con un incremento del 36,64% dell'importo iniziale, attestandosi entro il limite del 50% previsto dall'art. 106, co 7, D.Lgs. 50/2016.

RILEVATO che si rende ora opportuno eseguire lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, per la realizzazione di opere di assistenza edile come richieste dalla Direzione Lavori nell'ambito del contratto in corso;

RITENUTO di affidare l'esecuzione delle opere sopradescritte alla medesima impresa La Semaforica S.r.l., con sede in Padova, Via Ponticello 8 – P.IVA 00206150286, considerata la stretta interdipendenza con i lavori già affidati e in corso di esecuzione. Con dichiarazione PGN 122477/2021 del 05/08/2021 la ditta si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori supplementari per l'importo di € 5.075,48 (oneri di sicurezza compresi) + IVA 10% per totali € 5.583,03. L'appaltatore ha applicato i prezzi già previsti nel contratto principale, assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto.

VERIFICATO che la ditta è in possesso di DURC regolare (numero protocollo INPS\_26533752 – data richiesta 14/06/2021 – scadenza validità 12/10/2021);

PRESO ATTO che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse modifiche contrattuali per lavori supplementari da parte del contraente originale ove un cambiamento dell'appaltatore sia impraticabile per motivi tecnico-economici e comportamenti per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi e duplicazione dei costi.

PRESO ATTO che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 1843

**DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.**

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 35,191% (come dichiarato dall'appaltatore nella comunicazione PGN 122477/2021).

ACCERTATO che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- il principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- il principio di efficacia, data l'attuale presenza in loco dell'impresa dotata di attrezzature e macchinari idonei. Un cambiamento dell'appaltatore risulterebbe, del resto, impraticabile per motivi tecnico-economici, oltre a comportare per l'Amministrazione costi aggiuntivi;
- il principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

ATTESO che la presente perizia suppletiva comporta modifiche che non alterano la natura generale del contratto ed ammonta ad euro 5.075,48 (oneri di sicurezza compresi) + IVA 10% per complessivi € 5.583,03, con un incremento del 7,185% dell'importo contrattuale iniziale, attestandosi entro il limite del 50% previsto dall'art. 106, co 7, D.Lgs. 50/2016. La variante comporta la proroga di 10 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori.

PRECISATO che la spesa di € 5.583,03 (IVA compresa) trova copertura all'impegno codice 118916 al capitolo 1946700 "Impianti semaforici a risparmio energetico – interventi di adeguamento e sostituzione Paes" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP dove rientra tra le somme vincolate con la delibera di Giunta n. 257/153973 del 07/12/2016 citata nelle premesse.

PRESO ATTO che, a seguito della variante, il quadro economico viene riassetato come di seguito riportato:

<b>IMPORTO INTERVENTO</b>			
<b>A) LAVORI</b>	<b>1^ PERIZIA DET. 954/2021</b>	<b>DIFFERENZA 1^ - 2^ PERIZIA</b>	<b>2^ PERIZIA SUPPLETIVA</b>
Lavori aggiudicati	93.467,47	7.924,71	101.392,18

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1843

**DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.**

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.049,23	- 2.849,23	200,00
TOTALE	96.516,70	5.075,48	101.592,18
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA su lavori al 10%	9.651,67	507,55	10.159,22
Spese tecniche (compresa cassa e IVA)	14.327,92	0,00	14.327,92
Incentivo art 113 (1,6%)	1.668,54	0,00	1.668,54
Incentivo art 113 (0,4%)	417,13	0,00	417,13
Imprevisti IVA compresa	7.418,04	- 5.583,03	1.835,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.483,30	- 5.075,48	28.407,82
<b>A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1843

**DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARIAMO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per lavori supplementari di "Adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico" il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse e di assegnare inoltre all'appaltatore una proroga per l'ultimazione dei lavori di 10 giorni;
- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) all'appaltatore La Semaforica S.r.l. con sede in Padova, Via Ponticello 8 – P.IVA 00206150286, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, come da dichiarazione PGN 122477/2021, per il maggior importo di € 5.075,48 (oneri di sicurezza compresi) oltre IVA al 10% per totali € 5.583,03, rideterminando in € 101.592,18 il nuovo importo contrattuale;
- 3) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci), rispetto al termine contrattuale originario, per l'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.583,03 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresi) trova copertura all'impegno codice 118916 al capitolo 1946700 "Impianti semaforici a risparmio energetico – interventi di adeguamento e sostituzione Paes" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP dove rientra tra le somme vincolate con la delibera di Giunta n. 257/153973 del 07/12/2016 citata nelle premesse;
- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 1843

**DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.**

- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1843

**DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/08/2021 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1843

## DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

**Oggetto:** MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L'APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO". CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142485	2021	IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE PAES	U	10052.02.1946700	5.583,03

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/08/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7f4aee15ba630e149f18d662126f008921ff31e4

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*