



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2266

## DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0148549/2018 del 08/10/2018  
Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 212/124290 del 11/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada di Ospedaletto dell'importo complessivo di € 310.000,00, finanziato con mutuo della CDP. Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 366 del 29/2/2016 con la quale a seguito di indagine di mercato è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD);
- determina dirigenziale n. 2843 del 19/12/2016 con la quale sono stati affidati i lavori di esecuzione di sondaggi su tubazioni di acque bianche esistenti propedeutici alla progettazione dell'intervento;
- determina dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 310.000,00, IVA compresa, di cui € 205.856,94 per lavori soggetti a ribasso + € 7.762,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, sulla base del seguente quadro economico:

**LAVORI**

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 205.856,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>7.762,64</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 213.619,58</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>	
IVA 10% sui lavori	€ 21.361,96
Spese tecniche (oneri e IVA compresi)	€ 8.906,98
Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.272,39

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

Acquisizione aree	€ 50.000,00
Imprevisti e altro	€ 1.839,09
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€ 2.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti	€ 4.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 2.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 96.380,42
TOTALE COMPLESSIVO	€ 310.000,00

- con il medesimo provvedimento è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I<sup>a</sup> con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 239 del 6/2/2018 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Castellin Lorenzo srl – Via Candie 2/B – Monselice (PD) – P. IVA 02007310283, per il prezzo offerto di € 160.922,49 pari al ribasso del 21,828% + € 7.762,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 168.685,13 più IVA al 10% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara. Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 28/3/2018 - PGN. 47630/18, n. 2125 di Racc. e n. 28402 di Rep. S.;
  - determina dirigenziale n. 248 del 6/2/2018 con la quale è stato approvato l'adeguamento dell'importo dell'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada di Ospedaletto affidato all'ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD) con



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

determina dirigenziale n. 366 del 29/2/2016 e pari a € 950,00 + INARCASSa + IVA, complessivamente € 1.205,36.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

**LAVORI**

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 160.922,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>7.762,64</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 168.685,13</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>	
IVA 10% sui lavori	€ 16.868,51
Spese tecniche (oneri e IVA compresi)	€ 8.906,98
Spese tecniche per adeguamento progettazione	€ 1.205,36
Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.272,39
Acquisizione aree	€ 40.000,00
Imprevisti e altro	€ 10.633,74
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€ 2.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti	€ 6.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 1.000,00
Recupero ribasso d'asta e IVA	€ 49.427,89
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ <u>1.000,00</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ <u>141.314,87</u></b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 310.000,00</b>

Durante l'esecuzione di alcune lavorazioni sui siti oggetto di appalto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, è emerso quanto di seguito sommariamente riassunto:

1. possibilità di migliorare e rendere più performante il pacchetto della pavimentazione del nuovo percorso ciclo pedonale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

2. possibilità di migliorare le caratteristiche meccaniche di fondazione dei passi carrai di accesso ai campi e in alcuni civici;
3. opere propedeutiche alla realizzazione di una nuova mura di proprietà della Ditta Parrocchia di Ospedaletto in ottemperanza al contratto di esproprio;
4. possibilità di migliorare e rendere più efficiente la rete di smaltimento delle acque meteoriche: rete principale e allacci;
5. necessità di mettere in sicurezza un tratto di banchina stradale in prossimità dell'incrocio a rotatoria con Strada Postumia e uno in corrispondenza del civico 33 di Strada di Ospedaletto;
6. razionalizzazione dell'intervento previsto per lo spostamento di un palo con relativo armadio della rete elettrica AIM Servizi a Rete in seguito a specifico sopralluogo dei tecnici;
7. revisione progettuale degli attraversamenti pedonali e della segnaletica verticale ed orizzontale connessa, al fine di migliorarne la percezione e la fruibilità oltre che per la sicurezza, anche in seguito ad una revisione generale attualmente in corso nel territorio comunale;
8. variazione altimetrica del tratto sud della pista ciclabile al fine di regolarizzare tutti gli accessi esistenti;
9. sistemazione di tratti stradali contigui alla pista ciclabile per la loro completa messa in sicurezza, nell'ottica di una diversa percezione della strada riqualificata.

Tali ulteriori lavori sono da considerarsi in gran parte migliorie del progetto con risparmi economici accertati in base al tipo di materiale impiegato e in seguito agli accordi con i privati per l'acquisizione delle aree necessarie per l'intervento e sono comunque tali da non alterare la natura complessiva del contratto e motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti nell'allegata relazione del progettista e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 24.606,04, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 14,52% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 15% dell'importo contrattuale conformemente a quanto disposto dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti di intervento ed evitare disagi per la cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

**LAVORI**

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 184.396,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.894,97
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 193.291,17</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>	
IVA 10% sui lavori	€ 19.329,12
Spese tecniche (oneri e IVA compresi)	€ 8.906,98
Spese tecniche di perizia (oneri e IVA compresi)	€ 4.761,97
Spese tecniche per adeguamento progettazione	€ 1.205,36
Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.272,39

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

Acquisizione aree	€ 40.000,00
Imprevisti e altro	€ 10.633,73
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€ 2.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti	€ 6.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 1.000,00
Recupero ribasso d'asta e IVA	€ 17.599,28
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 1.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 116.708,83</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 310.000,00</b>

\

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Costruzioni Castellin Lorenzo srl con sede in Via Candie 2/B – Monselice (PD) – P. IVA 02007310283.

Con atto di sottomissione in data 6/9/2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica del contratto (pari al 14,52% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 24.606,04, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 29 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 6/9/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Costruzioni Castellin Lorenzo srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 193.291,17, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1 relazione tecnica-illustrativa con quadro economico di raffronto
- 2 atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- 3 computo metrico

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

- 4 computo metrico estimativo di perizia
- 5 quadro comparativo
- 6 integrazione PSC
- T01 planimetrie di localizzazione degli interventi di perizia
- T02 planimetrie
- T03 planimetrie tratto finale
- T04 verifica ingombri tratto finale a raso
- T05 segnaletica attraversamenti pedonali

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 30/7/2018.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Giorgio Valle, la somma complessiva di € 3.753,13 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 4.761,97 per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 366 del 29/2/2016.

La somma complessiva di € 4.761,97, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;





Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada dell'Ospedaletto, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 24.606,04, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

**LAVORI**

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 184.396,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>8.894,97</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 193.291,17</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>	
IVA 10% sui lavori	€ 19.329,12
Spese tecniche (oneri e IVA compresi)	€ 8.906,98
Spese tecniche di perizia (oneri e IVA compresi)	€ 4.761,97

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

Spese tecniche per adeguamento progettazione	€ 1.205,36
Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.272,39
Acquisizione aree	€ 40.000,00
Imprevisti e altro	€ 10.633,73
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa	€ 2.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti	€ 6.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 1.000,00
Recupero ribasso d'asta e IVA	€ 17.599,28
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 1.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 116.708,82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 310.000,00</b>

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 6/9/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Costruzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (PD);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Costruzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (PD), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e n. 29 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 6/9/2018 per il maggior importo di € 24.606,04, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 193.291,17, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 27.066,64 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 118845 al capitolo 1951305 "Strade e marciapiedi: sistemazione incroci viari cittadini" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017 citata in premessa;



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1951305	118845	competenza: 27.066,64			
		cassa: 27.066,64			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 27.066,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 27.066,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 3.753,13 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD);

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.761,97, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 7) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 118845 al capitolo 1951305 "Strade e marciapiedi: sistemazione incroci viari cittadini" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017 citata in premessa;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1951305	118845	competenza: 4.761,97					
		cassa: 4.761,97					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 4.761,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 4.761,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2266

**DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/09/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2266

## DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
125037	2018	INCROCI VIARI CITTADINI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIE	U	10052.02.1951305	27.066,64
125038	2018	INCROCI VIARI CITTADINI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIE	U	10052.02.1951305	4.761,97

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 05/10/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 033cdc97357cbd017fa8782f0dc12577c1394d77

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"