



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

Il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riquilificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo.

L'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri (Intervento n. 9) dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150/107987 del 25/08/2016.

Con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riquilificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 600.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l'altro, l'intervento di riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017.

La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017.

Con determina dirigenziale n. 185 del 9/02/2017, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Massimo Stefani di Breganze (VI) l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri (Intervento n. 9 – programma

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

straordinario DPCM 6/12/2016) per l'importo complessivo di € 19.009,80, INARCASSA e IVA comprese.

Con successiva determina dirigenziale n. 1188 del 14/06/2017 è stato affidato al dott. geologo Simone Barbieri di Vicenza l'incarico di indagini geologiche e ambientali e relative relazioni preliminari alla progettazione degli interventi di riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri (Intervento n. 9 – programma straordinario DPCM 6/12/2016) per l'importo complessivo di € 2.302,14 oneri previdenziali e IVA comprese.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 116/114964 del 05/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento n. 9 del progetto "Liberare energie urbane" relativo ai lavori di riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri, dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, di cui € 400.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 21.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con il contributo concesso dal DPCM 6/12/2016 e sulla base del seguente quadro economico:

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI PROGETTO	
- a corpo e a misura	€ 400.000,00
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 21.000,00
TOTALE APPALTO	€ 421.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1) Lavori in economia compresi in progetto ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)	€ 11.562,20
B.2) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti, ...)	€ 5.000,00
B.3) Imprevisti IVA compresa	€ 3.700,00
B.4) Indagini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti, ass. archeologica, indagine bellica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 26.000,00
B.5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza prog. ed eseg. (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)	€ 31.697,80
B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.420,00
B.7) IVA 22% sui lavori	€ 92.620,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZERE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 600.000,00

Con successiva determina dirigenziale n. 2341 del 13/11/2017 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria prevalente OS24 classifica II^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con determina dirigenziale n. 2662 del 7/12/2017 è stato affidato, previa procedura comparativa, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto (intervento n. 9 del Programma Straordinario D.P.C.M. 6/12/2016) all'arch. Giorgio Schettin di Vicenza.

Con determina dirigenziale n. 240 del 06/02/2018 PGN. 23324/2018 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Imprever di Veronese Matteo – Corso Italia 23 - Cavarzere (VE) – P. IVA 01160170294, per il prezzo offerto di € 319.520,00 pari al ribasso del 20,120% + € 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 340.520,00 più IVA al 22%; alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara; con l'estensione di n. 6 anni di manutenzione ordinaria dei nuovi parcheggi inerbiti che verranno realizzati, delle aree fruibili del Parco e dei prati in radura e in piano oltre al periodo previsto tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; con l'estensione di n. 6 anni di manutenzione ordinaria dei percorsi, della strada asfaltata, della strada sterrata, dei sentieri e carrarecce oltre al periodo previsto tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Con determina dirigenziale n. 1072 del 17/5/2018 è stato approvato l'adeguamento dell'incarico del direttore dei lavori, arch. Massimo Stefani, per l'assistenza sulle opere a verde e nei rapporti con il Servizio Forestale Regionale ad integrazione dell'incarico di direzione dei lavori di riqualificazione del parco dell'ex Colonia Bedin Aldighieri.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 28.03.2018 - n. 2126 di Racc. e n. 28403 di Rep. S. – PGN 47712/2018.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO	
- a corpo e a misura	€ 319.520,00
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 21.000,00
TOTALE APPALTO	€ 340.520,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1) Lavori in economia compresi in progetto ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)	€ 11.562,20
B.2) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti, ...)	€ 5.000,00
B.3) Imprevisti IVA compresa	€ 30.896,45
B.4) Indagini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti, ass. archeologica, indagine bellica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 6.287,45
B.5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza prog. ed eseg. (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)	€ 24.213,90
B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.420,00
B.7) IVA 22% sui lavori	€ 74.914,40
B.8) Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 98.185,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 259.480,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 600.000,00

Durante la verifica di alcune lavorazioni oggetto di appalto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e in seguito agli interventi di pulizia e taglio del bosco, sono emerse alcune situazioni e criticità su cui è necessario intervenire con lavori indifferibili ed indispensabili perché determinano significativi miglioramenti dell'opera e per la messa in sicurezza del parco; vi è quindi la necessità di eseguire quanto di seguito sommariamente riassunto:

1. sistemazione di una consistente "masiera" presente sul lato est del parco in sommità della scarpata sul sentiero che conduce verso monte, emersa in seguito alla pulizia del bosco;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

2. sistemazione del percorso di accesso di via Cialdini al fine di garantire necessaria accessibilità in sicurezza e idoneo smaltimento delle acque meteoriche superficiali;
3. sistemazione di alcuni tratti del sentiero, dal termine della strada asfaltata verso monte per la presenza di dislivelli e avvallamenti, con apporto di materiale al fine del transito in sicurezza degli utenti del parco;
4. sistemazione dell'accesso al parcheggio posto in corrispondenza della rotatoria di via Vigolo al fine del corretto smaltimento delle acque meteoriche;
5. risezionamento del fossato di confine con la strada comunale di via Vigolo, al fine del corretto smaltimento delle acque meteoriche;
6. in prossimità del fossato stesso, fornitura e posa in opera di nuova recinzione metallica;
7. sistemazione della pavimentazione stradale di accesso da via Vigolo, anche in seguito ai nuovi allacci per l'energia elettrica per il funzionamento dei cancelli del parco;
8. inserimento di nuove alberature nella parte di bosco a monte e potatura per messa in sicurezza di grandi alberi, necessità emersa solo in seguito allo sfoltimento e alla pulizia del bosco;
9. predisposizione di cavidotti per energia elettrica e illuminazione pubblica separati in seguito a prescrizioni del gestore dei servizi AIM Vicenza Spa.

Gli ulteriori lavori non modificano il contratto originario e sono da riferirsi in parte all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 perché non alterano la natura del contratto e in parte all'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non sostanziali e comunque ricompresi entro i limiti previsti dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto. I lavori sono motivati da obiettive esigenze riscontrate durante l'esecuzione, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 14.01.2019 alla quale si rimanda per una puntuale descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 55.784,51 (senza modifica degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., corrispondente al 16,38% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 20% dell'importo contrattuale, e quindi conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l'impresa è già debitamente informata;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La modifica contrattuale pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A SEGUITO MODIFICA CONTRATTO	
- a corpo e a misura	€ 375.304,51
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 21.000,00
TOTALE APPALTO	€ 396.304,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1) Lavori in economia compresi in progetto ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)	€ 11.562,20
B.2) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti, ...)	€ 10.000,00
B.3) Imprevisti IVA compresa	€ 25.896,45
B.4) Indagini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti, ass. archeologica, indagine bellica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 6.287,45
B.5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza prog. ed exec. (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)	€ 24.213,90
B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.420,00
B.7) IVA 22% sui lavori	€ 87.186,99

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZERE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

B.8) Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 26.829,62
B.9) Spese tecniche per perizia (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)	€ 3.298,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 203.695,49
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 600.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Imprever di Veronese Matteo di Cavarzere (VE) con sede in Corso Italia 23 - P. IVA 01160170294.

Con atto di sottomissione in data 14.01.2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 16,38% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 55.784,51 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 11 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 14.01.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Imprever di Veronese Matteo. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 396.304,51 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- A relazione tecnica di perizia
- B computo metrico di perizia
- C quadro di raffronto
- D verbale concordamento nuovi prezzi
- E atto di sottomissione
- F planimetria

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale n. 116/114964 del 05/09/2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 27.12.2018.



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Massimo Stefani di Breganze (VI), la somma complessiva di € 2.600,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 3.298,88 per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di modifica sopra descritti. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016, con applicazione di un ulteriore sconto rispetto al ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 185/2017.

La somma complessiva di € 3.298,88, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 116/114964 del 5/9/2017.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
- visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.4 del 5.1.2017. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Riqualificazione del Parco ex Bedin Aldighieri" – intervento n. 9 del progetto Liberare Energie Urbane finanziato con DPCM 6/12/2016, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 55.784,51 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A SEGUITO MODIFICA CONTRATTO	
- a corpo e a misura	€ 375.304,51
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 21.000,00
TOTALE APPALTO	€ 396.304,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1) Lavori in economia compresi in progetto ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)	€ 11.562,20
B.2) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti, ...)	€ 10.000,00
B.3) Imprevisti IVA compresa	€ 25.896,45
B.4) Indagini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti, ass. archeologica, indagine bellica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 6.287,45
B.5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza prog. ed eseg. (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)	€ 24.213,90
B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.420,00
B.7) IVA 22% sui lavori	€ 87.186,99
B.8) Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 26.829,62
B.9) Spese tecniche per perizia (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)	€ 3.298,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 203.695,49
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 600.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZERE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

- 2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 14.01.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Imprever di Veronese Matteo di Cavarzere (VE);
- 3) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Imprever di Veronese Matteo di Cavarzere (VE), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati 11 nuovi prezzi, per il maggior importo di € 55.784,51 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, rideterminando in € 396.394,51, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 68.057,10 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 118110 al capitolo 1972501 "Riqualificazione Parco ex Colonia Bedin Aldighieri finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la delibera di Giunta Comunale n. 116/114964 del 5/9/2017 citata nelle premesse;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1972501	118110	competenza: 68.057,10			
		cassa: 68.057,10			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 68.057,10	0,00	0,00	0,00
		cassa: 68.057,10	0,00	0,00	0,00

7) di approvare la spesa di € 2.600,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori architetto Massimo Stefani di Breganze (VI) – CIG ZF11D40682;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.298,88, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 7) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 118110 al capitolo 1972501 "Riqualficazione Parco ex Colonia Bedin Aldighieri finanziata con contributo statale DPCM 6/12/2016" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la delibera di Giunta Comunale n. 116/114964 del 5/9/2017 citata nelle premesse;



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1972501	118110	competenza: 3.298,88			
		cassa: 3.298,88			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 3.298,88	0,00	0,00	0,00
		cassa: 3.298,88	0,00	0,00	0,00

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 323

DETERMINA N. 250 DEL 11/02/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IMPREVER DI VERONESE MATTEO DI CAVARZARE(VE) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI. CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127603	2019	RIQUALIFICAZIONE PARCO EX COLONIA BEDIN ALDIGHIERI FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09022.02.1972501	68.057,10
127604	2019	RIQUALIFICAZIONE PARCO EX COLONIA BEDIN ALDIGHIERI FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09022.02.1972501	3.298,88

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/02/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4bbb57c3d5d7f8addac311b4af1484ef74db79ae

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"