



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**IL DIRIGENTE**

Premesso che,

- il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura per una serie di progetti di riqualificazione. Nell'ambito dei progetti presentati è compreso il Restauro e rifunionalizzazione ex Serre Cunico a Parco Querini dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA compresa), il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 70/28006 del 10.4.2013;
- con determina dirigenziale PGN 39084 del 21/5/2013 è stato approvato e successivamente realizzato un primo intervento pari a € 50.000,00; conseguentemente è stata presentata una richiesta di finanziamento per l'importo di € 1.050.000,00;
- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 1.050.000,00;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31.1.2017 hanno previsto, tra l'altro, l'intervento di restauro e rifunionalizzazione ex serre Cunico a Parco Querini, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6.12.2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017;
- la convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

- con delibera della Giunta comunale n. 93/87900 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro e rifunionalizzazione delle ex serre Cunico a Parco Querini dell'importo complessivo di € 1.050.000,00, I.V.A. compresa;
- con determina dirigenziale n. 1928 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento n. 7 del progetto "Liberare energie urbane" relativo ai lavori di restauro e rifunionalizzazione ex serre Cunico a Parco Querini dell'importo complessivo di € 1.050.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 743.278,29 per lavori soggetti a ribasso + € 18.721,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A., finanziato con il contributo concesso dal DPCM 6.12.2016;
- con determina dirigenziale n.133 del 23.1.2018, nell'approvare i nuovi elaborati progettuali sulla base delle prescrizioni dettate in fase di validazione del progetto esecutivo, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 e art. 36, comma 2, lett. c.) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati sulla base di indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri approvati con la determina n.133 del 2018 sopraindicata;
- con provvedimento del Consiglio comunale n. 27 del 9.6.2016, è stata approvata la "Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per lavori e per le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante", convenzione sottoscritta il 19.10.2016 P.G.N. 134002; conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 4) del dispositivo della determina dirigenziale n. 133 del 23.1.2018 sopracitata, le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;
- con determina dirigenziale n.1286 dell'11.6.2018, sulla base del verbale Prot.n.20612 redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante agli atti con il P.G.N.46964/2018 del 27.3.2018, è stato aggiudicato all'impresa Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e partita I.V.A. 03774280287 (mandataria) in raggruppamento temporaneo di impresa con SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) l'appalto dei lavori nell'ambito del "Progetto Liberare Energie Urbane" – Intervento 7 - restauro e rifunionalizzazione delle ex "Serre Cunico" a Parco Querini per il prezzo offerto di € 618.556,19, pari al ribasso del 16,78% + € 18.721,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 637.277,90 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile alle migliorie relative alle opere edili, alle migliorie relative agli impianti e alle migliorie di cantiere, come meglio specificate nell'allegato al presente provvedimento.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per:

- a) la risoluzione di sopravvenute esigenze tecniche di cantiere impreviste ed imprevedibili, accertabili solo a seguito dell'avvio dei lavori, atte a salvaguardare il bene e il perseguimento degli obiettivi dell'intervento di restauro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene relativamente ai seguenti aspetti:
 - rinvenimenti ex serra calda e nuova ipotesi progettuale pavimentazioni originali;
 - rinvenimenti imprevisti percorso esterno durante le operazioni di scavo;
 - modifica delle fondazioni: in considerazione del ritrovamento della sottofondazione del muretto esterno è stata prevista una semplificazione del sistema di fondazione degli elementi strutturali in carpenteria metallica;
- b) il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità attraverso modifiche che hanno carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita in quanto non ne alterano la natura e gli obiettivi inizialmente previsti ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e non derivano da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, relativamente alla modifica del trattamento protettivo antiossidante della carpenteria metallica: rispetto a quanto progettato, è stata valutata congiuntamente come migliorativa sotto l'aspetto funzionale ed estetico, la sostituzione della verniciatura con un ciclo di acidatura dell'acciaio zincato, aumentando la garanzia contro l'ossidazione, riducendo i cicli manutentivi dell'opera.

La maggiore spesa, rispetto all'importo dei lavori contrattuali, pari a complessivi € 76.916,47+ IVA 10%, corrisponde ad un incremento percentuale del 12,07% così suddiviso: 7,05% per modifiche ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto entro il limite del 20% in più dell'importo contrattuale in conformità al suddetto articolo, e 5,02% per modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto entro il limite del 15% in più dell'importo contrattuale in conformità al suddetto articolo.

La maggiore spesa di complessivi € 76.916,47+ IVA 10%, trova totale copertura nella somma complessivamente stanziata per la realizzazione dell'opera e i lavori vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa in data 11.9.2019.

Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per il completamento dell'opera;

dato atto che la perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

(A) IMPORTO A BASE D'ASTA

A.1	Importo lavori	€ 695.472,66
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 18.721,71
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)		€ 714.194,37

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	I.V.A. (10% su A)	€ 71.419,44
B.2	Spese tecniche per progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA)	€ 169.060,81
B.3	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 4.366,09
B.4	Spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e di validazione (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 5.760,58
B.5	Indagini archeologiche	€ 12.523,30
B.6	Indagini geognostiche-geotecniche	€ 4.983,70
B.7	Indagini stato del degrado e materiche	€ 6.331,80
B.8	Intervento preliminare di pulizia dell'area e messa in sicurezza delle strutture esistenti	€ 3.147,60
B.9	Servizio di assistenza alle indagini per rischio bellico	€ 1.037,00
B.10	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.11	Servizio di bonifica bellica	€ 36.012,81
B.12	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 0,00
B.13	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3)	€ 12.000,00
B.14	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3) – integrazione variante	€ 1.230,66
B.15	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4)	€ 3.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

B.16	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4) – integrazione per variante	€ 307,67
B.17	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.624,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 335.805,63
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.050.000,00

preso atto che,

- con atto di sottomissione in data 11.9.2019 il soggetto aggiudicatario si è dichiarato disposto a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 12,07% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 76.916,47, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto l'11.9.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Battistella Costruzioni s.r.l. in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con le ditte, SER.BER s.r.l. e SBP Termeidraulica s.r.l. (mandanti) e pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 714.194,37, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A.;

- la perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

* A.01 relazione tecnico-descrittiva, documentazione fotografica e relazione di calcolo di variante dei micropali di fondazione,

* A.02 computo metrico estimativo,

* A.03 quadro comparativo di confronto,

* A.04 quadro economico,

* A.05 atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 e analisi nuovi prezzi,

* elaborato grafico 01 stato approvato: pianta sezione C-C – sezione D-D,

* elaborato grafico 02 Planimetria e sezioni di progetto: pianta sezione C-C – sezione D-D,

* elaborato grafico 03 Stato di progetto: Piante e sezioni di dettaglio – Layout ritrovamenti interrati marzo 2018

- la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopra riportata determina dirigenziale n.1928 del 28.9.2017;

- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 16.9.2019.

Le suddette modifiche progettuali di cui ai punti a) sono state approvate, ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 14718 del 13/06/2019. Le modifiche progettuali di cui al punto b) sono state valutate con il funzionario

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

referente della Soprintendenza direttamente in cantiere e la campionatura decisa nell'incontro del 19/07/2019.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, gli interventi progettuali in modifica non sono soggetti ad autorizzazione in quanto ricompresi nell'allegato A del DPR 13 febbraio 2017 n. 31.

Considerata la natura degli interventi si stima in giorni 75 (settantacinque) il tempo necessario per l'esecuzione delle opere aggiuntive

Tutto ciò premesso;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori nell'ambito del "Progetto Liberare Energie Urbane" – Intervento 7 - restauro e rifunzionizzazione delle ex "Serre Cunico" a Parco Querini composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 76.916,47 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

(A) IMPORTO A BASE D'ASTA

A.1	Importo lavori	€ 695.472,66
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 18.721,71
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)		€ 714.194,37

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**(B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1	I.V.A. (10% su A)	€ 71.419,44
B.2	Spese tecniche per progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA)	€ 169.060,81
B.3	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici,, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 4.366,09
B.4	Spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e di validazione (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 5.760,58
B.5	Indagini archeologiche	€ 12.523,30
B.6	Indagini geognostiche-geotecniche	€ 4.983,70
B.7	Indagini stato del degrado e materiche	€ 6.331,80
B.8	Intervento preliminare di pulizia dell'area e messa in sicurezza delle strutture esistenti	€ 3.147,60
B.9	Servizio di assistenza alle indagini per rischio bellico	€ 1.037,00
B.10	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.11	Servizio di bonifica bellica	€ 36.012,81
B.12	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 0,00
B.13	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3)	€ 12.000,00
B.14	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 comma 3) – integrazione variante	€ 1.230,66
B.15	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4)	€ 3.000,00
B.16	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4) – integrazione per variante	€ 307,67
B.17	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.624,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 335.805,63
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.050.000,00

2) di approvare i nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 11.9.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Battistella Costruzioni s.r.l. in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con le ditte, SER.BER s.r.l. e SBP Termeidraulica s.r.l. (mandanti), indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite RTI Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n.88/a – codice fiscale e partita I.V.A. 03774280287 (mandataria), SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e i nuovi prezzi di cui all'atto di sottomissione per il maggior importo di € 76.916,47 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 714.194,37 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 84.608,12 (I.V.A. compresa), oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno n. 118347 al cap. 1860306, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1928 del 28.9.2017, citata nelle premesse;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE
 MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E
 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX
 SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1860306	118347	competenza: 84.608,12				
		cassa: 84.608,12				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 84.608,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 84.608,12	0,00	0,00	0,00	0,00

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/10/2019 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2155

DETERMINA N. 1809 DEL 08/10/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 106, COMMA 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI – CUP B32C17000000004 – CIG 736006234D.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
131586	2019	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO PARCO QUERINI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09022.02.1860306	84.608,12

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/10/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : dd4a6bae55a80b5249f57af9f62db680ee7b9b8a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"