



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 868

## DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto con determinazione n. 2182 del 25/10/2018, PGN 163803 del 5 novembre 2018 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 8 agosto 2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono tutt'ora in corso stante il verbale di riconsegna di parte delle aree interna all'ambito firmato tra le parti il 17 dicembre 2019.

Con determine nn. 2097/2020 e 2624/2020 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera c) del D.lvo 50/2016 determinata da circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti al rinvenimento di ordigni bellici e di un sito di rilevanza archeologica. La perizia di variante non altera la natura stessa del contratto e modifica l'importo di contratto netto con un incremento di € 553.077,73, IVA compresa, pari a +7,20%, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera.

Il prosieguo dei lavori comporta nuove esigenze di integrazioni contrattuali che non alterando la natura complessiva del contratto rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lvo 50/2016 e di seguito sinteticamente riportate:

1. attività di indagine e verifica sulla presenza di ordigni bellici in aree già oggetto di precedente BST (bonifica bellica sistematica terrestre) ai fini della sicurezza del cantiere;
2. attività di scavo archeologico e connesse;
3. smaltimento di alcuni rifiuti ingombranti e speciali, con particolare riferimento a materiali e arredi delle associazioni aeronautiche, presenti in loco;
4. opere connesse alla realizzazione della Strada di emergenza della base americana adiacente al parco;
5. opere funzionali al polo della protezione civile da realizzarsi nel Parco o presso Porta Est (elisuperficie, scivolo d'alaggio, moli di attracco nel lago LA11);
6. nuovi orti urbani e collina nella zona Sud con eliminazione degli orti progettualmente previsti nella zona Nord comprese le modifiche impiantistiche;
7. opere minori per risoluzione e completamento di situazioni locali nel Parco;
8. interventi nelle aree esterne in prossimità di porta Est: rimodulazione parcheggio demolizione pavimentazione in asfalto in relazione alla nuova definizione planimetrica dell'area da dare in concessione, ripristino griglie canalina antistante l'H1;
9. ulteriori interventi nelle aree esterne in prossimità di porta Est: modifiche alla rete fognaria a seguito del nuovo assetto delle fognature comunali;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

10. interventi nelle aree esterne in prossimità del parcheggio Sud e del Giardino della memoria: ampliamento parcheggio (con modifiche in relazione alla strada di emergenza della base americana adiacente il parco), nuovo accesso al Centro della Protezione civile comunale e rimodulazione dei percorsi, comprese le opere impiantistiche connesse;
11. ulteriori interventi nelle aree esterne in prossimità del parcheggio Sud e del Giardino della memoria: modifiche alla rete fognaria a seguito del nuovo assetto delle fognature comunali;
12. interventi nelle aree esterne in prossimità del parcheggio e dell'accesso da via Ferrarin: spostamento del percorso e del fosso laterale, realizzazione di un nuovo parcheggio funzionale all'accesso agli orti urbani con illuminazione;
13. interventi presso l'H1: modifiche per nuovo spazio associazioni comprese modifiche impiantistiche, nuova pavimentazione del salone, ripristino solai, sabbiatura capriate, automazione servoscala e portoni scorrevoli dell'Hangar;
14. interventi presso l'H2: rifacimento impermeabilizzazione della copertura, ripristino volta delle parti terminali sfondellate, predisposizione punto di allacciamento per impianti punto di ristoro;
15. interventi presso l'ex aerostazione: modifiche per la nuova definizione dell'area esterna e dell'immobile in concessione, con trasferimento della Sala controllo/Casa del Parco e stralcio delle opere interne afferenti alla zona in concessione, comprese le opere impiantistiche;
16. interventi presso il Giardino (centrale): stralcio provvisorio delle opere (esclusi i movimento terra e le opere a verde, gli impianti e le predisposizioni varie), con mantenimento e modifica/potenziamento dell'area gioco bambini, della pergola "Carlo Scarpa", della "piazza del the", con integrazione dei giochi dedicati ai bambini come da offerta migliorativa (miglioria C punto 8), riduzione (provvisoria) irrigazione "spiaggia".

Quanto sopra si configura evidentemente come imprevisto nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

Il Direttore dei Lavori del parco ha consegnato in data 22 marzo 2021 la documentazione relativa alla perizia di variante n. 2 costituita da:

- relazione;
- CME;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione;
- relazione tecnologia georadar;
- PSC rischio ordigni;
- opere giardino centrale;
- elaborati grafici esecutivi.

Il valore economico lordo di perizia è pari a € 312.439,87, come da riepilogo economico sotto riportato:

Per lavori previsti da perizia n. 2:	€ 284.036,25
IVA 10%	€ 28.403,62
	-----
<b>Sommano</b>	<b>€ 312.439,87</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
 Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 15/04/2021



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
 PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E  
 SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

Con il presente atto viene inoltre determinata la quota spettante alla Direzione Lavori per la redazione sia della perizia di variante 1 che della perizia di variante 2 oggetto della presente.

In data 19 marzo 2021 la Società PAN Associato Srl ha formulato la propria migliore proposta di compenso per la redazione delle due perizie, importo ritenuto congruo che viene di seguito riassunto:

Perizia n. 1	
A) incremento attività DLL:	€ 9.011,42
B) progettazione opere aggiuntive e redazione perizia:	€ 14.785,46
	-----
sommano	€ 23.796,88
Perizia n. 2	
A) incremento attività DLL:	€ 5.640,78
B) progettazione opere aggiuntive e redazione perizia:	€ 56.165,17
	-----
sommano	€ 61.805,95
Importo complessivo prestazione Direzione Lavori:	€ 85.602,83
Oneri previdenziali 4%:	€ 3.424,11
	-----
parziale	€ 89.026,94
IVA 22%	€ 19.585,93
	-----
Importo totale prestazioni DLL perizie 1 e 2	€ 108.612,87

Viene conseguentemente ridefinito il quadro economico di progetto come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
 PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E  
 SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

A				CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
A1	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		EUR	5.135.318,61	2.115.382,88	7.250.701,49
A2	importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art		EUR		150.000,00	150.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR	122.797,94	380.000,00	502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR	270.036,25	14.000,00	284.036,25
	<b>Totale lavori</b>		EUR	<b>5.528.152,80</b>	<b>2.659.382,88</b>	<b>8.187.535,68</b>
A5	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		EUR	250.374,74	182.961,19	433.335,93
A6	importo sicurezza H3		EUR		3.000,00	3.000,00
	<b>Totale sicurezza</b>		EUR	<b>250.374,74</b>	<b>185.961,19</b>	<b>436.335,93</b>
	<b>Totale complessivo lavori e sicurezza</b>		EUR	<b>5.778.527,54</b>	<b>2.845.344,07</b>	<b>8.623.871,61</b>
B				CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
B1	iva sui lavori	10%	EUR	577.852,75	284.534,41	862.387,16
B2	allacciamenti ai pubblici servizi		EUR	22.504,16	16.700,00	39.204,16
B3	imprevisi, arrotondamenti		EUR	16.272,08	6.484,33	22.756,41
B4	esproprio accesso porta sud		EUR	7.620,27	30.827,23	38.447,50
B5	Spese tecniche					
	<b>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>		EUR	241.946,04		241.946,04
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	9.677,84		9.677,84
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	55.357,25		55.357,25
	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</b>		EUR		293.053,96	293.053,96
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR		11.722,16	11.722,16
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR		67.050,75	67.050,75
	<b>PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, DL, SIC H3</b>		EUR	94.500,00		94.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	3.780,00		3.780,00
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	21.621,60		21.621,60
	<b>PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, SIC SPORTIVO</b>		EUR	129.500,00		129.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	5.180,00		5.180,00
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	29.629,60		29.629,60
	<b>VALIDAZIONE</b>		EUR	17.190,40		17.190,40
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	687,62		687,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	3.933,16		3.933,16
	<b>DL + CSE PROGETTO APPROVATO</b>		EUR	314.140,00	95.860,00	410.000,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	12.565,60		12.565,60
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR		3.834,40	3.834,40
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	71.875,23		71.875,23
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR		21.932,77	21.932,77
	<b>COLLAUDO PROGETTO APPROVATO</b>		EUR	48.235,49		48.235,49
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	1.929,42		1.929,42
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	11.036,28		11.036,28
	<b>DIREZIONE LAVORI, CSE PERIZIE 1 e 2</b>		EUR	85.602,83		85.602,83
		4%	EUR	3.424,11		3.424,11
		22%	EUR	19.585,93		19.585,93
	<b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b>					
	progetto approvato		EUR	75.000,00	20.000,00	95.000,00
	variante H3		EUR	10.000,00		10.000,00
	perizia 1		EUR	6.000,00		6.000,00
	perizia 2		EUR	2.000,00	1.000,00	3.000,00
B6	spese commissioni giudicatrici e pubblicità		EUR	6.000,00		6.000,00
B7	spese accertamenti di laboratorio e simili		EUR	2.102,68	897,32	3.000,00
B8	governanca		EUR	50.371,36		50.371,36
B9	fornitura Veneto Agricoltura		EUR	78.448,31		78.448,31
B10	ribasso d'asta		EUR	856.087,99	758,61	856.846,60
	<b>Totale somme a disposizione</b>		EUR	<b>2.891.658,01</b>	<b>854.655,93</b>	<b>3.746.313,94</b>
A+B				CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
<b>Totale complessivo dell'opera</b>				<b>8.670.185,55</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>12.370.185,55</b>

Le somme relative alla perizia di variante n. 2 e i compensi relativi alla redazione da parte della DLL per le perizie n. 1 e 2, trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto.

Relativamente alle linee di finanziamento dell'opera, gli importi di cui sopra sono così suddivisi:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

	CIPE	Bando periferie
Lavori	€ 270.036,25	€ 14.000,00
IVA 10%	€ 27.003,62	€ 1.400,00
	-----	-----
sommano	€ 297.039,87	€ 15.400,00

Totale lavori perizia di variante n. 2: 297.039,87 + 15.400,00 = € 312.439,87

Compenso DLL per redazione perizie di variante 1 e 2, finanziato solo con CIPE per un importo complessivo, oneri e IVA compresi, pari a € 108.612,87.

La spesa a favori del RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) per i lavori relativi alla perizia di variante n. 2 di € 312.439,87 (IVA 10% compresa), trova copertura come segue:

- per € 15.400,00 all'impegno codice 120255 del capitolo 1880001 "Parco della Pace realizzazione accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016"
- per € 297.039,87 all'impegno codice 136910 del capitolo 1880000 "Parco della Pace-realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato",

del Bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità.

La spesa relativa al compenso al RTP PAN ASSOCIATI Srl per la redazione delle perizie di variante nn. 1 e 2 di € 108.612,87 (oneri e IVA compresi), trova copertura all'impegno codice 136910 del capitolo 1880000 "Parco della Pace-realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato", del Bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Tutto ciò premesso;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
 Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 15/04/2021



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.lvo 50/2016 in quanto entro il 15% del contratto d'appalto del RTI., come narrato nelle premesse e per le motivazioni ivi indicate, la perizia di variante dei lavori n. 2 all'opera pubblica denominata "Parco della Pace", che modifica l'importo di contratto netto con un incremento di € 312.439,87 IVA compresa, pari al 3,4% rispetto al valore economico del contratto in essere, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera e non alterando la natura complessiva del contratto;
- 3) di approvare la spesa di € 85.602,83, più oneri e IVA, per complessivi € 108.612,87, per le attività della Direzione Lavori di progettazione e redazione delle perizie di variante denominate 1 e 2;
- 4) di approvare il quadro economico aggiornato come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

A				CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
A1	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		EUR	5.135.318,61	2.115.382,88	7.250.701,49
A2	importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art		EUR		150.000,00	150.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR	122.797,94	380.000,00	502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR	270.036,25	14.000,00	284.036,25
	<b>Totale lavori</b>		EUR	<b>5.528.152,80</b>	<b>2.659.382,88</b>	<b>8.187.535,68</b>
A5	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		EUR	250.374,74	182.961,19	433.335,93
A6	importo sicurezza H3		EUR		3.000,00	3.000,00
	<b>Totale sicurezza</b>		EUR	<b>250.374,74</b>	<b>185.961,19</b>	<b>436.335,93</b>
	<b>Totale complessivo lavori e sicurezza</b>		EUR	<b>5.778.527,54</b>	<b>2.845.344,07</b>	<b>8.623.871,61</b>
B				CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
B1	iva sui lavori	10%	EUR	577.852,75	284.534,41	862.387,16
B2	allacciamenti ai pubblici servizi		EUR	22.504,16	16.700,00	39.204,16
B3	imprevisi, arrotondamenti		EUR	16.272,08	6.484,33	22.756,41
B4	esproprio accesso porta sud		EUR	7.620,27	30.827,23	38.447,50
B5	Spese tecniche					
	<b>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>		EUR	241.946,04		241.946,04
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	9.677,84		9.677,84
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	55.357,25		55.357,25
	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</b>		EUR		293.053,96	293.053,96
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR		11.722,16	11.722,16
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR		67.050,75	67.050,75
	<b>PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, DL, SIC H3</b>		EUR	94.500,00		94.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	3.780,00		3.780,00
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	21.621,60		21.621,60
	<b>PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, SIC SPORTIVO</b>		EUR	129.500,00		129.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	5.180,00		5.180,00
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	29.629,60		29.629,60
	<b>VALIDAZIONE</b>		EUR	17.190,40		17.190,40
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	687,62		687,62
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	3.933,16		3.933,16
	<b>DL + CSE PROGETTO APPROVATO</b>		EUR	314.140,00	95.860,00	410.000,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	12.565,60		12.565,60
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR		3.834,40	3.834,40
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	71.875,23		71.875,23
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR		21.932,77	21.932,77
	<b>COLLAUDO PROGETTO APPROVATO</b>		EUR	48.235,49		48.235,49
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR	1.929,42		1.929,42
	IIVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR	11.036,28		11.036,28
	<b>DIREZIONE LAVORI, CSE PERIZIE 1 e 2</b>		EUR	85.602,83		85.602,83
		4%	EUR	3.424,11		3.424,11
		22%	EUR	19.585,93		19.585,93
	<b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b>		EUR			
	progetto approvato		EUR	75.000,00	20.000,00	95.000,00
	variante H3		EUR	10.000,00		10.000,00
	perizia 1		EUR	6.000,00		6.000,00
	perizia 2		EUR	2.000,00	1.000,00	3.000,00
B6	spese commissioni giudicatrici e pubblicità		EUR	6.000,00		6.000,00
B7	spese accertamenti di laboratorio e simili		EUR	2.102,68	897,32	3.000,00
B8	governance		EUR	50.371,36		50.371,36
B9	fornitura Veneto Agricoltura		EUR	78.448,31		78.448,31
B10	ribasso d'asta		EUR	856.087,99	758,61	856.846,60
	<b>Totale somme a disposizione</b>		EUR	<b>2.891.658,01</b>	<b>854.655,93</b>	<b>3.746.313,94</b>
A+B				CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
	<b>Totale complessivo dell'opera</b>			<b>8.670.185,55</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>12.370.185,55</b>

5) di approvare i seguenti elaborati di variante, agli atti del Servizio Ambiente, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- relazione;
- CME;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione;
- relazione tecnologia georadar;
- PSC rischio ordigni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

- opere giardino centrale;
- elaborati grafici esecutivi.

- 6) di determinare in relazione alla proroga concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota PGN 17195 del 02/02/2021 la fine dei lavori di realizzazione del Parco della Pace al 31 dicembre 2021;
- 7) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite l'RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria) – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 312.439,87 comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A., rideterminando in € 9.486.258,77 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A. il nuovo importo contrattuale, **CIG 737951693E**;
- 8) di dare atto che la somma complessiva da riconoscere al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria) – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) per i lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo è pari a € 312.439,87 (I.V.A. compresa) e trova copertura come segue:
  - per € 15.400,00 all'impegno codice 120255 del capitolo 1880001 "Parco della Pace realizzazione accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016",
  - per € 297.039,87 all'impegno codice 136910 del capitolo 1880000 "Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato";del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 9) di dare atto che la somma complessiva da riconoscere al RTP PAN ASSOCIATI Srl per le attività di cui al punto 3 del presente dispositivo è pari a € 108.612,87 (oneri e IVA compresi) e trova copertura all'impegno codice 136910 del capitolo 1880000 "Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato", del Bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, **CIG 8705216B7D**;
- 10) di procedere, relativamente a quanto indicato nel punto 9), con la redazione dell'estensione contrattuale con RTP PAN ASSOCIATI Srl, nella forma di scrittura privata non autenticata;
- 11) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
- 12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lvo. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 13) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

- 14) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 15) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 868

**DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
14/04/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ENTRATA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO	ACCERTAMENTO		2021	2022	2023	2024	2025
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	<b>TOTALE</b>	<b>competenza:</b>					
		<b>cassa:</b>					

SPESA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO	IMPEGNO		2021	2022	2023	2024	2025
1880001	120255	competenza:	15.400,00				
		cassa:	15.400,00				
1880000	136910	competenza:	297.039,87				
		cassa:	297.039,87				
1880000	136910	competenza:	108.612,87				
		cassa:	108.612,87				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	<b>TOTALE</b>	<b>competenza:</b>	<b>421.052,74</b>				
		<b>cassa:</b>	<b>421.052,74</b>				



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 868

## DETERMINA N. 691 DEL 14/04/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: avv. Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

**Oggetto:** AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEGLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP B39D13000010001 - DET.2021\_17

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
141697	2021	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE ACCESSI PORTA EST ED OVEST - FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09022.02.1880001	15.400,00
141698	2017	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO	U	09022.02.1880000	297.039,87
141699	2017	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO	U	09022.02.1880000	108.612,87

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

dott. Mauro Bellesia

Vicenza, 14/04/2021

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1990d3936fc29a4b1fbdc031b5e77b10bae62b9c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale e  
GIUGI CARRUCIU ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Procedimento in data 15/04/2021. Documento stampato il giorno 15/04/2021