



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0016759/2019 del 01/02/2019

Firmatario: MARCO SALVADORE



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO**SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

Con determina dirigenziale n. 928 del 16.5.2017, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'arch. Luisa Dal Brun di Vicenza l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori degli interventi di valorizzazione e riqualificazione del Parco Retrone.

Con delibera della Giunta Comunale n. 158/147619 del 7.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 101.607,26, I.V.A. compresa, finanziato con mutuo della CDP.

Con determina dirigenziale n.253 del 6.2.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del Parco Retrone dell'importo complessivo di € 101.607,26, IVA compresa, di cui € 79.396,37 per lavori soggetti a ribasso + € 456,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
	Lavori a misura (importo soggetto a ribasso d'asta)	79.396,37
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	456,48
	Totale importo lavori	79.852,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
	Imprevisti (I.V.A. compresa)	5.529,93
	I.V.A. 10% sui lavori	7.985,29
	Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità) comprensive di oneri e contributi	6.631,93



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

	Fondo risorse finanziarie 1,60% RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.285,81
	fondo risorse finanziarie 0,4% acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	321,45
	Totale somme a disposizione	21.754,41
A+B	TOTALE PROGETTO	101.607,26

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I^a o superiore, o con in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.90 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2, lett.d) e dell'art. 95 comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- determina dirigenziale n.940 del 26.4.2018 con la quale è stato aggiudicato l'appalto il oggetto alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. con sede in Vicenza, Strada di Longara n.105 – codice fiscale e partita I.V.A. 03695290241 l'appalto dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del Parco sul fiume Retrone per il prezzo offerto di € 61.939,49, pari al ribasso del 21,987% + € 456,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 62.395,97 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il contratto è stato sottoscritto il 7.6.2018 mediante scrittura privata non autenticata P.G.N. 86395.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO**SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.**

A	IMPORTO LAVORI A SEGUITO AFFIDAMENTO	Euro
	Lavori a misura	61.939,49
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	456,48
	Totale importo lavori	62.395,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
	Imprevisti (I.V.A. compresa)	5.529,93
	I.V.A. 10% sui lavori	6.239,60
	Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità) comprensive di oneri e contributi	6.631,93
	Fondo risorse finanziarie 1,60% RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.285,81
	fondo risorse finanziarie 0,4% acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	321,45
	Ribasso (I.V.A. compresa)	19.202,57
	Totale somme a disposizione	39.211,29
A+B	TOTALE	101.607,26

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è constatata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori necessari ed indifferibili ancorché non previsti nel capitolato speciale d'appalto, ma indispensabili perché determinano significativi miglioramenti dell'opera, non sostanziali ai sensi dell'art, 106, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma motivati da

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO**SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.**

obiettive esigenze riscontrate durante i lavori, i più rilevanti dei quali sono descritti in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 5.11.2018 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 22.126,13, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, contenuto quindi entro il 50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A	IMPORTO LAVORI A SEGUITO VARIANTE	Euro
	Lavori a misura	83.960,49
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	456,48
	Totale importo lavori	84.416,97



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO**SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.**

B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
	I.V.A. 10% sui lavori	4.977,19
	I.V.A. 4% su lavori	1.367,54
	Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità) comprensive di oneri e contributi	6.631,93
	Redazione perizia di variante (comprensiva di oneri e contributi)	2.606,37
	Fondo risorse finanziarie 1,60% RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.285,81
	Fondo risorse finanziarie 0,4% acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	321,45
	Totale somme a disposizione	17.190,29
A+B	TOTALE	101.607,26

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C.

Con atto di sottomissione in data 5.11.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 22.126,13, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto il 5.11.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C.. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 84.416,97, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

- relazione tecnica
- computo metrico
- quadro comparativo di raffronto
- quadro economico
- verbale concordamento nuovi prezzi
- tav. grafica – planimetria di variante

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopra riportata determina dirigenziale n.253 del 6.2.2018.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con relazione agli atti.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Lusa dal Brun, la somma complessiva di € 2.506,12 + INARCASSA 4%, per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di variante sopradescritti. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma complessiva di € 2.606,37, INARCASSA compresa, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 253 del 6/2/2018.

Tutto ciò premesso

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del Parco Retrone composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 22.126,13, comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
	Lavori a misura	83.960,49
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	456,48
	Totale importo lavori	84.416,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
	I.V.A. 10% sui lavori	4.977,19
	I.V.A. 4% su lavori	1.367,54
	Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità)	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

	comprehensive di oneri e contributi	6.631,93
	Redazione perizia di variante (comprensiva di oneri e contributi)	2.606,37
	Fondo risorse finanziarie 1,60% RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art.113, comma 3, D:Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.285,81
	Fondo risorse finanziarie 0,4% acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (art.113, comma 4, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)	321,45
	Totale somme a disposizione	17.190,29
A+B	TOTALE	101.607,26

2) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'adeguamento dell'importo dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, affidato con determina dirigenziale n.928 del 16.5.2017, citata in premessa, all'arch.Luisa Dal Brun per € 2.606,37, oneri e contributi compresi, I.V.A. non soggetta;

3) di approvare i sei nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 5.11.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. con sede in Vicenza, Strada di Longara n.105 – codice fiscale e partita I.V.A. 03695290241, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 22.126,13, comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A., rideterminando in € 84.416,97, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

5) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista in contratto;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 22.126,13, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 120726al

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO
 SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN
 VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI
 VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG
 7346906A9E.**

capitolo 1972600 “Parco Retrone” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 253 del 6.2.2018 citata nelle premesse

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1972600	120726	competenza: 22.126,13				
		cassa: 22.126,13				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 22.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 22.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00

8) di dare atto che la spesa di € 2.606,37, oneri contributivi compresi, I.V.A. non soggetta, per le spese tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento trova copertura nell'impegno cod.120726 al capitolo 1972600 “Parco Retrone” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

mutuo concesso dalla cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 253 del 6.2.2018 citata nelle premesse

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1972600	120726	competenza: 2.606,37				
		cassa: 2.606,37				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 2.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO

SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO

SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN

VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG

7346906A9E.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/01/2019 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 161

DETERMINA N. 142 DEL 25/01/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PARCHI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SUL FIUME RETRONE. CUP B34H17000350004 – CIG 7346906A9E.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127089	2017	PARCO RETRONE	U	09052.02.1972600	22.126,13
127090	2017	PARCO RETRONE	U	09052.02.1972600	2.606,37

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 31/01/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : bd77a4dd7f438689ea4107676e6e12461649c7b6

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"