

COMUNE DI VICENZA
Perizia Suppletiva e di Variante

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(D.M 49/2018 Art.22 e D.Lgs. 50/2016 Art.106 comma 1 lettera a))

OPERE: Progetto Esecutivo di Messa in Sicurezza Permanente (MISP)

Giardino della scuola primaria "2 Giugno", Via dei Cappuccini (VI).

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I. Mastrotto S.r.l. (Mandatara) e ICA Consorzio artigiani Associati (Mandante) con sede in via Mazzini 7 – 36040 Brendola (VI)

IMPORTO DI CONTRATTO: 271.329,78 euro, compresi oneri di sicurezza pari a 5.817,46 euro.

CONTRATTO: Contratto di appalto n° rep. S 28492 del 19/11/2018 e registrato per via telematica n° 12865 il 20/11/2018.

* * *

L'anno 2019 il giorno 1 (uno) del mese di Luglio con il presente atto si conviene quanto segue:

Premesso che:

- con Contratto di appalto n° rep. S 28492 del 19/11/2018 e registrato per via telematica n° 12865 il 20/11/2018, il R.T.I. Mastrotto s.r.l.(mandataria) ed ICA Consorzio Artigiani (Mandante), ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 271.329,78 al netto del ribasso d'asta del 12%, di cui € 265.512,32 per lavori ed € 5.817,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di eseguire alcune delle opere in variante previste dal progetto esecutivo, al paragrafo 6.0, ai sensi dell'ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 312.257,85 al netto del ribasso d'asta del 12%, di cui € 306.440,39 per lavori ed € 5.817,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determinazione n.1497 del 11/07/2018 proposta n.1758.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Giorgio Mastrotto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Mastrotto S.r.l., con sede legale in Brendola (VI) in via Mazzini, n. 7, e per conto del R.T.I formato con ICA consorzio artigiani associati,

presa visione della predetta perizia suppletiva e di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.1

il Raggruppamento temporaneo d'impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ing. Adriana Fagone e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati