



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.**IL DIRIGENTE**

Premesso che,

- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio comunale n.7/14216 del 31.1.2017, e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, interventi di riqualificazione alberature presso le aree pubbliche cittadine;
- con delibera di Giunta comunale n.219/171856 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2017, dell'importo di € 96.300,00 (I.V.A. compresa) finanziato con ricavi da vendita azioni Società Autostrada.
- con determina dirigenziale n. 327 del 14.2.2018 è stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria alberature – anno 2017 – dell'importo complessivo di € 96.300,00 (I.V.A. compresa), di cui € 77.000,00 per lavori, oltre a € 1.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 78.500,00, così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI (a misura)	Euro
A1	Importo lavori a misura (con I.V.A. 22%)	42.000,00
A2	Importo lavori a misura (con I.V.A. 10%)	35.000,00
A3	Oneri per la sicurezza	1.500,00
	TOTALE LAVORI	78.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	3.160,00
B2	I.V.A. 10% (su A2))	3.500,00
B3	I.V.A. 22% (su A1 e A3)	9.570,00
B4	Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.256,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

B5	Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	314,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.800,00
A+ B	TOTALE PROGETTO	96.300,00

- con determina dirigenziale n.431 del 27.2.2018 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I^a o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- con determina dirigenziale n.805 del 2.4.2018, a seguito di valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da operatori economici qualificati, è stato stabilito di affidare l'incarico di direzione lavori e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria alberature anno 2017 all'arch. Luisa Dal Brun – Vicenza – Via Lago d'Orta 2 – codice fiscale DLB LSU 83A46 L840I – partita I.V.A. 03545740247 per il prezzo di € 2.785,00 pari al ribasso del 12,15% , + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%,
- con determina dirigenziale n.882 del 19.4.2018 l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria alberature 2017 è stato aggiudicato alla ditta ICA Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza, Via Btg. Vestone n.5 – codice fiscale e partita I.V.A. 03353360245 per il prezzo offerto di € 65.835,00, pari al ribasso del 14,50%, + € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 67.335,00, più I.V.A. di legge;
- il contratto è stato sottoscritto il 14.6.2018 mediante scrittura privata non autenticata P.G.N. 90361/2018.
- a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A	IMPORTO LAVORI (a misura)	Euro
A1	Importo lavori	65.835,00
A2	Oneri per la sicurezza	1.500,00
	TOTALE LAVORI	67.335,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	15.864,37
B2	I.V.A. (10% e 22%)	11.530,63
B3	Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.256,00
B4	Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	314,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.965,00
A + B	TOTALE PROGETTO	96.300,00

- durante le fasi di esecuzione dei lavori, che riguardano oltre 60 siti comunali, suddivisi per tipologia tra parchi gioco, giardini scolastici, aree verdi e parchi, oltre che ambiti stradali, si sono riscontrati molteplici imprevisti e lavorazioni imprevedibili durante la fase progettuale, ma indispensabili per consegnare alla collettività la miglior opera pubblica possibile, non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , ma motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori, i più rilevanti dei quali sono descritti in apposita relazione del Direttore dei lavori e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere;
- tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 12.936,15, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., contenuto quindi entro il 50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo delle somme a disposizione e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:
 - principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

- la perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A1	Importo lavori a misura (con I.V.A. 10%)	78.771,15
A2	Oneri per la sicurezza	1.500,00
	TOTALE LAVORI	80.271,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	0,00
B2	I.V.A. 10% (su A1)	7.877,12
B3	I.V.A. 22% (su A2)	330,00
B4	Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.256,00
B5	Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	314,00
B6	Direzione Lavori (oneri compresi)	3.533,61
B7	Redazione perizia di variante (oneri 4% compresi)	2.718,12
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.028,85
A + B	TOTALE PROGETTO	96.300,00

- considerato che per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, il professionista incaricato, arch.Luisa Dal Brun, ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato al professionista con determina n.805 del 12.4.2018 sopraccitata;



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

- secondo quanto contenuto nella documentazione inviata dalla professionista l'aggiornamento del compenso ammonta a € 2.718,12, oneri previdenziali 4% compresi, I.V.A. esente;
- l'importo è ritenuto congruo sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016;
- per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa I.C.A. Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza;
- con atto di sottomissione in data 14.1.2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 12.936,15, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con sei nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione sottoscritto il 14.1.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa I.C.A. Consorzio Artigiani Associati. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 80.271, 15, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. in parte al 10% e in parte al 22%;
- la perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica di perizia
 - atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 - tav. grafica – planimetria di variante
- la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica da riconoscere alla ditta appaltatrice che, per effetto del ricalcolo dell'I.V.A. Dell'importo di aggiudicazione, in parte al 10% e in parte al 22%, ammonta a complessivi € 9.596,64, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la deliberazione della Giunta comunale n.219/171856 del 19.12.2017 sopracitata;

preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP come da documentazione agli atti;

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di manutenzione straordinaria alberature anno 2017 dell'importo di € 12.936,15, comprensivo di oneri per la sicurezza, + I.V.A.;

2) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la spesa di € 2.718,12, oneri previdenziali 4% compresi, I.V.A. esente, relativa all'incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori di variante da riconoscere all'arch. Luisa Dal Brun, incarico già affidato con determina dirigenziale n.805 del 12.4.2018, citata in premessa;

3) di dare atto che, a seguito di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta così suddiviso:

A	IMPORTO LAVORI	Euro
A1	Importo lavori a misura (con I.V.A. 10%)	78.771,15
A2	Oneri per la sicurezza	1.500,00
	TOTALE LAVORI	80.271,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (I.V.A. compresa)	0,00
B2	I.V.A. 10% (su A1)	7.877,12
B3	I.V.A. 22% (su A2)	330,00
B4	Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e	1.256,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

	collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
B5	Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	314,00
B6	Direzione Lavori (oneri compresi)	3.533,61
B7	Redazione perizia di variante (oneri 4% compresi)	2.718,12
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.028,85
A + B	TOTALE PROGETTO	96.300,00

4) di approvare i sei nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e il verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 14.01.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

5) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ICA Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza, Via Btg. Vestone n.5 – codice fiscale e partita I.V.A. 03353360245, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 12.936,15, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 80.271,15, comprensivo di oneri per la sicurezza, + I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

6) di dare atto che per effetti del ricalcolo dell'I.V.A. sui lavori aggiudicati e di perizia (in parte al 10% e in parte al 22%) come meglio specificato nelle premesse, la somma complessiva da riconoscere alla ditta ICA Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza, I.V.A. compresa, è pari a € 9.596,64, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, e trova copertura nell'impegno cod. 119409 al capitolo 1660601 "Alberature – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con ricavi vendita azioni Società Autostrada, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la delibera della Giunta comunale n.219/171856 del 19.12.2017 citata nelle premesse;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1660601	119409	competenza: 9.596,64			
		cassa: 9.596,64			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 9.596,64	0,00	0,00	0,00
		cassa: 9.596,64	0,00	0,00	0,00

8) di dare atto che la spesa di € 2.718,12, oneri contributivi compresi e I.V.A. esente, per le spese tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento da riconoscere all'arch. Luisa Dal Brun, trova copertura nell'impegno cod. 120680 al capitolo 1660601 "Alberature – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con ricavi vendita azioni Società Autostrada, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la delibera della Giunta comunale n.219/171856 del 19.12.2017 citata nelle premesse;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1660601	119409	competenza: 2.718,12			
		cassa: 2.718,12			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 2.718,12	0,00	0,00	0,00 0,00
		cassa: 2.718,12	0,00	0,00	0,00 0,00

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;

13) di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.



Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/03/2019 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 436

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN VICENZA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
129424	2017	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	9.596,64
129425	2017	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	2.718,12

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/03/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 93b184e50de3b67daa5379bb61ee087152a9243a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"