



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0076158/2018 del 21/05/2018
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI
LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI
SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- delibera della Giunta Comunale n. 178/117657 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro Torre Scaligera in Contrà Mure della Rocchetta – Torre 2 dell'importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa, redatto da AIM Vicenza spa e finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- determina dirigenziale n. 1215 del 13/6/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'ing. Alberto Maria Sartori di Verona l'incarico di progettazione esecutiva degli elementi strutturali con relativo calcolo strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del restauro della Torre Scaligera;
- determina dirigenziale n. 2963 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito all'ing. Alberto Maria Sartori per la progettazione esecutiva per la parte architettonica dei lavori in oggetto;
- determina dirigenziale n. 956 del 17/5/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa, di cui € 224.633,92 per lavori soggetti a ribasso + € 10.790,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA., così suddiviso:

Lavori a base d'appalto

A.1 Lavori	€ 224.633,92
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 10.790,52
TOTALE Lavori	€ 235.424,44

Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA€ 15.000,00 inclusa)	
B.2 Rilievi accertamenti e indagini	€ 5.000,00
B.3 Allacciamenti	€ 3.000,00
B.4 Imprevisti	€ 9.650,00
B.5 Spese tecniche (progettazione DL sicurezza oneri previdenziali€ 47.000,00 compresi)	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.

B.6 Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.708,49
B.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.000,00
B.8 IVA 10% su lavori (A), B.1 e B.4	€ 26.007,44
B.9 IVA 22% su B.2, B.3 e B.7	€ 2.200,00
B.10 Arrotondamento	€ 9,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 114.575,56
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 classifica I^a o superiore, o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

- determina dirigenziale n.2661 del 7.12.2017 con la quale è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla ditta SICE srl con sede ad Aragona (AG) – codice fiscale e partita IVA 02182210845, per il prezzo offerto di € 166.979,38, pari al ribasso del 25,666% + € 10.790,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 177.769,90 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 125 sul termine di 180 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, assoggettandosi ad una penale giornaliera del 5‰ in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rendendosi disponibile a garantire 100 mesi di manutenzione dell'immobile a decorrere dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e il miglioramento dell'impianto illuminotecnico con la sostituzione dei corpi illuminanti di progetto con corpi illuminanti a LED e relativi adeguamenti;

Il contratto è stato sottoscritto il 25.1.2018 n.2100 di Racc. e n.28377 di Rep.S.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

Lavori a base d'appalto

A.1 Lavori	€ 166.979,38
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 10.790,52

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI
LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI
SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.**

TOTALE Lavori € **177.769,90****Somme a disposizione della stazione appaltante**

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA€ 15.000,00 inclusa)

B.2 Rilievi accertamenti e indagini € 5.000,00

B.3 Allacciamenti € 3.000,00

B.4 Imprevisti € 9.650,00

B.5 Spese tecniche (progettazione DL sicurezza oneri previdenziali€ 47.000,00 compresi)

B.6 Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 4.708,49

B.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 2.000,00

B.8 IVA 10% su lavori (A), B.1 e B.4 € 20.241,99

B.9 IVA 22% su B.2, B.3 e B.7 € 2.200,00

B.10 Arrotondamento € 9,63

B.11 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa) € 63.419,99

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € **172.230,10****TOTALE GENERALE** € **350.000,00**

- determina dirigenziale n.2351 del 13.11.2017 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto dell'intervento, sia per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti, si è constatata la necessità di eseguire alcune modifiche non previste nel progetto approvato, ma indispensabili per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, le più rilevanti delle quali sono descritte in apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 19.4.2018 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere, il cui importo di € 23.139,67, oltre a € 2.280,62 per oneri della sicurezza, + I.V.A. 10% trova copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati e accettati dall'aggiudicatario con apposito atto di sottomissione sottoscritto tra le parti in data 19.4.2018. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI
LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI
SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.**

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al costo complessivo del progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato

Lavori a base d'appalto

A.1 Lavori	€ 190.119,05
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 13.071,14
TOTALE Lavori	€ 203.190,19

Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA€ 15.000,00 inclusa)	
B.2 Rilievi accertamenti e indagini	€ 5.000,00
B.3 Allacciamenti	€ 3.000,00
B.4 Imprevisti	€ 9.650,00
B.5 Spese tecniche (progettazione DL sicurezza oneri previdenziali€ 47.000,00 compresi)	
B.6 Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.708,49
B.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.000,00
B.8 IVA 10% su lavori (A), B.1 e B.4	€ 22.784,02
B.9 IVA 22% su B.2, B.3 e B.7	€ 2.200,00
B.10 Arrotondamento	€ 9,63
B.11 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	€ 35.457,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 146.809,81
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa SICE s.r.l...

Con atto di sottomissione in data 19.4.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori ai sensi dell'art.149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € 25.420,29, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 203.190,19, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti in forma cartacea:

- relazione tecnica
- computo metrico estimativo
- quadro economico di raffronto
- quadro economico
- elaborato grafico
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di variante viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la soprariportata determina dirigenziale n.956 del 17.5.2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione del presente atto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di restauro della Torre scaligera situata in Contrà Mure della Rocchetta, composta dagli elaborati elencati in premessa e depositati agli atti in forma cartacea, dell'importo di € 23.139,67, oltre a € 2.280,62 per oneri della sicurezza, complessivamente € 25.420,29, + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

Lavori a base d'appalto

A.1 Lavori	€ 190.119,05
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 13.071,14
TOTALE Lavori	€ 203.190,19

Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA€ 15.000,00 inclusa)	
B.2 Rilievi accertamenti e indagini	€ 5.000,00
B.3 Allacciamenti	€ 3.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI
LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI
SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.**

B.4 Imprevisti	€ 9.650,00
B.5 Spese tecniche (progettazione DL sicurezza oneri previdenziali€ 47.000,00 compresi)	
B.6 Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.708,49
B.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 2.000,00
B.8 IVA 10% su lavori (A), B.1 e B.4	€ 22.784,02
B.9 IVA 22% su B.2, B.3 e B.7	€ 2.200,00
B.10 Arrotondamento	€ 9,63
B.11 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	€ 35.457,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 146.809,81
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

2) di approvare i nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 19.4.2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SICE s.r.l. con sede in Aragona (AG), indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SICE s.r.l. con sede in Aragona (AG) – Via De Nicola n.40 – codice fiscale e partita I.V.A. 02182210845, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 25.420,29, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A.10%, rideterminando in € 203.190,19, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

4) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista in contratto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 27.962,32 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 117308 al capitolo 1400200 "Patrimonio comunale: interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici, CPI e D. Lgs. 81/08 e verifiche di vulnerabilità sismica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 956 del 17/5/2017 citata in premessa;



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI
 LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI
 SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1400200	117308	competenza: 27.962,32			
		cassa: 27.962,32			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 27.962,32	0,00	0,00	0,00
		cassa: 27.962,32	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI
LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI
SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.**

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA AI
LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI
SENSI DELL'ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
09/05/2018 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1229

DETERMINA N. 1031 DEL 09/05/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: BENI CULTURALI – APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE SCALIGERA SITUATA IN CONTRÀ MURE DELLA ROCCHETTA AI SENSI DELL’ART.149, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B34E15001480004 – CIG 7077829941.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
123996	2018	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	27.962,32

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 21/05/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b916597772c1724237842b5d9b7603e4df64905e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"