



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015740/2019 del 31/01/2019
Firmatario: MARCO SALVADORE



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 187/163204 del 1/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione opere di sostegno stradale anno 2017 dell'importo complessivo di € 101.480,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.;
- determina dirigenziale n. 412 del 23/2/2018 con la quale è stato affidato all'ing. Andrea Saccarelli di Sandrigo (VI) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione opere di sostegno stradale – anno 2017;
- determina dirigenziale n. 1459 del 5/7/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 101.480,00, IVA compresa, di cui € 72.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI PROGETTO

A1) Lavori a corpo e a misura	€ 72.000,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori.	€ 2.000,00
TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	€ 74.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 700,00
B2) Imprevisti ed arrotondamento	€ 739,76
B3) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.480,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

B4) Spese tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri ed IVA compresi).	€ 14.560,24
B5) Spese tecniche per collaudo statico (oneri e IVA compresi)	€ 2.600,00
B6) IVA 10% su A)	€ 7.400,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.480,00
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 101.480,00

- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 1984 del 3/10/2018 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, sulla base del verbale Prot. n. 58727/18 redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisito agli atti con P.G.N.133316/18, alla ditta SIG spa con sede in Strada Marosticana 380 - Dueville (VI) - P. IVA 0206760241, per il prezzo offerto di € 61.781,76, pari al ribasso del 14,192% + € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 63.781,76 più IVA al 10% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 31.10.2018 - PGN. 162937/2018.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) IMPORTO LAVORI A SEGUITO AFFIDAMENTO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A
DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP
B37H17000060004 CIG 7540450031.**

A1) Lavori a corpo e a misura	€ 61.781,76
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori.	€ 2.000,00
TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI	€ 63.781,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 700,00
B2) Imprevisti ed arrotondamento	€ 739,76
B3) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.480,00
B4) Spese tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri ed IVA compresi).	€ 14.560,24
B5) Spese tecniche per collaudo statico (oneri e IVA compresi)	€ 2.600,00
B6) IVA 10% su A)	€ 6.378,18
B7) Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 11.240,06
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.698,24
TOTALE (A+B)	€ 101.480,00

I lavori in oggetto sono stati consegnati in via definitiva il giorno 18/10/2018.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è constatata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori necessari, indifferibili ed indispensabili per il miglioramento dell'opera, consistenti sostanzialmente in:

1. diverse modalità di demolizione del solaio di Piazzale della Vittoria e successiva preparazione per posa del nuovo solaio in lastre Predalles;
2. formazione di fondazione integrativa di appoggio per parapetto in pietra monolitica presente lungo i portici di Monte Berico;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A
DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP
B37H17000060004 CIG 7540450031.**

3. interventi di finitura per risolvere aspetti di dettaglio.

I punti 1 e 2 sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mentre il punto 3 agli interventi non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, e che non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di 11.498,24 + I.V.A., corrispondente al 18,027% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 20% dell'importo contrattuale e in particolare entro il 15% (art. 106, comma 2) ed entro il 5% (art. 106, comma 1, lett. e).

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A) IMPORTO LAVORI A SEGUITO MODIFICA

A1) Lavori a corpo e a misura	€ 73.280,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a offerta) calcolati	€ 2.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

in funzione della tipologia dei lavori.

TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA € 75.280,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Rilievi, accertamenti e indagini € 700,00

B2) Imprevisti ed arrotondamento € 28,56

B3) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) € 1.480,00

B4) Spese tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE € 14.560,24

(oneri ed IVA compresi).

B5) Spese tecniche per collaudo statico (oneri e IVA compresi) € 0,00

B6) IVA 10% su A) € 7.528,00

B7) Spese tecniche per perizia (oneri e IVA compresi) € 1.903,20

B8) Ribasso d'asta e recupero IVA € 0,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 26.200,00

TOTALE € 101.480,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa SIG spa con sede in Strada Marosticana 380 - Dueville (VI) - P. IVA 0206760241.

Con atto di sottomissione in data 12.12.2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori suppletivi e di modifica (pari al 18,027% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 11.498,24 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 7 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 12/12/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

dall'impresa SIG spa. Pertanto il nuovo importo contrattuale (già al netto del ribasso d'asta) risulta pari a € 75.280,00, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione di perizia
- atto di sottomissione
- computo di contratto
- computo di perizia
- quadro comparativo

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1459 del 5/7/2018.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 11.12.2018.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Andrea Saccarelli di Sandrigo (VI), la somma complessiva di € 1.500,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 1.903,20 per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di modifica sopradescritti. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016, con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 412/2018.

La somma complessiva di € 1.903,20, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n.1459 del 5/7/2018.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12/12/2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

- vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata modifica al contratto originario dei lavori di sistemazione opere di sostegno stradale anno 2017, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 11.498,24 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI A SEGUITO MODIFICA

A1) Lavori a corpo e a misura	€ 73.280,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori.	€ 2.000,00
TOTALE A) IMPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA	€ 75.280,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A
DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP
B37H17000060004 CIG 7540450031.**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 700,00
B2) Imprevisti ed arrotondamento	€ 28,56
B3) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.480,00
B4) Spese tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri ed IVA compresi).	€ 14.560,24
B5) Spese tecniche per collaudo statico (oneri e IVA compresi)	€ 0,00
B6) IVA 10% su A)	€ 7.528,00
B7) Spese tecniche per perizia (oneri e IVA compresi)	€ 1.903,20
B8) Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.200,00
TOTALE (A+B)	€ 101.480,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto in data 12/12/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SIG spa di Dueville (VI);

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SIG spa di Dueville (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 11.498,24, senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, rideterminando in € 75.280,00, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.648,06, I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 124518 al capitolo 1948000 "Interventi vari di sistemazione opere di sostegno stradali" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti., dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1459 del 5/7/2018 citata nelle premesse;



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E
 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A
 DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP
 B37H17000060004 CIG 7540450031.**

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1948000	124518	competenza: 12.648,06			
		cassa: 12.648,06			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 12.648,06	0,00	0,00	0,00
		cassa: 12.648,06	0,00	0,00	0,00

6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 1.500,00- + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Andrea Saccarelli di Sandrigo (VI) – CIG Z851EC452E;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 7) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 124518 al capitolo 1948000 "Interventi vari di sistemazione opere di sostegno stradali" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1459 del 5/7/2018 citata in premessa;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1948000	124518	competenza: 1.903,20				
		cassa: 1.903,20				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/01/2019 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 115

DETERMINA N. 111 DEL 23/01/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: STRADE - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SIG SPA CON SEDE A DUEVILLE (VI) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE ANNO 2017. CUP B37H17000060004 CIG 7540450031.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127087	2019	INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO (STRADALI)	U	10052.02.1948000	12.648,06
127092	2019	INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE OPERE DI SOSTEGNO (STRADALI)	U	10052.02.1948000	1.903,20

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/01/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a887372c1d6a1048d52f1abb9c688beaaa44febb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"