



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3279

## DETERMINA N. 2785 DEL 28/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE - ID 1602. CUP B37H14003120001.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0194120/2018 del 31/12/2018

Firmatario: MARCO SALVADORE



Proposta N. 3279

**DETERMINA N. 2785 DEL 28/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE - ID 1602. CUP B37H14003120001.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti di cui all'oggetto, che si riepilogano di seguito:

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010, con deliberazione della Giunta Regionale n.2595 del 30.12.2013 si è provveduto a definire il piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.1, co.290, della legge 24.12.2012 n.228, ripartire con D.P.C.M. 23.3.2013.

Il Programma triennale dei lavori Pubblici 2014-2016 e l'elenco annuale 2014, approvati con delibera del Consiglio comunale n.21/35750 del 6.5.2014, hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 dell'8.7.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 300.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 218.686,05 per lavori a base d'appalto ed € 21.313,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione dirigenziale n.1305 del 29.7.2015, P.G.N. 85107/2015, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Edilrestauri s.r.l. con sede in Brendola (VI) per il prezzo offerto di € 143.421,68, oneri per la sicurezza compresi, + IVA alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Con determina dirigenziale n.1505 del 20.7.2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per € 19.596,50, oneri per la sicurezza compresi, + IVA che, lasciando inalterato l'importo di progetto, ha portato l'importo contrattuale a complessivi € 163.018,18, oneri sicurezza compresi + IVA.

Con determina dirigenziale n.222 del 10.2.2016 sono stati approvati lavori complementari che hanno interessato le cornici sulle quali è stata realizzata una copertina di piombo adagiata su un letto di malta di calce per € 54.045,00, oltre all'I.V.A. di legge, affidati, ai sensi dell'art.57, comma 5, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., alla ditta Edilrestauri s.r.l..

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 3279

**DETERMINA N. 2785 DEL 28/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE - ID 1602. CUP B37H14003120001.**

I lavori sono stati ultimati e il Direttore dei lavori, con certificato del 6.5.2016 ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte per un ammontare complessivo di € 54.045,00 + I.V.A..

Con determina dirigenziale n.1490 del 12.7.2016 sono stati approvati ulteriori lavori complementari che hanno riguardato l'intradosso dell'arcata del manufatto, la predisposizione di opere mirate riguardanti i sottoservizi, la relativa sovrastruttura di pavimentazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche per € 17.140,00 oltre all'I.V.A. di legge, affidati alla stessa ditta Edilrestauri s.r.l..

Con determina dirigenziale n. 1596 del 9/8/2017 sono stati approvati i certificati di regolare esecuzione redatti in data 6/5/2016, 29/7/2016 e 31/3/2017 dal direttore dei lavori arch. Stefano Notarangelo e relativi ai lavori di riqualificazione di Ponte San Michele.

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI	EURO
lavori a misura e a corpo a base d'appalto	138.455,63
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	24.561,45
<b>Totale importo lavori</b>	<b>163.017,08</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
Indagini sulle strutture (oneri e I.V.A. compresi)	6.724,64
Indagini diagnostiche sul materiale lapideo (Oneri e I.V.A. compresi)	2.379,00
Spese tecniche coordinamento indagini e prove (oneri e I.V.A. compresi)	3.172,00
Spese tecniche a supporto della progettazione definitiva- esecutiva, contabilità, CSP, CSE (oneri e I.V.A. compresi)	22.848,11
Spese tecniche per perizia e lavori complementari (Oneri e I.V.A. compresi)	3.172,00
Spese tecniche art.93 D.Lgs. 163/06	1.630,18
I.V.A. 10% su lavori	16.301,82

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3279

**DETERMINA N. 2785 DEL 28/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE - ID 1602. CUP B37H14003120001.**

Lavori complementari IV.A. compresa	59.449,50
Lavori complementari I.V.A. compresa	18.854,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>134.531,25</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>297.548,33</b>

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 163.017,08
somme a disposizione	€ 134.531,25
Totale speso	€ 297.548,33
Economie di spesa	€ 2.451,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 300.000,00</b>

**Tutto ciò premesso,**

- vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3279

**DETERMINA N. 2785 DEL 28/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE - ID 1602. CUP B37H14003120001.**

- verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare la Contabilità Finale a consuntivo dei lavori di riqualificazione di Ponte San Michele ID 1602 così come sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 300.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 163.017,08
somme a disposizione	€ 134.531,25
Totale speso	€ 297.548,33
Economie di spesa	€ <u>2.451,67</u>
TOTALE	€ 300.000,00
2. di dare atto che sulla base della Contabilità Finale sussiste un'economia di spesa di € 2.451,67;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.



Proposta N. 3279

**DETERMINA N. 2785 DEL 28/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE - ID 1602. CUP B37H14003120001.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 28/12/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)