



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2641

## **DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con delibera della Giunta Comunale n. 215/142430 del 10/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di inserimento nuova piattaforma disabili nella curva azzurra dello stadio Menti dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 320 del 20.2.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 1273 del 10.7.2019 n. i lavori di inserimento della nuova piattaforma disabili nella curva azzurra dello Stadio Menti sono stati affidati alla ditta 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI), Via Crosara 38, codice fiscale e partita I.V.A. 03970200246, per il prezzo offerto di € 104.760,00, pari al ribasso del 12,70% + € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 109.760,00 più IVA al 4%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad effettuare: una riduzione di giorni 55 sul termine stabilito per l'esecuzione dei lavori previsto in giorni 100 (cento); una penale giornaliera in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori pari al 5‰; una percentuale del valore della rata di acconto pari al 90% sull'importo contrattuale; e rendendosi disponibile ad effettuare le migliori prestazioni calcestruzzo previste;
- a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così riformulato:

LAVORI	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	104.760,00
Oneri per la sicurezza	5.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>109.760,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa)	3.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	3.000,00
Spese tecniche (DD.LL. e C.S.E.)	6.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	2.000,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	500,00
I.V.A. 4% sui lavori	5.000,00
Recupero ribasso d'asta	15.240,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>40.240,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>150.000,00</b>

**considerato** che per quanto contenuto nell'allegata relazione del Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento,

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle opere di rimozione dei manufatti esistenti, è stata riscontrata la necessità di maggiori oneri per le opere di demolizione delle strutture e maggiori quantità di materiale di riporto che hanno comportato, tra l'altro, alcuni aggiustamenti dei piani di posa delle fondazioni;
- a seguito di successive analisi della mobilità interna, sono stati rivisitati i percorsi di accesso alla piattaforma da realizzare per una migliore distribuzione logistica degli spazi, l'adeguamento e razionalità delle vie di esodo e si è ritenuto utile prevedere la posa di nuova tubazione corrugata per il passaggio dei sottoservizi elettrici futuri;
- le quote degli elementi strutturali sono stati leggermente rivisitati per un più ampio rispetto della curva di visibilità delle gradonate superiori aperte al pubblico;
- d'intesa con la Società Sportiva L.R. Vicenza Virtus S.p.A., visto l'ambiente in cui si opera, per motivi strettamente legati alla sicurezza negli impianti sportivi, si è preferito prevedere la sostituzione della lastra di copertura in vetro, prevista in progetto, con l'impiego di un pannello "sandwich" in lamiera di acciaio zincato, supportato da relativa struttura portante in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

acciaio, nonché la sostituzione del parapetto in vetro con nuovi elementi in cristallo trasparente più performante, oltre all'integrazione di parapetti metallici da realizzarsi come gli esistenti, non previsti nel progetto iniziale;

- sempre d'intesa con la Società Sportiva L.R. Vicenza Virtus S.p.A. si è ritenuto più funzionale non realizzare un secondo piccolo servizio igienico per disabili ma, piuttosto, programmare la riqualificazione e adeguamento di un gruppo di servizi igienici esistenti in adiacenza per una maggiore funzionalità a servizio dell'utenza stessa;

**visto** che,

- i lavori di perizia in oggetto, come desumibili anche dai documenti economici e grafici in allegato,
  1. rientrano nelle circostanze di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto finalizzati al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate anche da obiettive circostanze sopravvenute ai lavori in corso,
  2. non alterano l'impostazione generale del progetto e trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera senza necessità di ulteriori stanziamenti;
- tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 14.463,72 + I.V.A., corrispondente al 13,18% dell'importo di contratto,
  - sono contenute entro il 15% dell'importo contrattuale, e quindi conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, lett .b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
  - e rispettano altresì le condizioni dell'art. 106, comma 12 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le opere trovano copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento, e in particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
  - principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
  - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
  - principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

- la modifica contrattuale non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

LAVORI	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	119.223,72
Oneri per la sicurezza	5.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>124.223,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa)	500,00
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	15.950,00
Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	18,02
Spese tecniche (DD.LL. e C.S.E.)	1.550,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	2.231,42
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	557,89
I.V.A. 4% sui lavori	4.968,95
Recupero ribasso d'asta	0,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>25.776,28</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>150.000,00</b>

preso atto che,

- per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

si ritiene opportuno procedere tramite l'impresa 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI), Via Crosara – codice fiscale e partita I.V.A. 03970200246;

- con atto di sottomissione in data 1.10.2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva (pari al 13,18% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 14.463,72 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4% valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 11 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 1.10.2019 dal Direttore dei lavori e RUP e dall'impresa 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI);
- il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 124.223,72 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4%;
- la perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:
  - relazione tecnica e quadro economico di spesa,
  - computo metrico,
  - quadro comparativo,
  - atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi,
  - planimetrie progetto approvato e di modifica al contratto,
  - planim. e Sez. progetto approvato e modifica al contratto,
- la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la determina dirigenziale n. 320 del 20.2.2019 sopraccitata;
- la modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP come da allegata relazione;

**Tutto ciò premesso**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di inserimento della nuova piattaforma disabili nella curva azzurra dello Stadio Menti composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 14.463,72, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

<b>LAVORI</b>	<b>Euro</b>
Importo lavori al netto del ribasso	119.223,72
Oneri per la sicurezza	5.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>124.223,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa)	500,00
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	15.950,00
Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	18,02
Spese tecniche (DD.LL. e C.S.E.)	1.550,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	2.231,42
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	557,89
I.V.A. 4% sui lavori	4.968,95

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

Recupero ribasso d'asta	0,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>25.776,28</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>150.000,00</b>

2) di approvare l'allegato verbale di concordamento di nuovi 11 (undici) prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 1.10.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI), Via Crosara 38, codice fiscale e partita I.V.A. 03970200246;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati 11 nuovi prezzi, per un maggior importo di € 14.463,72 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4%, rideterminando in € 124.223,72 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.042,27 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura, nell'impegno codice 128558 del capitolo 1873701 "Stadio comunale R. Menti: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 320 del 20.2.2019 citata nelle premesse;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:





Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1873701	128558	competenza: 15.042,27				
		cassa: 15.042,27				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 15.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 15.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**



Proposta N. 2641

**DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 20/11/2019 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2641

## DETERMINA N. 2169 DEL 26/11/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto:** IMPIANTI SPORTIVI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA 2P COSTRUZIONI S.R.L.S CON SEDE IN CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
131951	2019	STADIO COMUNALE R. MENTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	06012.02.1873701	15.042,27

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 02/12/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b66145d486c6b0cebfdc420385c4416eb011c2d7

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"