



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 828

DETERMINA N. 656 DEL 16/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF



Proposta N. 828

DETERMINA N. 656 DEL 16/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con delibera della Giunta Comunale n. 215/142430 del 10/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di inserimento nuova piattaforma disabili nella curva azzurra dello stadio Menti dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 320 del 20.2.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 1273 del 10.7.2019 n. i lavori di inserimento della nuova piattaforma disabili nella curva azzurra dello Stadio Menti sono stati affidati alla ditta 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI), Via Crosara 38, codice fiscale e partita I.V.A. 03970200246, per il prezzo offerto di € 104.760,00, pari al ribasso del 12,70% + € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 109.760,00 più IVA al 4%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad effettuare: una riduzione di giorni 55 sul termine stabilito per l'esecuzione dei lavori previsto in giorni 100 (cento); una penale giornaliera in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori pari al 5‰; una percentuale del valore della rata di acconto pari al 90% sull'importo contrattuale; e rendendosi disponibile ad effettuare le migliori prestazioni calcestruzzo previste;
- a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così riformulato:

LAVORI	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	104.760,00
Oneri per la sicurezza	5.000,00
Totale importo lavori	109.760,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa)	3.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 828

DETERMINA N. 656 DEL 16/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF

Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	3.000,00
Spese tecniche (DD.LL. e C.S.E.)	6.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% - Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.000,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	500,00
I.V.A. 4% sui lavori	5.000,00
Recupero ribasso d'asta	15.240,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	40.240,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	150.000,00

- il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11.09.2019 con atto n° 2302 di Racc. n° 28.579 di Rep.S.;
- i lavori sono stati consegnati in data 12.09.2019;
- con determina dirigenziale n. 2169 del 26.11.2019 si approvava, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di inserimento della nuova piattaforma disabili nella curva azzurra dello Stadio Menti, che incrementa l'importo lavori di € 14.463,72 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4%, lasciando inalterato l'importo complessivo dell'opera così aggiornato nel quadro economico che segue:

LAVORI	Euro
Importo lavori al netto del ribasso	119.223,72
Oneri per la sicurezza	5.000,00
Totale importo lavori	124.223,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa)	500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 828

DETERMINA N. 656 DEL 16/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF

Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	15.950,00
Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)	18,02
Spese tecniche (DD.LL. e C.S.E.)	1.550,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% - Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.231,42
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	557,89
I.V.A. 4% sui lavori	4.968,95
Recupero ribasso d'asta	0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	25.776,28
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	150.000,00

- con il medesimo provvedimento si approvava il verbale di concordamento di nuovi 11 (undici) prezzi e l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 1.10.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI), Via Crosara 38, codice fiscale e partita I.V.A. 03970200246, che procedeva all'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati 11 nuovi prezzi, per un maggior importo di € 14.463,72 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4%, rideterminando in € 124.223,72 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4% il nuovo importo contrattuale;
- i lavori sono stati ultimati in data 07.12.2019 e il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi in data 24.01.2020, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 124.190,98 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è inferiore alla somma autorizzata di € 124.223,72 per cui si è avuta un'economia pari a € 32,74 e residuando un credito netto pari a € 25.640,98 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice;

Tutto ciò premesso;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 828

DETERMINA N. 656 DEL 16/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF

- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 24.01.2020 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera e relativo ai LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta 2P COSTRUZIONI s.r.l.s con sede in Caldogno (VI), Via Crosara 38, codice fiscale e partita I.V.A. 03970200246 pari a € 25.640,98 + I.V.A. al 4% pari a complessivi € 26.666,62 rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazioni dirigenziali n. 1273 del 10.07.2019 e n. 2169 del 26.11.2019 sopraccitate;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 54/31490IR emessa in data 17.07.2019 da Sara Assicurazioni Spa, Agenzia di Caldogno (VI), a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 828

DETERMINA N. 656 DEL 16/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI INSERIMENTO NUOVA PIATTAFORMA DISABILI NELLA CURVA AZZURRA DELLO STADIO MENTI . CUP B34H16001290004 – CIG 79118476AF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)