



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1122

## **DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 193/176247 del 28.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 150.000,00, finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- determina n. 255 dell'11.2.2019 con la quale é stata affidata la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE alla società di Ingegneria 3B Architettura s.r.l. di Barcellona Pozzo Gatto (ME) il cui importo, sulla base dell'offerta presentata in sede di procedura comparativa ammonta a € 7.645,64 (INARCASSA 4% e I.V.A. 22% comprese);
- determina dirigenziale n. 593 del 27/3/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, di cui € 120.115,34 per lavori soggetti a ribasso + € 3.002,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico di € 150.000,00 (I.V.A. compresa), così suddiviso:

A) Importo complessivo dei lavori	<b>€ 123.117,95</b>
• Costi della sicurezza	€ 3.002,61
• Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 120.115,34

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA  
 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI  
 SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO  
 PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004  
 CIG 7847234E57.**

## B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• IVA su lavori (10% di € 61.918,67)	€ 6.191,87
• IVA agevolata (4% di € 58.196,67)	€ 2.327,87
• Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 500,00
• Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e CRE con oneri	€ 10.134,13
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 3)	€ 1.921,85
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 4)	€ 480,46
• Imprevisti € 5.325,87	
<b>Totale somme a disposizione Amministrazione</b>	<b>€ 26.882,05</b>
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- determinazione dirigenziale n. 1206 del 26/06/2019 con la quale si aggiudicava alla ditta LASA F.LLI NATA srl con sede in Cantarana di Cona (VE), Via Valletta 1/B - codice fiscale e partita I.V.A. 00775240278, l'appalto dei lavori relativi al Progetto Partecipato 2018 - "Handy...Amo. Sport e gioco. Vicenza accessibile" per il prezzo offerto di € 105.980,17, pari al ribasso del 11,768% + € 3.002,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 108.982,78 più IVA al 4/10%;

A seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico risultante dall'applicazione del ribasso d'asta è il seguente:

A) Importo complessivo lordo dei lavori	€ 123.117,95
• A detrarre costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.002,61
• Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 120.115,34
• Ribasso d'asta dell'11,768% su € 120.115,34	€ 14.135,17
• Restano i lavori al netto	€ 105.980,17
• Totale lavori netti con sicurezza	<b>€ 108.982,78</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
• IVA sui lavori netti (10% di € 57.694,69)	€ 5.769,47
• IVA agevolata su lavori netti (4% di € 51.348,09)	€ 2.053,92
• Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 500,00
• Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e CRE con oneri	€ 10.134,13
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 3)	€ 1.921,85
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 4)	€ 480,46
• Imprevisti	€ 5.325,87
<b>Totale somme a disposizione Amministrazione</b>	<b>€ 26.179,70</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

Importo complessivo dell'intervento	€ 135.162,48
Economie derivanti dal ribasso d'asta con IVA	<b>€ 14.837,52</b>
Importo totale intervento	<b>€ 150.000,00</b>

Il contratto è stato sottoscritto in data 28/08/2019 Rep. N. 28574 registrato a Vicenza in data 28/08/2019 al n.6960 Serie IT.

Vista la relazione del RUP del 24.01.2020 nella quale, acquisito il parere del Direttore Lavori, indica che durante l'esecuzione di alcune lavorazioni oggetto dell'appalto, anche in ragione del progetto partecipativo 2017 "Libera Palestra del Retrone", è emersa l'opportunità e la necessità di apportare delle migliorie alle opere, per i necessari completamento e messa in sicurezza.

I documenti della perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento sono in data 30.03.2020 e revisione 20.04.2020. L'atto di sottomissione e il verbale di concordamento NN.PP. verranno sottoscritti in seguito all'approvazione con il presente atto.

Come detto, durante il corso dei lavori, anche in ragione del progetto partecipativo 2017 "Libera palestra del Retrone" che prevedeva la realizzazione di piastre sportive-ricreative per il gioco libero della pallavolo e per gli allenamenti fitness all'aperto, onde integrare e rendere funzionali i due interventi, sono emerse alcune situazioni non prevedibili in fase progettuale sulle quali si è intervenuti per il completamento e la messa in sicurezza di entrambi gli interventi e quindi la necessità di eseguire nuove e diverse lavorazioni rispetto al contratto. Per ogni dettaglio e descrizione dei lavori di perizia si rimanda agli elaborati e alla relazione tecnica dettagliata e in cui vengono spiegati i motivi imprevisti e imprevedibili legati in particolare al ripristino e messa in funzione dell'impianto di pubblica illuminazione presente a ridosso dell'area Fitness nella Libera Palestra del Retrone; la realizzazione di uno scivolo carrabile per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso; la messa in sicurezza di tre coperture di pozzetti di ispezione presenti in detta area, che si presentano degradati

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

con rischio di cadute all'interno degli stessi, attraverso la loro sostituzione; la previsione di due tabelloni da basket a norma per giocatori in carrozzella e l'installazione di un dissuasore rimovibile nel parco giochi di via Giuriato a San Pio X. Inoltre si è reso necessario smaltire il terreno di risulta tramite trasporto a discarica autorizzata, i cui costi per gli oneri di conferimento sono stati inseriti nel nuovo quadro economico.

Tali ulteriori lavori e integrazioni che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare all'art. 106 comma 2) e, per gli interventi non sostanziali, sempre all'art. 106, comma 1 lettera e) e comma 4 del Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Le variazioni sopracitate soddisfano le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, in quanto le modifiche sono introdotte esclusivamente nei siti oggetto dell'appalto;
- le nuove lavorazioni saranno eseguite nel rispetto delle condizioni dell'appalto, i nuovi prezzi sono infatti soggetti al ribasso contrattuale del 11,768%;
- le variazioni ai lavori sono contenute entro il 20% dell'originario importo contrattuale e il costo complessivo dell'intervento rimane nell'ambito dell'importo del progetto approvato e finanziato con fondi della Cassa DD. PP.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecuzioe principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

L'importo netto dei lavori passa da € 108.982,78 a € 124.291,62 con un incremento di € 15.308,84 pari al 14,05% in più rispetto all'originario importo contrattuale, per la suddetta somma suppletiva e per regolarizzare i nuovi prezzi (n. 32 NN.PP. di cui 11 con relativa analisi) è stato predisposto apposito atto di sottomissione. L'importo complessivo dell'intervento a seguito della modifica contrattuale rimane contenuto all'interno della somma inizialmente finanziata.

Il quadro economico della presente modifica contrattuale è il seguente:

A) Importo dei lavori	€ 121.153,32
• A sommare costi della sicurezza	€ 3.138,30
• Totale complessivo dei lavori	<b>€ 124.291,62</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
• IVA agevolata al 4% su lavori netti	€ 2.330,92
• IVA al 10% sui lavori netti	€ 6.601,87
• Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CRE con oneri (CNPAIA e IVA)	€ 10.134,13
• Spese tecniche per incremento direzione lavori e modifica al contratto con oneri (CNPAIA e IVA)	€ 4.231,97
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 3)	€ 1.921,85

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*





Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 4)	€ 480,46
• Economie	€ 7,18
<b>Totale somme a disposizione Amministrazione</b>	<b>€ 25.708,38</b>
<b>Importo totale intervento</b>	<b>€ 150.000,00</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa LASA F.LLI NATA srl con sede in Cantarana di Cona (VE), Via Valletta 1/B - codice fiscale e partita I.V.A. 00775240278.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

**ALLEGATI "A" Analitici**

- ALL. A -1. Relazione tecnica
- ALL. A -2. Elenco Nuovi Prezzi
- ALL. A -3. Analisi Nuovi Prezzi
- ALL. A -4. Computo metrico estimativo
- ALL. A -5. Quadro economico
- ALL. A -6. Quadro di raffronto
- ALL. A -7. Schema atto di sottomissione
- ALL. A -8. Calcolo incidenza manodopera
- ALL. A -9. Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento
- ALL. A -10. Appendice schede sicurezza aggiornate
- ALL. A -11. Fascicolo dell'opera aggiornato
- ALL. A -12. Piano di manutenzione integrativo relativo alle nuove opere
- ALL. A -13. Spese tecniche generali

**ALLEGATI "G" Grafici**

- ALL. G - 1. Layout Parco giochi a San Pio X
- ALL. G - 2. Planimetria di progetto libera palestra del Retrone
- ALL. G - 3. Planimetria impianto illuminazione libera palestra del Retrone
- ALL. G - 4. Planimetria di progetto collegamento parco Retrone con libera palestra
- ALL. G - 5. Particolari costruttivi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 593 del 27/3/2019.



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 24.01.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori Arch. Paolo Bucca - Società di Ingegneria 3B Architettura s.r.l. di Barcellona Pozzo Gatto (ME), la somma complessiva di € 4.231,97 (Inarcassa e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

•di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 e comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei "LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 15.308,84 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A) Importo dei lavori	€ 121.153,32
• A sommare costi della sicurezza	€ 3.138,30
• Totale complessivo dei lavori	<b>€ 124.291,62</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
• IVA agevolata al 4% su lavori netti	€ 2.330,92
• IVA al 10% sui lavori netti	€ 6.601,87
• Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CRE con oneri (CNPAIA e IVA)	€ 10.134,13
• Spese tecniche per incremento direzione lavori e modifica al contratto con oneri (CNPAIA e IVA)	€ 4.231,97
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 3)	€ 1.921,85
• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2015 c. 4)	€ 480,46
• Economie	€ 7,18
Totale somme a disposizione Amministrazione	<b>€ 25.708,38</b>
Importo totale intervento	<b>€ 150.000,00</b>

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che verranno sottoscritti dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa LASA F.LLI NATA srl in seguito all'esecutività del presente provvedimento;



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta LASA F.LLI NATA srl di Cantarana di Cona (VE) - codice fiscale e partita I.V.A. 00775240278, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 15.308,84 compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, rideterminando in € 124.291,62, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.676,78 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell'impegno codice 129561 al capitolo 1400202 "Progetto partecipativo patrimonio comunale" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 593 del 27/3/2019, citata nelle premesse;
- 5) di approvare la spesa di € 4.231,97 (Inarcassa e IVA compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere alla società di Ingegneria 3B Architettura s.r.l. Via Papa Giovanni XXIII n.374 – Barcellona Pozzo Gotto (ME) – codice fiscale e partita I.V.A. 03421910831 – CIG Z592D19A93 ;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.231,97, Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 129561 al capitolo 1400202 "Progetto partecipativo patrimonio comunale" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 593 del 27/3/2019, citata nelle premesse;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1122

**DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 28/05/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1122

## DETERMINA N. 878 DEL 29/05/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LASA F.LLI NATA SRL DI CANTARANA DI CONA (VE) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 "HANDY...AMO SPORT E GIOCO VICENZA ACCESSIBILE" . CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135961	2020	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	18.686,78
135962	2020	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	4.231,97

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 08/06/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ebe472c597d50ddce9e598c018f058a57f79dd20

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"