



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 116

DETERMINA **N. 81 DEL 20/01/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.



Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 e successive variazioni, che prevedono, tra l'altro, interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale San Lazzaro 1° stralcio;
- determina dirigenziale n. 1962 del 01/10/2018 con la quale, a seguito di valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, è stato affidato, al migliore offerente, arch. Lorenzo Attolico di Padova, l'incarico della progettazione definitiva dei lavori in oggetto;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 221/185660 del 12/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale San Lazzaro 1° stralcio dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2019 con la quale, è stato affidato al medesimo professionista, arch. Lorenzo Attolico di Padova, anche l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e direzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 10.621,99, + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un totale di € 13.477,18;
- determina dirigenziale n.1027 del 30/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale San Lazzaro -1° stralcio dell'importo € 600.000,00 (IVA compresa) e si è stabilito di contrarre e procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come introdotto dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificati dal D.L. n. 32 del 18/4/2019,
- determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019 con la quale si è aggiudicato, a seguito di procedura telematica aperta e sulla base del verbale prot. 41845/2019 della stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con P.G.N. 123204 del 02/08/2019, alla ditta GECOMA s.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – codice fiscale e partita I.V.A 04754810267, l'appalto dei lavori di riqualificazione e messa in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.

sicurezza di Viale S. Lazzaro - 1° stralcio, con un ribasso offerto del 16,320% per il prezzo di € 407.396,00 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 14.100,00, più I.V.A. al 22%

- con la predetta determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019, per mero errore materiale, l'importo di aggiudicazione dei predetti lavori veniva calcolato in € 497.023,12 applicando l'I.V.A. al 22% invece che al 4% e al 10%, come indicato nel quadro economico approvato con la suddetta determina, pertanto il corretto importo da aggiudicarsi era di € 433.616,88 I.V.A. compresa;
- il Quadro economico di spesa relativo al progetto, veniva così rideterminato:

LAVORI

Lavori (IVA 10%)	€ 317.984,00
Lavori (IVA 4 %)	€ 75.312,00
Totale lavori a base d'asta	€ 393.296,00
Oneri per la sicurezza (IVA 10%) non soggetti a ribasso	€ 14.100,00
TOTALE LAVORI	€ 407.396,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

- imprevisti (IVA compresa)	€ 93.757,99
- acquisizione aree	€ 41.000,00
- spese tecniche per prog. Ese, CSP, D, CSE emissione CRE (INARCASSA e IVA compresi)	€ 13.477,18
- fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza, al RUP, verifiche, funzioni tecniche) art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 6.518,37
- fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.629,58
- IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 33.208,40
- IVA 4 % su lavori	€ 3.012,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 192.604,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 600.000,00

- il contratto d'appalto n. 2.329 di Racc. N. 28.606 di Rep. S. è stato stipulato in data 07.02.2020;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 23/03/2020.

Vista la relazione del RUP del 09/12/2020 PGN.187525 che, acquisito il parere del Direttore dei Lavori, indica che durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è emersa l'opportunità per la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.

stazione appaltante di apportare delle modifiche al contratto in corso di esecuzione, per eseguire alcune lavorazioni non incluse nell'appalto iniziale che si sono rese opportune per il miglioramento dell'opera.

In particolare l'intervento riguarda l'esecuzione della recinzione a disposizione dell'area di esproprio di "Piva Gomme".

Gli interventi di cui trattasi comportano una variazione dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 12.464,48.

Per tale modifica, non si ritiene necessario integrare gli oneri per la sicurezza, in quanto già ampiamente previsti all'interno dell'appalto.

Verificato quindi che,

- trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto, tali da non costituire modifica sostanziale al contratto, secondo il dettame del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- la spesa trova adeguata copertura all'interno del quadro economico approvato;
- trattasi di interventi attinenti all'affidamento principale, come attestato;
- la regolarità contributiva della ditta è assicurata.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si propone di procedere all'affidamento delle opere aggiuntive sopradescritte alla ditta GECOMA S.r.l. Via Giuseppe Verdi, 21 – Farra di Soligo (TV) P.IVA 04754810267.

Con P.G.N. 175033/2020, l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di esecuzione della recinzione a disposizione dell'area di esproprio di "Piva Gomme" per l'importo di 12.464,48 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA al 10% valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale.

La spesa trova la necessaria copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente modifica al contratto si propone di riconoscere all'impresa 10 giorni naturali e consecutivi di proroga sui tempi per l'esecuzione delle stesse.

Accertato che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.

risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti sopraindicati.

Gli interventi di cui ai punti precedenti comportano una variazione dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, con un incremento di spesa di € **12.464,48** del contratto di appalto in corso di validità, rientrando quindi nei limiti previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del Codice.

La maggiore spesa per complessivi € 12.464,48 viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione approvata con la sopra riportata determina dirigenziale n.1607 del 06/09/2019.

Tutto ciò premesso,

- visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D. Lgs 126/2014 (regime esercizio provvisorio);
- visto il p. 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 e successive variazioni, che adotta, altresì gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai dirigenti, è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.

- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di rettificare l'importo relativo all'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro - 1° stralcio alla ditta GECOMA Srl. con sede in Pieve di Soligo (TV), indicato al punto 2) della determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019 per non corretta applicazione dell'IVA, in € 433.616,88 (IVA al 10% e al 4% compresa), anziché € 497.023,12 (IVA al 22% compresa come erroneamente indicato) e conseguentemente di dare atto che la predetta somma di € 433.616,88 IVA compresa, trovava copertura all'impegno codice 130038 del capitolo 1940810 "Viale S. Lazzaro - riqualificazione e messa in sicurezza - 1° stralcio" come indicato nel punto 2) della predetta determina, riducendo così l'impegno creato codice 131002 da € 497.023,12 a € 433.616,88;
2. di dare atto che la somma di € 63.406,24 relativa alla differenza IVA come meglio specificato al punto 1), torna in disponibilità all'impegno codice 130038 del capitolo 1940810 "Viale S. Lazzaro - riqualificazione e messa in sicurezza - 1° stralcio";
3. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. C) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei lavori di esecuzione della recinzione a disposizione dell'area di esproprio di "Piva Gomme", nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro - 1° stralcio", per € 13.710,92 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse;
4. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta GECOMA S.r.l. Via Giuseppe Verdi 21 - Farra di Soligo (TV) P.IVA 04754810267, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 13.710,92 comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A. 10%;
5. di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione previsto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 13.710,92 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, per gli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 130038 al capitolo 1940810 "Viale San Lazzaro – Riqualficazione e Messa in Sicurezza – 1° stralcio" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019 citata nelle premesse;
7. di dare atto che gli stanziamenti si spesa effettivi, validi per l'anno 2021, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;
8. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
9. di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;
10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 20/01/2021 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 116

DETERMINA N. 81 DEL 20/01/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO - 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H1800566004 CIG ZE026E89E1.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
138221	2020	VIALE SAN LAZZARO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° STRALCIO	U	10052.02.1940810	-63.406,24
138221	2020	VIALE SAN LAZZARO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° STRALCIO	U	10052.02.1940810	63.406,24
138224	2020	VIALE SAN LAZZARO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° STRALCIO	U	10052.02.1940810	13.710,92

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/01/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2033308ca74a170d4263d77e3913a25fea4c3604

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"