



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1609

DETERMINA **N. 1345 DEL 08/07/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.



Proposta N. 1609

DETERMINA N. 1345 DEL 08/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 221/185660 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio”, dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2019 è stato affidato all'Arch. Lorenzo Attolico di Padova, l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e direzione lavori per l'importo di € 10.621,99, + INARCASSA 4% + IVA 22%, per il totale di € 13.477,18;
- con determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori *de quibus*, dell'importo di € 600.000,00 (IVA compresa), e si è stabilito di aggiudicare i lavori con procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla società GECOMA S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – P.IVA 04754810267, che ha offerto il ribasso del 16,320% per il prezzo di € 407.396,00, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA come per legge. Si precisa che, per mero errore materiale, l'importo di aggiudicazione è stato calcolato in € 497.023,12 (anziché in € 433.616,88), per erronea applicazione dell'aliquota IVA (22% anziché del 4% e del 10%);
- in data 07/02/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 2.329 di Racc. N. 28.606 di Rep. S. tra il Comune di Vicenza e l'appaltatore Gecoma S.r.l.;
- i lavori sono stati consegnati il 23/03/2020;
- con determina dirigenziale n. 81 del 20/01/2021 è stato rettificato l'importo di affidamento dei lavori indicato nella predetta determina n. 1607/2019 e, al contempo, è stata approvata una variante in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della recinzione nell'area di esproprio di “Piva Gomme”, con incremento dell'importo contrattuale di € 13.710,92, oneri di sicurezza e IVA compresi ed esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore Gecoma S.r.l.;



Proposta N. 1609

DETERMINA N. 1345 DEL 08/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.

- con determina dirigenziale 82 del 20/01/2021 è stata approvata una seconda variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per modifiche sui cordoli spartitraffico, sulle linee dei sotto servizi, sui pozzetti e sulle caditoie e per la ricalibratura della pavimentazione stradale. Gli interventi aggiuntivi –comportanti l'incremento dell'importo contrattuale di € 89.105,22, oneri di sicurezza e IVA compresi– sono stati affidati a Gecoma S.r.l., in virtù della stretta interdipendenza con i lavori originariamente affidati all'appaltatore;

RILEVATO che in corso d'opera si sono verificate alcune circostanze impreviste e imprevedibili, l'Amministrazione ha dovuto apportare alcune modifiche al progetto originario. Nello specifico, dato che i corpi illuminanti di cui al progetto esecutivo sono risultati fuori produzione e non è stato possibile reperire sul mercato prodotti con caratteristiche analoghe, si è optato per la scelta di una tipologia di corpi luminosi di qualità superiore. Inoltre il quadro normativo in materia di illuminazione pubblica è stato oggetto di recente aggiornamento, con conseguente necessità di sostituire anche la tipologia di cavi di adduzione elettrica della cabina di consegna e derivazione al nuovo impianto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse varianti in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice e non comportanti l'alterazione della natura generale del contratto, la Direzione Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto la relazione PGN 104421 del 01/07/2021 e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa Gecoma S.r.l.;

PRECISATO che tale variazione del progetto esecutivo comporta la proroga di 7 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori e la modifica dell'importo del contratto d'appalto in corso di validità, con incremento di spesa di € 19.563,28 (oneri compresi + IVA 10%);

ATTESO che il predetto aumento di prezzo rientra nei limiti previsti dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che, a seguito della variante, il quadro economico viene riassetato come di seguito riportato:

LAVORI:

LAVORI (con iva 10%)	€ 416.328,51
LAVORI (con iva 4%)	€ 90.000,00
LAVORI TOTALI	€ 506.328,51
<u>ONERI PER LA SICUREZZA (iva 10%)</u>	<u>€ 14.100,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 520.428,51



Proposta N. 1609

DETERMINA N. 1345 DEL 08/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

IMPREVISTI (iva compresa)	€ 0,00
ACQUISIZIONE AREE	€ 9.683,45
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (inarcassa e iva compresi)	€ 13.477,18
FONDO RIS. FINANZIARIE 1,60 % (art. 13, co 3, D.Lgs. 50/2016)	€ 7.814,41
FONDO RIS. FINANZIARIE 0,40 % (art. 13, co 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 1.953,60
IVA 10%	€ 43.042,85
IVA 4%	€ 3.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 79.571,49
TOTALE COMPLESSIVO	€ 600.000,00

VERIFICATO che la spesa trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico approvato;

RITENUTO di affidare l'esecuzione delle opere sopradescritte alla medesima ditta GECOMA S.r.l., con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – P.IVA 04754810267, considerata la stretta interdipendenza con i lavori già affidati;

ACCERTATO che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- il principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- il principio di efficacia, data l'attuale presenza in loco dell'impresa dotata di attrezzature e macchinari idonei. Un cambiamento dell'appaltatore risulterebbe, peraltro, impraticabile per motivi tecnico-economici, oltre a comportare per l'Amministrazione costi aggiuntivi;
- il principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire senza ulteriore dilazione;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 07/07/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 09/06/2021;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1609

DETERMINA N. 1345 DEL 08/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.

Visto l'art. 107, co 3, lett. d) D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa e i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la variante in corso d'opera dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio" dell'importo di € 19.563,28, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse;
- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) all'appaltatore GECOMA S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi 21 – P.IVA 04754810267, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 21.519,61 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresi);
- 3) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 7 (sette), rispetto al termine contrattuale originario, per l'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.519,61 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresi) trova copertura all'impegno cod. 130038 al capitolo 1940810 "Viale San Lazzaro – Riqualificazione e Messa in Sicurezza – 1° stralcio" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019, citata nelle premesse;
- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



Proposta N. 1609

DETERMINA N. 1345 DEL 08/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.

- 7) di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata, in applicazione dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1609

DETERMINA N. 1345 DEL 08/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/07/2021 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1609

DETERMINA N. 1345 DEL 08/07/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITÀ – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'APPALTATORE GECOMA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 50/2016. CUP B37H18005660004 – CIG Z7F250C506.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142285	2021	VIALE SAN LAZZARO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° STRALCIO	U	10052.02.1940810	21.519,61

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/07/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 66578ce2dd7050fbf75dcff41d1341178ccae2ff

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"