



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2:
STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 ed Elenco Annuale 2019 approvati, unitamente al bilancio di previsione 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12.12.2018 e successive variazioni, i quali hanno previsto, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del territorio comunale;

- Determina Dirigenziale n. 1982 del 31.10.2019 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato allo Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I., legalmente rappresentato dall'ing. Antonio Molon, con sede in Via Poggio di Giano, 3 ad Arzignano (VI) e partita I.V.A. 02571980248, l'incarico della progettazione definitiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2019 - riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale, per l'importo di € 4.514,84 + CNPAIA 4% + IVA 22%, complessivamente € 5.728,43.

- Delibera della Giunta Comunale n. 181 del 14.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli interventi relativi a "strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 – strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest" dell'importo complessivo di € 700.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP .

- Determina Dirigenziale n. 346 del 27.02.2020 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato l'incarico del servizio di indagini sulle pavimentazioni stradali a ECAMRICERT di Monte di Malo (VI) – Viale del Lavoro 6 – P.IVA 01650050246, per l'importo di € 5.064,22, IVA compresa, e alla ditta Valore città AMCPS srl di Vicenza, Contrà Pedemuro S.Biagio 72 P.IVA 03624650242 l'incarico del servizio di assistenza al servizio di indagini sulle pavimentazioni stradali, per l'importo di € 2.440,00, IVA compresa.

- Determina Dirigenziale n. 507 del 19.03.2020 con la quale è stato affidato allo Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I. per l'importo di € 19.854,06 (IVA ed INARCASSA compresi) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2019 - Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest.

- Determina dirigenziale n. 800 del 18/05/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo degli interventi per "strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 – strade.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest" dell'importo complessivo di € 700.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Con il medesimo provvedimento si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, in categoria OG3 classifica seconda, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori		€	518.559,35
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	19.440,65
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	538.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori		€	118.360,00
B2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE		€	15.647,90
B3	Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche		€	625,92
B4	IVA 22% su B2+B3		€	3.580,24
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	8.608,00
B6	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	2.152,00
B7	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi		€	5.025,94
B8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)		€	8.000,00
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	162.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	700.000,00
--	--------------------------------	--	----------	-------------------

- Determina dirigenziale n. 1354 del 07/08/2020 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta BRENTA LAVORI S.R.L. - Via del Basabò 1 Vigonza (PD) – codice fiscale e P.IVA 03623920281 per “Strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 - strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest” con un ribasso offerto del 19,081% sull'importo a base d'asta di € 518.559,35 + € 19.440,65 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un prezzo di € 439.053,69 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 19.440,65) + IVA 22%.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori		€	419.613,04
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	19.440,65
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	439.053,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori		€	96.591,81
B2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE		€	15.647,90
B3	Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche		€	625,92
B4	IVA 22% su B2+B3		€	3.580,24
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	8.608,00
B6	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	2.152,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

B7	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi	€	5.025,94
B8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€	8.000,00
B9	Ribasso d'asta e recupero IVA	€	120.714,50
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	260.946,31
	TOTALE PROGETTO (A + B)	€	700.000,00

- Determina dirigenziale n.1726 del 01.10.2020 con la quale l'impresa BRENTA LAVORI S.R.L. di Vigonza (PD) è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni nell'ambito della categoria OG3 nell'ambito dei lavori in oggetto, alla ditta GEO SCAVI S.R.L. di Sovizzo (VI), Via Muzzi 30 – C.F. e P.IVA 04082290240 per l'importo di € 95.000,00 oneri per la sicurezza compresi, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

I lavori sono stati consegnati in data 24.08.2020 e il termine assegnato per l'ultimazione era stato fissato il 01.12.2020.

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 12.10.2020 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa Brenta Lavori S.r.l. di Vigonza (PD).

Si sono poi susseguite varie sospensioni e riprese, mentre con atto del RUP del 01.04.2021 i lavori sono stati prorogati di 30 giorni, per cui la nuova scadenza è fissata il 04.05.2021. Infine in data 06.04.2021 i lavori sono stati sospesi per la redazione di perizia suppletiva di modifica del contratto e di cui si riporta di seguito.

In data 07.04.2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione mentre in data 12.05.2021 sono stati sottoscritti i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di realizzazione dell'intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per:

- compensare maggiori costi di variante per eventi imprevisti ed imprevedibili, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- compensare maggiori costi determinati da opere supplementari a completamento dell'intervento in Strada n. 46 del Pasubio e Viale Roma, finalizzati ad estendere le condizioni di sicurezza di entrambe le strade.



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

Le circostanze impreviste e imprevedibili e le mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale comportano quanto di seguito.

- Nell'intervento su Viale Roma è stato necessario approfondire il piano di risanamento profondo con posa di un geotessile di separazione/rinforzo.
- Nell'intervento su viale Milano rotatoria Stazione FS/FVT è emersa la necessità di ridurre notevolmente la durata del cantiere rispetto a quanto previsto, lavorando in orario notturno e festivo ed evitando lo strato di misto cementato per i gg di maturazione richiesti, sostituendolo con uno strato di base in conglomerato bituminoso.
- Nell'intervento sulla rotatoria viale Milano-Corso SS. Felice e Fortunato-viale Mazzini è stato richiesto il lavoro in notturna e si sono ridotte le superfici di intervento.
- Nell'intervento su Strada Pasubio è emersa la necessità di ridurre notevolmente la durata del cantiere rispetto a quanto previsto, lavorando in orario notturno e festivo ed evitando lo strato di misto cementato per i gg di maturazione richiesti, sostituendolo con uno strato di base in conglomerato bituminoso.
- Nell'intervento su via Ferreto de Ferreti è emersa la necessità di ridurre notevolmente la durata del cantiere rispetto a quanto previsto, lavorando in orario notturno, oltre che di incrementare il pacchetto stradale previsto a causa del peggioramento delle condizioni esistenti ed inserendo uno strato di base in conglomerato bituminoso.
- Su alcuni degli ambiti sopraccitati è stato valutato l'inserimento di manto antiusura SMA per migliorare la prestazione.
- Viene variato l'intervento previsto sull'anello centrale della rotatoria della stazione, togliendo il porfido e pavimentando con conglomerato bituminoso, resinato e stampato.
- Adeguamento degli oneri della sicurezza anche in base ai protocolli covid19.

Le opere supplementari riguardano due siti, Viale Roma, con alcuni rappezzi, ma in particolare Strada Pasubio con interventi in orario notturno su alcuni tratti, con rappezzi costituiti da un pacchetto di binder e SMA, giusta disposizione di servizio del RUP in data 05.10.2020.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b), lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 19,081% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

Con atto di sottomissione in data 07.04.2021 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 93.881,24, oltre all'aumento degli oneri per la sicurezza pari a € 3.765,07, in cui si è tenuto conto dei protocolli covid19, per un totale di € 97.646,31 + I.V.A. con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 6 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 536.700,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- A. relazione tecnica;
- B. schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- C. elenco nuovi prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

- D. computo metrico estimativo;
- E. quadro economico raffronto;
- 1. Planimetria Via Roma: opere in variante e supplementari;
- 2. Planimetria Viale Milano e rotatoria: opere in variante;
- 3. Planimetria Rotatoria Viale Milano/Corso SS. Felice e Fortunato: opere in variante
- 4. Planimetria Via Ferreto de Ferreti: opere in variante;
- 5. Planimetria Strada Pasubio: opere in variante;
- 6. Planimetria Strada Pasubio: opere supplementari.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n.800 del 18/05/2020.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 07.04.2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I., legalmente rappresentato dall'ing. Antonio Molon, con sede in Via Poggio di Giano, 3 ad Arzignano (VI) e partita I.V.A. 02571980248, la somma complessiva di € 5.205,00 oltre Oneri e IVA, complessivamente € 6.604,10, per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 - strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 97.646,31 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori		€	513.494,28
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	23.205,72
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	536.700,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori		€	118.074,00
B2.1	Spese tecniche per perizia e aggiornamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE		€	15.647,90
B2.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€	5.205,00
B3	Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche		€	834,12
B4	IVA 22% su B2+B3		€	4.771,14
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	8.608,00
B6	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	2.152,00
B7	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi		€	0,00
B8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)		€	8.000,00
B9	Ribasso d'asta e recupero IVA		€	7,84
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	163.300,00
	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	700.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 07.04.2021 dal Direttore dei lavori, dal

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

RUP e dall'impresa Brenta Lavori srl - Via del Basabò 1 Vigonza (PD) – codice fiscale e partita I.V.A. 03623920281;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Brenta Lavori srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 97.646,31 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 119.128,50 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 132363 del cap. 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 800 del 18/05/2020 citata nelle premesse;;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 6.604,10 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I., legalmente rappresentato dall'ing. Antonio Molon, con sede in Via Poggio di Giano, 3 ad Arzignano (VI) e partita I.V.A. 02571980248;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.604,10 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 132363 del capitolo 1941104 "Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 800 del 18/05/2020 citata nelle premesse– CIG Z8532035CF;

9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/06/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1354

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142089	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	119.128,50
142090	2021	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	6.604,10

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/06/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e07f72ce59a889b60735961285affc86b34f2043

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"