



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - 2° STRALCIO FUNZIONALE - SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci funzionali, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 146/107962 del 25.8.2016;
- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, prevedono, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017;
- la convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla Corte dei Conti in data 4/5/2017;
- con determina dirigenziale n. 1054 del 29.5.2017, a seguito di procedura aperta, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71

di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) tra l'arch. Giorgio Macola, (capogruppo mandatario), il dott. geologo Matteo Collareda, di Isola Vicentina (VI), Studio Stradivarie Architetti Associati con sede in Trieste, Società Sinergo S.p.A. con sede in Martellago (VE) (mandanti);

- con delibera della Giunta comunale n. 90/88024 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo;
- con determina dirigenziale n. 1931 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni dell'importo complessivo di € 2.800.000,00 di cui € 2.142.098,59 per lavori e € 57.847,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 645 del 22.3.2018, a seguito della presa d'atto da parte del responsabile del procedimento dell'aggiornamento degli elaborati da parte dei progettisti incaricati sulla base delle prescrizioni dettate in fase di validazione del progetto esecutivo, sono stati aggiornati alcuni elaborati del progetto esecutivo da porre a base di gara. Con il medesimo provvedimento è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto che lascia inalterato comunque l'importo dei lavori da porre a base di gara pari a € 2.199.945,99 di cui € 2.142.098,59 per lavori e € 57.847,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;
- con determina dirigenziale n. 1568 del 20.7.2018 il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione della ex Centrale del Latte 1° e 2° stralcio funzionale è stato affidato a Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e Marco Segato con sede in Padova per il prezzo offerto di € 46.775,25 pari al ribasso del 31,19% + INARCASSA + I.V.A. 22%, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella lettera d'invito e nell'offerta tecnica nel suo complesso presentata in sede di gara;
- con determina dirigenziale n. 1825 del 10.9.2018 l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni è stato aggiudicato alla ditta INCOS ITALIA S.p.A. con sede in via dell'Economia 90 – Vicenza – P.I. 00717060248 per il prezzo offerto di € 1.538.947,89 corrispondente al ribasso offerto del 28,157%, più oneri per la sicurezza pari ad € 57.847,40 non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.596.795,29 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara e sulla base dell'offerta tecnica presentata;
- con determina dirigenziale n. 2065 dell'11.10.2018, a seguito di procedura aperta, è stato affidato al RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria), Stradivarie Architetti Associati, arch. Giorgio Macola, ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) Via Bembo – partita I.V.A. 03877160279 il servizio di direzione dei lavori di cui all'oggetto;

considerato che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71

- il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto in data 4/4/2019, n. 28.553 di Rep.S. e n. 2.256 di Racc. per l'importo complessivo netto di € 1.596.795,29;
- i lavori sono stati consegnati in data 16/5/2019;
- sono stati emessi i seguenti ordini di servizio:
 - ODS n.1: emesso in data 22/08/2019, agli atti con il P.G.N. 136327/2019, con il quale, causa rinvenimenti imprevedibili sia nelle aree esterne che interne, con riferimento alle condizioni di insalubrità degli ambienti e alla presenza di materiali pericolosi in ambienti non accessibili anteriormente all'accantieramento, si disponeva all'Impresa esecutrice la realizzazione delle seguenti opere non previste a contratto:
 - Sanificazione generale locali interni ed esterni edificio storico ex centrale del latte;
 - Bonifica e smaltimento cisterne presenti in cantiere;
 - Taglio piante;
 - Rimozione e conferimento in discarica lastre di cemento amianto, pannelli in lana minerale;
 - Rimozione impianti ascensore e conferimento ad idoneo impianto di smaltimento del relativo olio per circuiti idraulici ed assimilabili liquidi e dotazioni pericolose;
 - Trasporto e conferimento ad idoneo impianto di smaltimento del materiale di coibentazione e similare; Trasporto e conferimento ad idoneo impianto di smaltimento di tubazioni, staffaggi, materiali in vetro, plastica e legno e simili presenti all'interno dell'edificio;

in seguito a tale ordine di servizio venivano concordati 15 nuovi prezzi contrattuali di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 in data 22/08/2019, approvato dal RUP con nota agli atti con il P.G.N. 167067/2019, ad eccezione per il NP 02 e il NP 03, in quanto non hanno comportato maggiori spese; i nuovi prezzi NP 02 e NP03 non sono stati autorizzati, ritenendo di procedere all'autorizzazione unitamente alla definizione di una successiva modifica di contratto/perizia di variante;

- ODS n. 2: emesso in data 20/09/2019, agli atti con il P.G.N. 149162/2019;
- ODS n. 3: emesso in data 05/11/2019, agli atti con il P.G.N. 175891/2019;
- ODS n. 4: emesso in data 20/11/2019, agli atti con il P.G.N. 188778/2019, con il quale, causa eventi atmosferici che avevano comportato l'allagamento degli scavi propedeutici alle operazioni di bonifica bellica, la Direzione Lavori disponeva all'Impresa appaltatrice di provvedere all'aggettamento dell'acqua meteorica presente negli scavi e contestualmente, con Verbale di Concordamento Prezzi n. 2 emesso in pari data, veniva concordato il relativo nuovo prezzo contrattuale (N.P.16);
- ODS n. 5: emesso in data 28/02/2019, agli atti con il P.G.N. 34978/2020, con il quale la Direzione Lavori disponeva la sospensione delle lavorazioni, in ragione di ulteriori

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71

rinvenimenti non preventivamente rilevabili, allo scopo di procedere con la redazione di apposita perizia di variante;

- durante il corso dei lavori a seguito degli ordini di servizio emessi, nonché a seguito di numerosi sopralluoghi, verifiche in contraddittorio e riunioni tecniche, esecuzione di saggi e prelievi di materiali per analisi di laboratorio, si è manifestata l'esigenza di procedere con una serie di variazioni e modifiche di contratto, che di seguito si riportano sinteticamente:
 - per come sono state restituite le aree esterne a seguito delle operazioni di bonifica bellica, svolte prima della consegna dei lavori, servono maggiori oneri e lavori per rimuovere e smaltire cumuli di conglomerato cementizio (fondazioni di vecchi edifici e manufatti e di vasche di accumulo) rinvenuti a profondità variabile (dalla quota di - 1 m alla quota di - 3 m dal piano di campagna), cumuli provenienti dalla demolizione di pavimentazioni d'asfalto, n. 3 cisterne metalliche ed altro materiale vario di risulta (plastica, metallo, legno ecc...) ordinatamente accumulati sulla piastra della ex stabilimento già demolito e su aree adiacenti, dovendo inoltre procedere all'aggottamento dell'acqua per consentire lo svuotamento degli scavi effettuati dalla bonifica bellica, l'allontanamento di cumuli di terra classificati come rifiuto ed il successivo rinterro con i cumuli di terreno (classificati con prove di laboratorio e benessere della competente ARPAV) adiacenti ed apporto di terreno vegetale per le quantità necessaria al ripristino della superficie destinata a parco;
 - maggiori oneri per la rimozione e lo smaltimento di intonaci e pavimentazioni: durante le fasi preliminari alle demolizioni è stata constatata la presenza in più punti di guaina liquida bituminosa e guaina bituminosa rigida che necessita di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata;
 - demolizioni e rimozioni aggiuntive: risulta necessario procedere alla demolizione e smaltimento di guaine bituminose in copertura, di strati di coibentazione, delle celle frigo presenti, di rivestimenti ceramici presenti nelle porzioni di parete attigue alle celle stesse, di piccole porzioni di lastre d'amianto, di impianti ascensore e procedere con il taglio di piante conferendo a discarica materiali di risulta;
- la presente perizia è ammissibile riconoscendo tre raggruppamenti di opere ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
 - comma 1b) per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;
 - comma 1c) ove la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, tale però da non alterare la natura generale del contratto;
 - comma 2 in quanto il valore della modifica rispetta i punti fissati dalle lettere a) e b) dello stesso comma e la modifica non altera di fatto la natura complessiva del contratto e non supera il 15% del valore iniziale del contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71

- tutte le opere previste in modifica al contratto originario, esposte nell'allegata relazione del Direttore dei Lavori, alla quale si rimanda per una puntuale descrizione e specifica delle opere, si possono così sinteticamente riepilogare secondo i commi di applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

MODIFICHE COMMA 1 lett b)

1.1	agottamento di acqua di fondo scavo	€ 3.117,50
1.2	bonifica e smaltimento cisterne	€ 8.333,88
1.3	allontanamento cumulo asfalto su area esterna	€ 12.573,75
1.4	allontanamento cumuli calcestruzzo su area esterna	€ 34.320,00
1.5	allontanamento cumulo terra mista a detriti di demolizione	€ 33.304,00
1.6	reinterro di cumuli di terreno	€ 11.013,08
totale complessivo		€ 102.662,21

pari al 6.43% dell'importo contrattuale**MODIFICHE COMMA 1 lett C)**

1.7	demolizioni di intonaci interni in presenza di guaina bituminosa liquida	€ 3.423,00
1.8	rimozione di pavimentazione con interposto strato coibente e guaina (150kg/mq)	€ 12.029,42
1.9	rimozione di pavimentazione con interposto strato coibente e guaina (120kg/mq)	€ 18.134,40
totale complessivo		€ 33.586,82

pari al 2.10% dell'importo contrattuale**MODIFICHE COMMA 2**

1.10	rimozione di guaine bituminose su copertura	€ 5.050,00
1.11	rimozione di coibentazione su copertura	€ 17.360,00
1.12	rimozione celle frigo tipo 1	€ 37.229,35
1.13	rimozione celle frigo tipo 2	€ 13.493,70
1.14	demolizione di rivestimenti in piastrelle ceramiche	€ 3.916,59
1.15	taglio piante	€ 3.872,76
1.16	scarificazione generale	€ 7.655,92
1.17	rimozione e conferimento lastre in cemento amianto	€ 4.350,00
1.19	realizzazione piano di lavoro per intervento di bonifica amianto	€ 660,96
1.20	bonifica amianto	€ 1.404,53
1.19	rimozione impianti ascensore	€ 2.816,02
1.20	trasporto e conferimento a discarica di materiale di risulta	€ 8.815,44
1.21	manodopera	€ 4.356,32
1.22	stralci	-€ 9.639,50

Totale complessivo**€ 101.342,09****pari al 6.35% dell'importo contrattuale**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71**visto** il riepilogo degli importi di perizia:

- lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 102.662,21
 - lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 33.586,82
 - lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 101.342,09
 - oneri della sicurezza aggiuntivi € 5.784,74
- per un ammontare complessivo di: **€ 243.375,86**

importo (€ 237.591,12 per lavori oltre ad € 5.784,74 per oneri della sicurezza), che trova totale copertura nella somma complessivamente stanziata per la realizzazione dell'opera con un incremento dell'importo di contratto pari a +15,24%, e lavori che vengono eseguiti alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo i nuovi prezzi concordati ed accettati dall'appaltatore con apposito atto di sottomissione in data 25/05/2020 (allegato al presente provvedimento), il quadro economico dell'opera viene aggiornato come segue:

	(A) IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Importo lavori	
	Importo lavori di contratto	1.538.947,89
	Importo lavori di perizia	237.591,12
	Totale A.1	1.776.539,01
A.2	Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di contratto	57.847,40
	Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di perizia	5.784,74
	Totale A.2	63.632,14
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	1.840.171,15
	(B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. (10% su A)	184.017,12
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva,	335.475,82

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71

	direzione lavori, CSE, contabilità. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa I.V.A. e oneri fiscali). Spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e di validazione (comprese I.V.A. e INARCASSA)	
B.2.1	Spese tecniche progettazione e Direzione lavori perizia di variante (comprese I.V.A. e INARCASSA)	11.910,02
B.2.2	Spese tecniche CSE perizia di variante (comprese I.V.A. e INARCASSA)	4.775,80
B.3	Spese bonifica ambientale (IVA inclusa)	4.000,00
B.4	Spese per allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. Rilievi, accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa)	83.060,49
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	5.000,00
B.6.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	43.998,92
B:6.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. perizia di variante	4.867,52
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	24.000,00
B.8	Economia da ribasso d'asta	258.753,17
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	959.828,85
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+ B)	2.800.000,00

preso atto che,

- con verbali di concordamento nuovi prezzi in data 22/8/2019, 20/11/2019 e 25/5/2020 e atto di sottomissione sottoscritto in data 25/05/2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e i nuovi 28 (ventotto) prezzi, al netto del ribasso offerto, per l'importo complessivo di € 243.375,86 oneri per la sicurezza compresi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71

- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - E0.01 – Elenco elaborati
 - E1.01 – Relazione tecnico illustrativa
 - E1.02 – Analisi nuovi prezzi
 - E1.03 – Computo metrico estimativo
 - E1.04 – Quadro economico di raffronto
 - E1.05 – Quadro economico di spesa
 - P1.01 - Planimetria scavi e cumuli
- tale variante è stata promossa dal RUP sin dal 13 gennaio 2020 a seguito di convocazione dell'8/1/2020 P.G.N. 2859/2020 dell'appaltatore, della direzione lavori, del CSE, del collaudatore, è stata formalmente disposta con nota P.G.N. 25805/2020 del 14/02/2020 e sostanzialmente autorizzata con la trasmissione a cura della Direzione Lavori della perizia all'appaltatore (a sua volta già autorizzata dal RUP con mail del 03/04/2020) in data 06/04/2020 acquisita al P.G.N. 50609/2020, in ragione pure delle varie rettifiche formali occorse per arrivare alla proposta di approvazione;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori, tenuto conto della sospensione lavori disposta dal Direttore dei lavori e tenuto conto delle maggiori lavorazioni si concede all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 150 (centocinquanta) per l'ultimazione dei lavori prevista nel contratto;

considerato che,

- per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario sia i professionisti incaricati della Direzione Lavori che gli incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione hanno dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato ai professionisti con i rispettivi provvedimenti sopra richiamati e sulla base di quanto previsto dai relativi disciplinari di incarico;

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71

- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- (1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, commi 1b, 1c, e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come narrato nelle premesse e per le motivazioni ivi indicate, l'allegata perizia di variante dei lavori di "Riqualificazione dell'area dell'Ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – Sede Storica, Aree Esterne, demolizioni" che modifica l'importo di contratto netto con un incremento di € **243.375,86** pari a +15,24%, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera ed aggiornando il quadro economico come segue:

	(A) IMPORTO LAVORI	Euro
A.1	Importo lavori	
	Importo lavori di contratto	1.538.947,89
	Importo lavori di perizia	237.591,12
	Totale A.1	1.776.539,01
A.2	Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di contratto	57.847,40
	Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di perizia	5.784,74
	Totale A.2	63.632,14
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	1.840.171,15
	(B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. (10% su A)	184.017,12
B.2	Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva,	335.475,82

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71

	direzione lavori, CSE, contabilità. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa I.V.A. e oneri fiscali). Spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e di validazione (comprese I.V.A. e INARCASSA)	
B.2.1	Spese tecniche progettazione e Direzione lavori perizia di variante (comprese I.V.A. e INARCASSA)	11.910,02
B.2.2	Spese tecniche CSE perizia di variante (comprese I.V.A. e INARCASSA)	4.775,80
B.3	Spese bonifica ambientale (IVA inclusa)	4.000,00
B.4	Spese per allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. Rilievi, accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa)	83.060,49
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	5.000,00
B.6.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	43.998,92
B.6.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. perizia di variante	4.867,52
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	24.000,00
B.8	Economia da ribasso d'asta	258.723,17
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	959.828,85
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+ B)	2.800.000,00

(2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- E0.01 – Elenco elaborati
- E1.01 – Relazione tecnico illustrativa
- E1.02 – Analisi nuovi prezzi
- E1.03 – Computo metrico estimativo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71

- E1.04 – Quadro economico di raffronto
 - E1.05 – Quadro economico di spesa
 - P1.01 - Planimetria scavi e cumuli
- (3) di approvare gli allegati verbali di concordamento nuovi prezzi in data 22.8.2019 relativamente alle voci N.P.02 e N.P.03, in data 20.11.2019 per la voce N.P.16, in data 25.5.2020 per 12 (dodici) nuovi prezzi da N.P.17 a N.P.28 e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 25/05/2020 dall'impresa INCOS Italia S.p.A. con sede in Vicenza e dal RUP;
- (4) di concedere, per le motivazioni evidenziate dalla direzione lavori e riportate in narrativa, la proroga dei tempi contrattuali di 150 (centocinquanta) giorni consecutivi e naturali;
- (5) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta INCOS ITALIA S.p.A. con sede in via dell'Economia 90 – Vicenza – P.I. 00717060248 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 243.375,86 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 1.840.171,15 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;
- (6) di dare atto che la somma complessiva da riconoscere alla ditta INCOS ITALIA S.p.A. per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 267.713,45 (I.V.A. compresa) e trova copertura all'impegno codice 118358 del capitolo 1405100 "Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1931 del 28.9.2017 citata nelle premesse;
- (7) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'adeguamento dell'importo dell'incarico di direzione lavori affidato con determina dirigenziale n. 2065 dell'11.10.2018, citata in premessa, al RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria), Stradivarie Architetti Associati, arch. Giorgio Macola, ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con sede in Martellago (VE) Via Bembo – partita I.V.A. 03877160279 per il prezzo € 11.910,02 INARCASSA e I.V.A. comprese (CIG Z092D37135);
- (8) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.910,02 trova copertura nell'impegno codice 121173 al cap.1405100 "Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016" del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la sufficiente disponibilità;
- (9) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'adeguamento dell'importo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato con determina dirigenziale n. 1568 del 20.7.2018, citata nelle premesse, a Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e arch. Marco Segato con sede in Padova, Via Tagliamento 5, codice fiscale e partita IVA 04442900280 per il prezzo di € 4.775,80 (INARCASSA e I.V.A. comprese) (CIG ZA72D371A2);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J1700040001 - CIG 7436909B71

- (10) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.775,80 trova copertura nell'impegno codice 120707al cap.1405100 "Riqualficazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016" del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la sufficiente disponibilità;
- (11) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- (12) di dare mandato ai competenti uffici tecnici di chiedere l'aggiornamento delle cauzioni definitive presentate in sede di stipula dei relativi contratti;
- (13) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- (14) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- (15) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1176

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO N. 1 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE - 2° STRALCIO FUNZIONALE - SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135999	2020	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	267.713,45
136000	2020	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	11.910,02
136001	2020	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	01052.02.1405100	4.775,80

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/06/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d16c1b447b4a4a4efab1d5dfbe2cd2821678084f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"