



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1404

DETERMINA **N. 1119 DEL 06/07/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP B39117000740002.



Proposta N. 1404

DETERMINA N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP B39I17000740002.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

-con decisione di Giunta Comunale n. 282 del 20 giugno 2017 è stata approvata la partecipazione del Comune di Vicenza, in qualità di coordinatore, al bando proposto dal programma europeo "Interreg Italia-Austria 2014-2020", con un progetto dedicato alla governance delle politiche di mobilità ciclabile;

-il Comune di Vicenza il 30 giugno 2017 ha presentato l'idea progettuale denominata "PRO – BYKE Promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile nei Comuni";

-con lettera Pgn.169358 del 11 dicembre 2017, la Provincia di Bolzano, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Austria, ha comunicato l'approvazione del progetto in oggetto e la relativa dotazione finanziaria;

-con Delibera di Giunta Comunale n.236 del 29 dicembre 2017 è stato approvato l'avvio delle attività di progetto in qualità di coordinatore, evidenziando che l'importo assegnato al consorzio di progetto è pari a € 758.599,53;

-con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 20 febbraio 2018 si è preso atto della specifica modalità di erogazione del co-finanziamento da parte del Programma Interreg Italia-Austria, così come previsto dal Contratto di Finanziamento (Pgn.21125/2018);

-con determina n. 486 del 2 marzo 2018, al fine di realizzare il progetto "PRO-BYKE", le cui attività sono riconosciute come rendicontabili dal 01/01/2018 al 31/07/2020, si è dato avvio alle attività di coordinamento e sviluppo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1404

DETERMINA N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE
ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO
DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP
B39I17000740002.**

- vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.1.2020 con la quale l'epidemia Covid-19 è stata rilevata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- rilevato inoltre che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private, comprensive della proroga dei termini procedurali;
- considerato che tramite la piattaforma gestionale del Programma, Cohemon, l'Autorità di Gestione del Progetto "PRO-BYKE" ha concesso - con comunicazione del 24.4.2020, a seguito di istanza del Comune di Vicenza del 21.4.2020 in qualità di lead partner - una proroga della scadenza del progetto al 30.11.2020, riconoscendo le cause di forza maggiore dovute alla pandemia Covid-19;
- preso atto che alcune attività di progetto previste per il periodo marzo-maggio 2020 non si sono dunque potute svolgere, né in Italia, né presso il partner austriaco, stante la situazione emergenziale che ha coinvolto l'intera Europa;
- dato atto che le suddette attività sono le seguenti:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1404

DETERMINA N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE
ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO
DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP
B39I17000740002.**

- Completamento attività di infopoint e monitoraggio, Piano degli interventi di valorizzazione della mobilità ciclabile, conferenza finale (moderazione, networking, bike teams), completamento attività di infopoint e monitoraggio (in carico a Cooperativa Insieme – Vicenza);
 - pubblicazione ultimo numero magazine PRO-BYKE (in carico a Visto si Stampi - Milano) ;
 - Abaco della ciclabilità, Abaco di Vicenza, Linee guida PUMS, Database e linee guida monitoraggio, monitoraggio dati desunti dai contabici, una volta installati, (incarico a Net Engeneering – Monselice PD) ;
 - conferenza finale (byke tour), coordinamento redazionale sesta newsletter e ultimo numero magazine; completamento attività locali e gestione infopoint (FIAB Vicenza);
- considerato che, alla luce della proroga ottenuta dall'Autorità di Gestione a seguito dalla situazione emergenziale, le scadenze contrattuali previste inizialmente possono essere così ripianificate, tenendo conto della migliore collocazione temporale delle attività da completare ai fini della realizzazione e rendicontazione del progetto:

Fornitore	Scad. contrattuale prevista	Nuova scad. contrattuale
Insieme Società Cooperativa Sociale a rl p.IVA 01252610249 / CIG Z51284527B	31.5.2020	15.11.2020
VistoSiStampi Srl p.IVA 07280660965 / CIG ZE8276E961	30.6.2020	30.9.2020
Net Engeneering Spa p.IVA 00090530288 / CF 80018830382 CIG Z7727C2D76	15.5.2020	31.10.2020
FIAB Vicenza Tuttinbici p.IVA 03222860243 / CIG Z00278DF99	30.6.2020	15.11.2020

- dato atto che i fornitori, con comunicazioni via email, agli atti, hanno dato il loro assenso alla suddetta ripianificazione delle attività e della relativa nuova scadenza contrattuale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1404

DETERMINA N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE
ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO
DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP
B39I17000740002.**

considerato

- che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipula del contratto, che impedisce in via temporanea che i servizi procedano utilmente entro i termini contrattuali, rientrando pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile alla circostanza specifica, in quanto le condizioni determinate dalla situazione emergenziale hanno impedito il regolare e sicuro sviluppo del processo di esecuzione dei servizi;
- che, in rapporto alla situazione sopra descritta, non è stato possibile sviluppare soluzioni alternative per consentire la normale prosecuzione dei servizi;
- che è pertanto necessario disporre, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, e alla luce della proroga della scadenza progettuale al 30.11.2020 disposta dall'Autorità di Gestione, la ripianificazione dei servizi come sopra descritto;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;



Proposta N. 1404

DETERMINA N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE
ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO
DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP
B39I17000740002.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle stesse altre condizioni tecniche ed economiche, la seguente ripianificazione delle scadenze contrattuali per i servizi del progetto europeo PRO-BYKE, tenendo conto della sospensione dovuta all'emergenza Covid-22 e al conseguente slittamento al 30.11.2020 della scadenza di progetto così come comunicato dall'Autorità di Gestione il 24.4.2020:

Fornitore	Scad. contrattuale prevista	Nuova scad. contrattuale
Insieme Società Cooperativa Sociale a rl p.IVA 01252610249 / CIG Z51284527B	31.5.2020	15.11.2020
VistoSiStampi Srl p.IVA 07280660965 / CIG ZE8276E961	30.6.2020	30.9.2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1404

DETERMINA N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE
ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO
DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP
B39I17000740002.**

Net Engeneering Spa p.IVA 00090530288 / CF 80018830382 CIG Z7727C2D76	15.5.2020	31.10.2020
FIAB Vicenza Tuttinbici p.IVA 03222860243 / CIG Z00278DF99	30.6.2020	15.11.2020

- 2) di dare atto che la modifica del termine di esecuzione di ogni singolo servizio di cui al punto 1) avverrà per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, invariate tutte le altre clausole contrattuali;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1404

DETERMINA N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID-19 DELLA SCADENZA DEL PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP B39I17000740002.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/07/2020 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)