



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B19000000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Con determina dirigenziale n. 2241 del 05/11/2018, a seguito di valutazione comparativa di preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato l'incarico della redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e della progettazione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche per il TPL anno 2019 allo studio dell'arch. Stefano Maurizio di Gaggio di Marcon (VE);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2019 veniva approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.);
- con determina dirigenziale n. 1915 del 23/10/2019, con procedura semplificata e in applicazione all'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del TPL in attuazione del P.E.B.A. per l'anno 2019, al medesimo studio dell'arch. Stefano Maurizio di Gaggio di Marcon (VE) per un importo pari ad € 5.739,05 comprensivo di INARCASSA 4% e IVA 22%;
- con delibera della Giunta Comunale n.207 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B31B1900000004 relativo agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del trasporto pubblico locale in attuazione del P.E.B.A per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 250.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 664 del 20/04/2020 si è affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di alcune fermate del TPL in attuazione del P.E.B.A. per l'anno 2019, allo studio dell'arch. Stefano Maurizio di Gaggio di Marcon (VE), per l'importo di € 15.214,46 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- con determina dirigenziale nr. 1804 del 14/10/2020 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo relativo a INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A 2019 dell'importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.;

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI N APPALTO

1 Opere a misura	160.868,26
2 Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)	9.131,74

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

3 Totale lavori in appalto	170.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
C4 Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti	
50.495,89	
C7 Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento	
sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)	19.304,11
C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui	
80% ai sensi dello stesso articolo comma 3	2.720,00
C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui	
20% ai sensi dello stesso articolo comma 4	680,00
C12 IVA sui lavori e sicurezza (4%)	
6.800,00	
Totale somme a disposizione	80.000,00
Totale importo di Progetto	250.000,00

- Con la medesima determina dirigenziale n. 1804/2020 si decideva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art.63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OG3 classifica I° o superiore con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 1040 del 25/05/2021 si aggiudicava sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il PGN 39655 del 10.03.2021, alla ditta SICE SRL con sede in Aragona(AG) in Via De Nicola 40, p.iva 02182210845 gli INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019, con il ribasso del 13,966% , per 147.533,14 compresi gli oneri della sicurezza oltre agli oneri fiscali.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

IMPORTO LAVORI N APPALTO

1 Opere a misura	138.401,40
2 Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)	9.131,74
3 Totale lavori in appalto	147.533,14
SOMME A DISPOSIZIONE	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

C4 Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti

50.495,89

C7 Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento

sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)

19.304,11

C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui

80% ai sensi dello stesso articolo comma 3

2.720,00

C7 Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui

20% ai sensi dello stesso articolo comma

680,00

C12 IVA sui lavori e sicurezza (4%)

5.901,33

Ribasso d'asta

23.365,54

Totale somme a disposizione**102.466,86****Totale importo di Progetto****250.000,00**

Il contratto d'appalto dei lavori sopracitati è stato stipulato in data 12/07/2021, Raccolta n. 2407 Rep. S. n. 28626, tra il Comune di Vicenza e l'Impresa SICE COSTRUZIONI S.R.L. di Aragona (AG);

con determina dirigenziale n. 802 del 12/04/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019" dell'importo di € 158.427,56 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI**A) LAVORI AGGIUDICATI**

Lavori a misura	147.952,14
Spese per la sicurezza	<u>10.475,42</u>
	158.427,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti ed arrotondamenti	50.495,89
- Spese tecniche incluso Inarcassa ed IVA	26.068,03
- Incentivo art.113, c.2,c3	2.720,00
- Incentivo art.113, c.2,c4	680,00
- Economie da ribasso	11.608,52
- I.V.A. 4% su lavori	6.337,10
Sommano	<u>92.572,44</u>
TOTALE	250.000,00

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si è ritenuto opportuno concedere ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale.

Nelle fasi conclusive della realizzazione dei lavori, si è rilevato utile prevedere alcuni interventi migliorativi di segnaletica orizzontale, definite in accordo con il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, strettamente connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso, e quindi dal contratto iniziale, configurabili come una seconda variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lsg. 50/2016 e smi, di seguito riassunte:

- necessità di procedere alla cancellazione della segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale, della linea di arresto al semaforo pedonale e della scritta stop in via Framarin - intersezione con viale Mazzini, e ripristino della medesima scritta Stop a terra in posizione adeguata rispetto al nuovo attraversamento pedonale realizzato nell'ambito dei lavori principali;
- necessità di rifacimento completo della segnaletica orizzontale di fermata bus, estremamente deteriorata e scarsamente leggibile, presso n. 5 fermate bus (via Maffei, via Cairoli e P.le Giusti), quale lavorazione originariamente non prevista nel contratto dei lavori principali;
- realizzazione di tre attraversamenti pedonali sulla pista ciclopedonale di via Cairoli, in corrispondenza della fermata bus trattata nei lavori principali e dell'attraversamento pedonale prospiciente, in modo da migliorare la coesistenza reciproca pedone/ciclista, con riempimento dell'area pedonale di fermata con colore giallo per la dimensione 1m x 20m.

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in circa € 3.036,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;

Questa maggiore spesa è riconducibile al comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale viene riconosciuta all'ente appaltante la facoltà di modifica del contratto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

iniziale, sia per opere non sostanziali, sia per modifiche dettate da motivi di estrema convenienza per l'Amministrazione, in ordine alla continuità del cantiere e alla gestione di eventuali interferenze. La somma incide sul totale del contratto per circa il 2%, quindi entro il limite del 15% previsto dalla norma.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e un nuovo prezzo.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 19/05/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 3.036,00 (a corpo) + I.V.A. 4%, con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 2,00%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 1 nuovo prezzo.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina Dirigenziale n. 1804 del 14/10/2020;

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della perizia suppletiva e di modifica del contratto;

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia N 2 suppletiva e di modifica al contratto originario degli "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del trasporto pubblico locale in attuazione del P.E.B.A. 2019" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 3.036,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto. Il risultante Quadro Economico post perizia è così suddiviso:



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

	Progetto esecutivo approvato con determina n. 1804 del 14/10/2020	postperizia e lav supplementari	QUADRO ECONOMICO FINALE post perizia e lav supplementari
A) IMPORTO LAVORI			
A1) lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 160.868,26	€ 138.401,40	€ 150.988,14
A2) Oneri per la sicurezza	€ 9.131,74	€ 9.131,74	€ 10.475,42
A3) Lavori per perizia suppletiva		€ 9.580,74	
A4) Oneri sicurezza per perizia suppletiva		€ 1.343,68	
A5) lavori supplementari già ribassati		€ 3.036,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 170.000,00	€ 161.463,56	€ 161.463,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 50.495,89	€ 50.495,89	€ 50.495,89
Spese tecniche per progettaz. Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e IVA comprese)	€ 19.304,11	€ 19.304,11	€ 26.068,03
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00
IVA 4% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 6.800,00	€ 5.901,33	€ 6.337,10
Spese tecniche per perizia suppletiva (det. 802 del 12/04/2022) oneri inclusi		€ 6.763,92	
IVA al 4% per lavori per perizia suppletiva		€ 435,70	
IVA al 22% lavori supplementari		€ 667,92	€ 667,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 80.000,00	€ 86.968,94	€ 86.968,94
ribasso d'asta (inclusa IVA 4%)		€ 23.365,54	
residuo del ribasso d'asta post perizia e post lav suppl		€ 1.567,50	€ 1.567,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

- 2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 19/05/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SICE S.R.L. di Aragona (AG);
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SICE S.R.L. – via De Nicola, 40 - Aragona (AG) - P.IVA 02182210845, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ad n. 01 nuovo prezzo, per il maggior importo di € 3.036,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.157,44 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 136891 al capitolo 1950304 "Linee LAM e PEBA TPL" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. dove rientra nella somma vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1804 del 14/10/2020 citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di non riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo al termine per l'ultimazione dei lavori rispetto a quanto già accordato con la prima perizia di variante;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B1900000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 31/05/2022 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019 - AGGIUDICAZIONE- CUP B31B19000000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
148579	2022	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	3.157,44

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 16/06/2022

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 009cae4227e4aefe25fdcf88bc84dca09eab86f9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"