



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1800

## **DETERMINA** **N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 04/11/2020 si approvava il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria ex ricevitoria daziaria per la realizzazione della nuova sede distaccata della Polizia Locale a Campo Marzo dell'importo complessivo di € 185.000,00 I.V.A. compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 2484/2020 si affidava l'incarico per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione dei lavori all'Arch. Bruno Sbalchiero dello studio AS+ Architetti Associati di Vicenza - C.F. e P.IVA 03610110243 - che con P.G.N. 0179312 del 24/11/2020 si rendeva disponibile ad eseguire l'incarico per gli interventi sopracitati per l'importo di € 17.200,00 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%, complessivamente pari a € 21.823,36;
- con determina dirigenziale n. 339 del 23/02/2021 si approvava il progetto esecutivo e determina a contrarre dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ex-ricevitoria daziaria per la realizzazione della nuova sede distaccata della Polizia Locale a Campo Marzo € 185.000,00 IVA compresa – CUP B38G20000390004, che trovava copertura negli impegni n. 137610 e n. 137926 del Capitolo 1400200 "Patrimonio comunale - Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CC.DD.PP.;
- a seguito di procedura negoziata mediante valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, con determina dirigenziale n. 561 del 19/03/2021 si affidavano all'ATI tra le ditte Constructa S.R.L. (mandataria) e F.Ili Garofolin S.R.L. (mandante) con sede in Padova i lavori per l'importo di € 127.886,79 + I.V.A. (di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza compresi);
- con determina dirigenziale n. 1395 del 15/7/2021 si approvava la spesa complessiva di € 3.642,77 per la realizzazione dei collegamenti dei servizi elettrici, telefonici e di connessione indispensabili per rendere funzionale l'operatività del presidio fisso della Polizia Locale in Campo Marzo affidando le forniture a tre società che hanno in gestione i rispettivi servizi a rete;

**dato atto che ,**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

- il contratto veniva stipulato in data 15 Aprile 2021, con N. 2.390 di Racc. e N. 28.667 di Rep.S., per un importo netto dei lavori appaltati pari a € 127.886,79;
- a seguito del contratto il quadro economico è stato così aggiornato:

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PROCEDURA COMPARATIVA</b>			
OPERE A BASE DI APPALTO			
Opere edili, impianti elettrici ed idrotermosanitari, sist. Esterne		<b>€ 125.386,79</b>	
Costi della Sicurezza		<b>€ 2.500,00</b>	
<b>TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO</b>		<b>€ 127.886,79</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti		€ 2.500,00	
Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 400,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3) e 4)		€ 2.840,00	
Spese tecniche (progettazione, esecutiva, direzione lavori, cse)		€ 17.200,00	
Spese per Inarcassa		€ 688,00	
Spese per accertamenti di laboratorio		€ 700,00	
<b>RIBASSO -10,117%</b>		<b>€ 14.113,21</b>	
I.V.A. 10% su lavori compreso ribasso ed imprevisti		€ 14.450,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche		€ 3.935,36	
I.V.A. 22% su allacciamenti e accertamenti laboratorio e arrotondamenti		€ 286,64	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 57.113,21</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 185.000,00</b>	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

- con verbale del 15 Aprile 2021 venivano consegnati i lavori, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'Art. 5, comma 9 del Decreto 07 marzo 2018, n. 49;

**considerato** che,

- durante i lavori, come evidenziato nella relazione P.G.N. 119364 del 29/7/2021 del Responsabile unico del procedimento, Ing. Marco Salvatore, si è reso necessario prevedere alcune modifiche al progetto approvato, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, di carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita in quanto non ne alterano la natura degli obiettivi inizialmente previsti ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e non derivano da errori o da omissioni di progetto esecutivo;
- le modifiche previste non sono da considerarsi sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la maggior spesa rispetto all'importo dei lavori contrattuali corrisponde ad € 15.713,21 più I.V.A. al 10%, corrispondente ad un incremento percentuale del 12,29% che trova copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera;
- il valore della modifica è quindi inferiore ad entrambi i valori indicati alle lettere a) e b) del sopra citato art. 106 comma 2;

**visto** che,

- l'importo complessivo risulta rientrare nel quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/16, motivo per il quale è possibile ricorrere per l'esecuzione degli stessi all'appaltatore, ossia all'ATI tra le ditte Constructa S.R.L. (mandataria) e F.lli Garofolin S.R.L. (mandante), applicando le stesse condizioni contrattuali;
- l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 del 9/7/2021, nel quale l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile ad assumere i lavori di variante per l'importo suppletivo di € 15.713,21 + I.V.A. al 10%, al netto dello stesso ribasso d'asta del 10,117% offerto per i lavori di contratto valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 4 nuovi prezzi;
- il nuovo importo contrattuale viene ricalcolato in € 143.600,00 + I.V.A. 10% comprensivo dei costi della sicurezza al netto dell'offerta ribasso d'asta del 10,117% di cui € 141.100,00 per lavori ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come si evidenzia nel quadro economico che segue:

**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

Opere edili, impianti elettrici ed idrotermosanitari, sist. Esterne

€ 141.100,00

Costi della Sicurezza

€ 2.500,00

**TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO****€ 143.600,00****SOMME A DISPOSIZIONE**

Connettività per il pubblico servizio	€ 1.985,00	€ 2.985,88
TELECOM eliminazione cavi aerei	€ 800,00	
SAR per contatore	€ 200,88	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4)	€ 568,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3)	€ 227,20	
Spese tecniche (progettazione, esecutiva, direzione lavori, cse, variante)	€ 17.800,00	
Spese per Inarcassa	€ 712,00	
I.V.A. 10% su lavori compreso ribasso ed imprevisti	€ 14.360,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4.072,64	
I.V.A. 22% su allacciamenti e accertamenti laboratorio e arrotondamenti	€ 674,28	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 41.400,00</b>	

**TOTALE****€ 185.000,00**

- la perizia di variante di modifica al contratto è composta dei seguenti elaborati:
  - 01.00 - Relazione tecnico descrittiva;
  - 02.00 - Compiuto metrico estimativo;
  - 03.00 - Quadro comparativo di raffronto;
  - 04.00 - Quadro economico;
 Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1.
- per l'esecuzione dei maggiori lavori non si ritiene di riconoscere all'impresa appaltatrice ulteriori giorni lavorativi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

- la maggiore spesa relativa alla modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 339 del 23/02/2021;
- secondo quanto previsto dal disciplinare d'incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore lavori, Arch. Bruno Sbalchiero dello studio AS+ Architetti Associati di Vicenza, la somma complessiva di € 761,28 Inarcassa e IVA comprese per i lavori di perizia come da nota P.G.N. 118686 del 28/7/2021;
- l'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- la somma sopraindicata viene finanziata tramite utilizzo delle somme a disposizione nel Quadro economico di progetto;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni espresse nelle premesse, l'allegata perizia di variante e di modifica al contratto originario dei lavori di manutenzione straordinaria ex ricevitoria daziaria per la realizzazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

della nuova sede distaccata della Polizia Locale a Campo Marzo composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo suppletivo di € 15.713,21 + IVA al 10%, il cui quadro economico risulta così calcolato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE			
Opere edili, impianti elettrici ed idrotermosanitari, sist. Esterne		€ 141.100,00	
Costi della Sicurezza		€ 2.500,00	
<b>TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO</b>		<b>€ 143.600,00</b>	
SOMME A DISPOSIZIONE			
Connettività per il pubblico servizio	€ 1.985,00	€ 2.985,88	
TELECOM eliminazione cavi aerei	€ 800,00		
SAR per contatore	€ 200,88		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4)	€ 568,00		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3)	€ 227,20		
Spese tecniche (progettazione, esecutiva, direzione lavori, cse, variante)	€ 17.800,00		
Spese per Inarcassa	€ 712,00		
I.V.A. 10% su lavori compreso ribasso ed imprevisti	€ 14.360,00		
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4.072,64		
I.V.A. 22% su allacciamenti e accertamenti laboratorio e arrotondamenti	€ 674,28		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 41.400,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 185.000,00</b>

- 2) di approvare l'**allegato** Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritto in data 9/7/2021 dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento e dall'Impresa mandataria Constructa srl di Padova, via Crescini P.IVA 04553170285;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite l'ATI tra le ditte Constructa S.R.L. (mandataria) e F.Ili Garofolin S.R.L. (mandante) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai nuovi n. 4 prezzi, per il maggior importo di € 15.713,21 + IVA al 10% rideterminando in € 143.600,00 + IVA 10% comprensivo dei costi della sicurezza il nuovo importo contrattuale;
- 4) di non riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine ulteriore di giorni lavorativi;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 17.284,53 (I.V.A. compresa) per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno n. 137926 del Capitolo 1400200 "Patrimonio comunale - Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica" del bilancio corrente esercizio, finanziato con mutuo della CC.DD.PP. , dove la somma complessiva risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 339 del 23/02/2021 citata nelle premesse;
- 6) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di approvare la spesa di € 761,28 (Inarcassa compresa), più IVA, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche, da riconoscere al direttore dei lavori Arch. Bruno Sbalchiero dello studio AS+ Architetti Associati di Vicenza - C.F. e Part. I.V.A. 03610110243;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 761,28 (Inarcassa ed I.V.A. comprese), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 137926 del Capitolo 1400200 "Patrimonio comunale - Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs. 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica" del bilancio corrente esercizio, finanziato con mutuo della CC.DD.PP. , dove la somma complessiva risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 339 del 23/02/2021 citata nelle premesse (CIG Z6932A4DA4);
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

- 11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1800

**DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL  
D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE  
DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG  
8638731A55.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1800

## DETERMINA N. 1560 DEL 04/08/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX RICEVITORIA DAZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE A CAMPO MARZO. CUP B38G20000390004 – CIG 8638731A55.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142553	2021	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	761,28
142554	2021	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	17.284,53

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

si prende atto che nella presente perizia si finanziano opere con risorse previste nel progetto definitivo ad incentivi

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vicenza, 19/08/2021

**BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 3f3f72fa0afc3de7985fecdfb7a8a5155ae8fcc8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*