



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 375

## **DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0



Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 e successive variazioni, hanno previsto interventi di arredo e cura urbana;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento dei lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradelle San Giacomo dell'importo complessivo di € 70.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 1229 del 21/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a ai lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo dell'importo complessivo di € 70.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo CDP. il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori	€ 44.088,95
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.911,05
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 46.000,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% su A)	€ 10.120,00
b.2	Spese tecniche	€ 2.000,00
b.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.880,00
b.4	Lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 9.000,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 24.000,00</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 70.000,00</b>

- con la medesima determina n. 1229/2021 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con RDO n.2802575 in MEPA) alla ditta MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244, i lavori in oggetto per € 43.506,98 oltre ad € 1.911,05 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 45.418,03 (I.V.A. esclusa) alle condizioni del progetto esecutivo approvato. A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0**

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori	€ 43.506,98
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.911,05
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 45.418,03</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% su A)	€ 9.991,97
b.2	Spese tecniche	€ 2.000,00
b.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.880,00
b.4	Lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 9.000,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
b.6	Recupero IVA 22%	€ 128,03
b.7	Ribasso d'asta	€ 581,97
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 24.581,97</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 70.000,00</b>

I lavori sono stati consegnati il giorno 12/07/2021 e sono stati sospesi in data 06/08/2021, in attesa dell'approvazione della proposta progettuale di riqualificazione della Piazzetta San Giacomo da sottoporre alla Giunta Comunale e in attesa del nulla osta della Soprintendenza, pervenuto con nota PGN 192668 del 02/12/2022.

Durante il corso dei lavori l'Amministrazione, su impulso del Consigliere delegato al miglioramento dell'arredo urbano della Città di Vicenza, ha manifestato la volontà di realizzare un intervento di valorizzazione della piazzetta oggetto del presente progetto dal punto di vista funzionale ed estetico. Si è, quindi, resa necessaria la redazione della presente perizia di variante redatta a cura dei Tecnici del Servizio Infrastrutture che prevede, sinteticamente, le seguenti operazioni:

- ⌚ abbattimento del solaio in latero-cemento sovrastante il vano ipogeo degli ex bagni pubblici e rimozione di ogni superfetazione presente nell'area pubblica della piazza;
- ⌚ riempimento di tutti i locali ipogei con materiale inerte e terra vegetale;
- ⌚ demolizione della pavimentazione in piastrelle di porfido con recupero degli elementi in buono stato per la successiva posa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0**

⌚ realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra di varie tipologie, su idoneo massetto in calcestruzzo armato;

⌚ messa a dimora di essenze vegetali ad albero e a siepe, nonché realizzazione di tappeto erboso nelle aree verdi di nuova realizzazione;

⌚ posa di arredo urbano di nuova fornitura e ripristino dell'esistente, inclusa la segnaletica verticale, come da prescrizioni del competente Servizio Mobilità e Trasporti.

Tali ulteriori lavori e modifiche, impartite dalla Direzione Lavori, sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, non modificano il contratto originario, non ne alterano gli elementi essenziali originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del RUP e Direttore dei Lavori in data 31/01/2023 e alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP, ing. Marco Sinigaglia, giusta la sopraccitata relazione agli atti in data 31/01/2023.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 14.499,79 (senza incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., pari al 31,93 % dell'importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre che ai nuovi prezzi concordati come da atto di sottomissione e verbale allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale (ribasso d'asta) con n. 22 nuovi prezzi;

- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l'impresa è già debitamente informata;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:



Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0**

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori con IVA al 22%	€ 22.624,20
a.2	Importo lavori con IVA al 10%	€ 34.977,40
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.316,22
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 59.917,82</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	IVA 22% su a.1) + a.3)	€ 5.486,89
b.2	IVA 10% su a.2)	€ 3.497,74
b.3	Spese tecniche	€ 0,00
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.097,55
b.5	Lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00
b.7	Recupero IVA 22%	€ 0,00
b.8	Ribasso d'asta	€ 0,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 10.082,18</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 70.000,00</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione del 31/01/2023, sottoscritto dal Direttore lavori / RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è pertanto dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 14.499,79 (di cui € 405,17 per oneri di sicurezza compresi) + I.V.A. 10% (€ 1.409,46) e I.V.A. al 22% (€ 89,14), complessivamente per € 15.998,39. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 59.917,82 oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A. come per legge.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- All. 1 Planimetria e particolari integrativi
- All. 2 Relazione tecnica di perizia
- All. 3 Elenco prezzi unitari
- All. 4 Computo metrico estimativo
- All. 5 Analisi prezzi
- All. 6 Quadro di raffronto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0**

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) alla data di ultimazione.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1229 del 21/06/2021 e rimodulazione I.V.A. dei lavori.

Precisato infatti che, con la determinazione dirigenziale n. 1229/2021 sopraccitata venivano affidati i lavori per € 45.418,03 oltre I.V.A. 22%, complessivamente € 55.410,00 e che con il nuovo Q.E. di perizia viene rettificata l'I.V.A. per il totale importo di affidamento come segue:

€ 5.486,89 a titolo di I.V.A. 22% (su importo lavori di € 22.624,20 + € 2.316,22 oneri sicurezza)

€ 3.497,74 a titolo di I.V.A. 10% (su importo lavori di € 34.977,40)

Risulta quindi necessario ridurre l'impegno codice 142256 al cap. 1860700 " ARREDO E CURA URBANA" di € 2.505,94 (riparametrazione I.V.A.);

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli "lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di 14.499,79 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. come per legge, complessivamente € 15.998,39 che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0**

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori con IVA al 22%	€ 22.624,20
a.2	Importo lavori con IVA al 10%	€ 34.977,40
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.316,22
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 59.917,82</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	IVA 22% su a.1) + a.3)	€ 5.486,89
b.2	IVA 10% su a.2)	€ 3.497,74
b.3	Spese tecniche	€ 0,00
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.097,55
b.5	Lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00
b.7	Recupero IVA 22%	€ 0,00
b.8	Ribasso d'asta	€ 0,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 10.082,18</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 70.000,00</b>

2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 31/01/2023 dal Direttore dei lavori / RUP e dall'impresa MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 22 nuovi prezzi, per il maggior importo di 14.499,79 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. come per legge, rideterminando in € 59.917,82 oneri per la sicurezza oltre I.V.A. come per legge, il nuovo importo contrattuale;

4) di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) alla data di ultimazione prevista;

5) di ridurre di € 2.505,94 l'impegno codice 142256 al cap. 1860700 "ARREDO E CURA URBANA" relativo all'affidamento dei lavori di "lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo" staccato con la determina dirigenziale n. 1229/2021 citata in premesse, per rimodulazione dell'I.V.A. come da Q.E. Post perizia di cui al punto 1) e di riportare la predetta somma nella disponibilità dell'importo di progetto (impegno codice 113074 di cui alla predetta determina 1229/2021);

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.998,39 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 113074 al cap. 1860700 "ARREDO E CURA

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0**

URBANA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo CDP, dove rientra nella somma complessiva vincolata con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1229/2021;

7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

**10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.**





Proposta N. 375

**DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/02/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 375

## DETERMINA N. 325 DEL 14/02/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 87991085A0

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
153156	2022	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	15.998,39

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 28/02/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : be4a64a66d9d67fead0e765336e557280a01a186

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --