



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1110

## DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU  
NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO -  
CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO  
AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con scadenza 15/09/2020 sono stati richiesti contributi previsti per le opere “Messa in sicurezza edifici e territorio comma 139 per l’anno 2021”, per n.18 CUP le cui opere erano previste in Piani triennali, come richiesto dalla normativa;
- con determinazione dirigenziale n. 1938 del 29/10/2020 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di coordinamento ed esecuzione e CRE degli interventi sopra indicati alla società EPC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL di Dueville (VI) Via Prati 11, P.IVA 03697280273, per l’importo di € 22.000,00 + IVA 22% per complessivi € 26.840,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 21/03/2021 sono stati approvati, unitamente al bilancio di previsione 2021-2023, il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori 2021, in cui sono stati previsti, tra gli altri, interventi di “Messa in sicurezza della Strada di Ospedaletto”, per un importo di € 400.000,00, finanziati con mutuo da contrarre;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 14/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato “Realizzazione di un marciapiede in Strada Ospedaletto” dell’importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo contratto con la CDP;
- con determinazione dirigenziale n. 1583 del 06/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e ciclopedonale nel Comune di Vicenza in località Ospedaletto” dell’importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo contratto con la CDP e si è stabilito di aggiudicare i lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria prevalente OG3 individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, il cui quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

<b>A – Somme a base d'appalto</b>		
1	Importo lavori per interventi su percorsi naturalistici	€ 320.974,65
2	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>		<b>€ 325.974,65</b>
<b>B – Somme in amministrazione</b>		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti	€ 0,00
3	Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 1.000,00
4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 4.683,39
5	Acquisizione aree o immobili	€ 29.000,00
5.1	Spese per espropri	€ 25.000,00
5.2	Spese tecniche per espropri (iva e cassa incluse)	€ 4.000,00
6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 5.215,59
7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.303,90
8	Contributo ANAC	€ 225,00
<b>Totale somme in amministrazione</b>		<b>€ 41.427,88</b>
<b>C – IVA</b>		
1	IVA lavori (10%)	€ 32.597,47
<b>Totale IVA</b>		<b>€ 32.597,47</b>
<b>C - TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 400.000,00</b>

- con DM Interno del 08/11/2021 venivano ammessi a finanziamento ulteriori n.10 CUP di opere del Bando “Messa in sicurezza edifici e territorio comma 139 per l’anno 2021”, fra cui “Realizzazione marciapiede Strada Ospedaletto – CUP B37H20001970001” intervento ora finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Bando PNRR M2C4 – investimento 2.2 “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’Elenco annuale 2022 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024, prevedono, tra l’altro, l’intervento “OP – Messa in Sicurezza – marciapiede Strada Ospedaletto”, già previsto con diversa fonte di finanziamento nel Programma triennale 2021/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2900 del 28/12/2021 sono stati aggiudicati, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, gli “Interventi per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e ciclopeditonale nel Comune di Vicenza in località

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

Ospedaletto" alla società FERRO SRL con sede in Via Chiesa 8, Nogara (VR) – C.F. e P.IVA 01291430237, che ha offerto il ribasso del 15,614%, per l'importo di € 270.857,67 + € 5.000,00 di oneri di sicurezza + I.V.A. 10% per complessivi € 303.443,44. A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

<b>A – Somme a base d'appalto</b>		
1	Importo lavori per interventi su percorsi naturalistici	€ 270.857,67
2	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>		<b>€ 275.857,67</b>
<b>B – Somme in amministrazione</b>		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti	€ 0,00
3	Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 1.000,00
4	Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ 59.812,07
5	Acquisizione aree o immobili	€ 29.000,00
5.1	Spese per espropri	€ 25.000,00
5.2	Spese tecniche per espropri (iva e cassa incluse)	€ 4.000,00
6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 5.215,59
7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.303,90
8	Contributo ANAC	€ 225,00
<b>Totale somme in amministrazione</b>		<b>€ 96.556,56</b>
<b>C – IVA</b>		
1	IVA lavori (10%)	€ 27.585,77
<b>Totale IVA</b>		<b>€ 27.585,77</b>
<b>C - TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 400.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 2511/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti per progetto, lo stanziamento complessivo pari a € 3.450.000,00, previsto al capitolo di entrata 131700 del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.), con la cessazione del capitolo sopramenzionato, E 131700, e l'istituzione dei capitoli di entrata corrispondenti a ciascun progetto,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

identificato per CUP ammesso a finanziamento, tra cui il progetto de quo, e a rinominare i relativi capitoli di uscita del P.E.G. 2022/2024.

Il contratto d'appalto dei lavori sopracitati è stato stipulato in data 22/02/2022, Rep. n. 28.809 registrato a Vicenza -T67 Ufficio Territoriale APSRI il 22/02/2022 al n. 2.441;

Durante lo svolgimento dei lavori si sono manifestate circostanze non riconducibili alla responsabilità di nessuna delle parti. Nello specifico, a seguito dei sopralluoghi svolti con l'Impresa e con gli Enti preposti per i servizi a rete, è emersa la necessità di predisporre gli allacciamenti alle abitazioni e di evitare la demolizione di alcuni pali delle linee aeree, necessari al rimando delle stesso presso alcune abitazioni, al fine di evitare successivi lavori dopo la conclusione dell'intervento. Inoltre, per ottimizzare l'esecuzione delle opere a seguito dei possibili ritardi causati dalle contingenze del momento, si è optato per modificare alcune lavorazioni, mantenendo inalterata la funzionalità degli interventi. Infine, a causa della sostituzione dei corpi illuminanti da parte dell'Ente gestore nel periodo intercorso tra l'approvazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori, è stato necessario provvedere all'approvazione di una nuova voce di costo per avere il medesimo corpo illuminante, al fine di garantire le condizioni di visibilità.

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in circa € 52.766,44 (lasciando inalterati gli oneri per la sicurezza) + I.V.A. 10%;

Questa maggiore spesa è riconducibile al comma 1 lettera c) e comma 7) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il quale viene riconosciuta all'ente appaltante la facoltà di modifica del contratto iniziale, sia per opere non sostanziali, sia per modifiche dettate da motivi di estrema convenienza per l'Amministrazione, in ordine alla continuità del cantiere e alla gestione di eventuali interferenze. La somma incide sul totale del contratto per circa il 16,19 %, quindi entro il limite del 50% previsto dalla norma.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e un nuovo prezzo.





Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi regolarmente sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa FERRO SRL il 15/02/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 52.766,44 + I.V.A. 10%, con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 16,19%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 12 nuovi prezzi.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia suppletiva (LG\_20\_080\_RPV\_00);
- Computo di variante (LG\_20\_080\_CMV\_00);
- Quadro comparativo (LG\_20\_080\_QC\_00);
- Atto di sottomissione (LG\_20\_080\_AS\_00);
- Verbale di concordamento nuovi prezzi (LG\_20\_080\_NP\_00).

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina Dirigenziale n. 1583 del 06/08/2021.

Preso atto che:

- tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della perizia suppletiva e di modifica del contratto;
- in conformità a quanto previsto dal D.M. 22/11/2022 con il quale è stato approvato l'Allegato B) "Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

(articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021)" è stata proposta istanza di rimodulazione progettuale al Ministero Interno agli atti con nota PGN 27470/2023, il quale ha risposto positivamente con nota acquisita agli atti al PGN 61623 del 06/04/2023;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario della "Realizzazione marciapiede Strada Ospedaletto", approvata dal Ministero dell'interno con nota PGN 61623/2023, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 57.766,44 (oneri per la sicurezza invariati) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto, rideterminando l'importo di affidamento in € 328.624,11 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 10%. Il risultante Quadro Economico post perizia è così suddiviso:

Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

A – Somme a base d'appalto		
1	Importo lavori per interventi su percorsi naturalistici	€ 323.624,11
2	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>		<b>€ 328.624,11</b>
B – Somme in amministrazione		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti	€ 0,00
3	Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 2.724,17
4	Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta	€ 44,82
5	Acquisizione aree o immobili	€ 29.000,00
5.1	Spese per espropri	€ 25.000,00
5.2	Spese tecniche per espropri (iva e cassa incluse)	€ 4.000,00
6	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 5.215,59
7	Incentivo funzioni tecniche (art 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi)	€ 1.303,90
8	Contributo ANAC	€ 225,00
<b>Totale somme in amministrazione</b>		<b>€ 38.513,48</b>
C – IVA		
1	IVA lavori (10%)	€ 32.862,41
<b>Totale IVA</b>		<b>€ 32.862,41</b>
<b>C - TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 400.000,00</b>

- 2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 13/02/2023 dal Direttore dei lavori, il 15/02/2023 dal RUP e il 13/02/2023 dall'impresa FERRO SRL di Nogara (VR);
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta FERRO SRL con sede in Via Chiesa 8, Nogara (VR) – C.F. e P.IVA 01291430237, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ad n. 12 nuovi prezzi, per il maggior importo di € 52.766,44 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, complessivamente € 58.043,08;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 58.043,08 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 142489 al capitolo 1612905 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001970001 D. MINT 08.11.2021 REALIZZAZIONE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 1110

**DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – 2.2 – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO", finanziato con contributo, dove rientra nella somma vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1583 del 06/08/2021 citata nelle premesse;

- 5) di non riconoscere all'impresa appaltatrice alcun termine suppletivo al termine per l'ultimazione dei lavori rispetto a quanto già accordato con la prima perizia di variante;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Pagina 10 di 10

## COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1110

### **DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1110

## DETERMINA N. 938 DEL 13/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 - 2.2 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO - CUP B37H20001970001 - CIG. 886423454D. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155102	2023	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001970001 D. MINT 08.11.2021 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADA OSPEDALETTO	U	10052.02.1612905	58.043,08

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/04/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e81708dc93003ed611226d1270d199524afda96c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*