



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 –
MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA
OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI
SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004
CIG 894402179D



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL
CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI
DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 11/12/2019 e successive variazioni, prevedevano, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi del territorio comunale;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo a "Strade e Marciapiedi - Manutenzione Straordinaria - Anno 2020 – Marciapiedi – lotto 3 - Manutenzione straordinaria marciapiedi dell'area sud e dell'area ovest", dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP, CUP B37H20014660004;
- con determina dirigenziale n. 828 del 23/04/2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria anno 2020 – Marciapiedi - lotto 3 – Manutenzione straordinaria marciapiedi area sud e area ovest, nonché interventi per attivazione Peba strade anno 2020 – interventi su strade e fermate tpl ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, all' Ing. MICHELE SANVIDO di Teolo (PD) Via Gen. Dalla Chiesa c.f. SNVMHL83P12G224Y P.IVA 04617740289 per l'importo di € 16.966,16, IVA e CNPAIA compresi;
- Con determinazione Dirigenziale n. 2131 del 20/10/2021 è stato approvato il relativo progetto esecutivo Strade e Marciapiedi - Manutenzione Straordinaria - Anno 2020 – Marciapiedi – lotto 3 - Manutenzione straordinaria marciapiedi dell'area sud e dell'area ovest, dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa; il Quadro Economico di progetto approvato risultava il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

A) IMPORTO LAVORI

A1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A BASE D'ASTA	€ 108.293,97
A2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso):	€ 5.219,00
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 113.512,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1: Iva lavori (22%)	€ 24.972,85
B2: Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, D.LL, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e oneri compresi)	€ 7.047,49
B3: Importo relativo all'incentivo di cui all'Art.113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	€ 1.816,21
B4: Importo relativo all'incentivo di cui all'Art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€ 454,05
B5: Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 2.196,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 36.487,03

TOTALE PROGETTO (A+B) € 150.000,00

- Con determinazione Dirigenziale n. 12 del 10/01/2022 sono stati affidati alla ditta GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO, Via Terraglione n. 147 - San Giorgio n Bosco (PD) - P.IVA 03815170281 C.F. SMNFNC64T19H897W, i lavori di “Strade e Marciapiedi - Manutenzione Straordinaria - Anno 2020 – Marciapiedi – lotto 3 - Manutenzione straordinaria marciapiedi dell’area sud e dell’area ovest” per l’importo di € 105.943,99 oltre ad € 5.219,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 111.162,99 + I.V.A 22%, alle condizioni fissate con la RDO n. 2933276/2021 su MEPA;

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

A) LAVORI

A1) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€	105.943,99
A2) ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€	5.219,00
IMPORTO LAVORI (A1+A2)	€	111.162,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 Iva lavori (22%)	€	24.455,86
B.2 Spese tecniche	€	7.047,49
B.3 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€	1.816,21
B.4 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	454,05
B.5 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	2.196,43
B.6 Ribasso contrattuale e risparmio IVA	€	2.866,97
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€	38.837,01
TOTALE COMPLESSIVO A)+B)	€	150.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 22/02/2022;

Il contratto d'appalto è stipulato in data 17/02/2022 con PGN 27427/2022;

Riscontrato che durante l'esecuzione dei lavori si rendono necessarie alcune lavorazioni non previste in fase progettuale al fine di completare l'opera in ogni suo dettaglio migliorandone la sua qualità generale, in particolare lungo le vie Monte Sabotino, Brigata Toscana, L. Da Ponte, Viale Riviera Berica, oltre alla necessità di alcuni lavori in economia.

Le lavorazioni sopra descritte comportano un incremento di spesa e al tempo stesso si è riscontrato un notevole risparmio durante i lavori eseguiti lungo via E. De Nicola e via Vanoni, in quanto il massetto esistente risultava ancora idoneo allo svolgimento della sua funzione portante.



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D**

Con i risparmi risultanti dalle voci sopra esposte, l'Amministrazione ha deciso di effettuare dei lavori supplementari nell'ambito degli interventi, consistenti in lavori di completamento dei marciapiedi interessati.

Si da atto, pertanto, che le situazioni sopra descritte si configurano come “modifiche al contratto” ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e lett. e) del D. Lgs 50/2016, in base al quale è stata redatta la perizia oggetto del presente provvedimento; in particolare, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D. Lgs 50/2016, tali variazioni non apportano modifiche all'equilibrio economico del contratto.

Si da atto che in generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e a nuovi prezzi da concordare;

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione;



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con atto di sottomissione in data 19/09/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l'importo di € 3.207,13 al netto del ribasso d'asta, valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e con i nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta essere pari a € 114.370,12 oneri della sicurezza compresi + IVA al 22%;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

01 – Relazione tecnico illustrativa

02 – Quadro economico di raffronto

03 - Atto Sottomissione e Verbale nuovi prezzi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal quadro economico di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 2131 del 20/10/2021.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 05/09/2022.

In data 19/09/2022 sono stati sottoscritti l'atto di sottomissione e i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, all'Ing. MICHELE SANVIDO di Teolo (PD) Via Gen. Dalla Chiesa C.F. SNVMHL83P12G224Y P.IVA 04617740289, la somma pari a € 670,00 (Inarcassa 4% esclusa – esente IVA art. 1 comma 58 L. 190/2014) complessivamente € 696,80 (Inarcassa 4% compresa - esente IVA art. 1 comma 58 L. 190/2014), per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D**

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario di "Strade e Marciapiedi - Manutenzione Straordinaria - Anno 2020 – Marciapiedi – lotto 3 - Manutenzione straordinaria marciapiedi dell'area sud e dell'area ovest", dell'importo di € 3.207,13 + IVA 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A) LAVORI

A1) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 109.151,12
A2) ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 5.219,00
IMPORTO LAVORI (A1+A2)	€ 114.370,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 Iva lavori (22%)	€ 25.161,43
B.2 Spese tecniche (oneri compresi)	€ 7.047,49
B.3 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 1.816,21
B.4 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 454,05
B.5 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 0,00
B.6 Ribasso contrattuale e risparmio IVA	€ 453,90
B.7 Spese tecniche perizia (oneri compresi)	€ 696,80
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.629,88
TOTALE COMPLESSIVO A)+B)	€ 150.000,00

2) di approvare l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto in data 19/09/2022 dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'impresa GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO, Via Terraglione n. 147 - San Giorgio n Bosco (PD) - P.IVA 03815170281;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO Via Terraglione n. 147 - San Giorgio n Bosco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

(PD) - P.IVA 03815170281, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 3.207,13 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 22%, complessivamente per € 3.912,70;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.912,70 (IVA 22% compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137904 del capitolo 1941104 "STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con determina dirigenziale n. 2131 del 20/10/2021 citata in premesse;

5) di approvare la spesa di € 696,80 (Inarcassa 4% compresa - esente IVA art. 1 comma 58 L. 190/2014), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrando nel quadro economico tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. MICHELE SANVIDO di Teolo (PD) - Via Gen. Dalla Chiesa C.F. SNVMHL83P12G224Y P.IVA 04617740289 – CIG ZBA381C5D9;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 696,80 (Inarcassa 4% compresa –esente IVA art. 1 comma 58 L. 190/2014), di cui al punto precedente del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137904 del capitolo 1941104 "STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma risulta vincolata con determina dirigenziale n. 2131 del 20/10/2021 citata in premesse;

7) di stabilire che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;

11) Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/10/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2630

DETERMINA N. 2310 DEL 14/10/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: STRADE E MARCIAPIEDI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – MARCIAPIEDI – LOTTO 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA SUD E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP B37H20014660004 CIG 894402179D

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149540	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	3.912,70
149541	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	696,80

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 21/10/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f7560fd66360db3ab265af24ab5a606f7ebcf4b4

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"