



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 121/119259 del 12/9/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PP n.7 "ex Acciaierie Beltrame" in Comune di Vicenza per l'importo complessivo di € 1.760.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 1.000.000,00 con contributo statale di cui al DPCM 6/12/2016 e per € 760.000,00 con fondo di rotazione di cui alla DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013.

Con determina dirigenziale n. 1139 del 25/05/2018 con la quale è stato affidato l'incarico dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA7 "ex Acciaierie Beltrame" al RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, di € 1.343.974,48 (IVA compresa);

L'intero intervento vede la sistemazione a parcheggio e a verde dell'area e la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd "spina ovest" per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili.

Il quadro economico a seguito all'aggiudicazione dei lavori è il seguente:

A) LAVORI	€ 1.196.794,98
B) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 25.000,00
TOTALE APPALTO	€ 1.221.794,98
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	
c.1) spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc. (CNPAIA e IVA compresa)	€ 40.768,00
c.2) Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	€ 2.500,00
c.3) Fondo risorse finanziarie 0,2% art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016	€ 3.047,23
c.4) Fondo risorse finanziarie 0,8% art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 e smi	€ 12.188,93
c.5) Imprevisti, arrotondamenti,	€ 6.176,55
c.6) Spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA compresa)	€ 5.000,00
c.7) IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%)	€ 143.041,00
c.8) IVA su campionamenti e analisi laboratorio (22%)	€ 12.192,03
c.9) IVA 4% lavori parcheggio disabili	€ 511,52
c.10) ribasso d'asta lavori	€ 301.821,32
c.11) CNPAIA 4%	€ 1.630,72
c.12) IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 9.327,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 538.205,02
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 1.760.000,00

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H1400000004- DET. 2021_27

In data 27 agosto 2018 sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell'area denominata PP7 ex Acciaierie Beltrame all'ATI costituita tra CM Infrastrutture Srl, Euroscavi Srl e Idea – Società a Responsabilità Limitata.

Nel corso delle attività di scavo per il tracciamento dei sottoservizi funzionali all'area di parcheggio, sono emerse strutture interrato e depositi di materiali, presumibilmente risalenti al secondo dopoguerra, che non si erano precedentemente evidenziati, in quantità e tipologie, né all'atto della caratterizzazione ambientale eseguita da ARPAV, né nelle planimetrie storiche in possesso degli Uffici comunali.

Il materiale rinvenuto, sinteticamente composto da residui di fonderia, amianto e terreno contaminato da idrocarburi, è stato messo in sicurezza ed in parte smaltito; in particolare il terreno contenente frammenti in amianto, in accordo con ARPAV e nel rispetto delle normative vigenti in materia, è stato isolato e insacchettato al fine di evitare possibili dispersioni delle fibre di amianto e il dilavamento meteorico del materiale, e successivamente smaltito in discariche appositamente autorizzate.

L'aggravio dei costi, dovuto principalmente alla gestione dei materiali contenenti amianto, alle indagini ambientali integrative e la necessità di ultimare il parcheggio quale priorità dell'intervento, comporta la sospensione temporanea delle attività di messa in sicurezza dell'area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie.

In data 29/12/2020 si è tenuta, in modalità sincrona in videoconferenza, la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione della variante alla messa in sicurezza permanente dell'area a parcheggio (verbale PGN 29042/2021) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sono stati oggetto di valutazione:

- 1) gli esiti delle indagini integrative condotte nell'area destinata a parcheggio;
- 2) la proposta progettuale di variante alla messa in sicurezza per l'area destinata a parcheggio e contestuale sospensione delle attività di messa in sicurezza nell'area destinata a parco in attesa del reperimento delle risorse economiche necessarie;
- 3) le considerazioni tecniche che hanno consentito di procedere alla progettazione della variante con preciso riferimento agli esiti dell'analisi di rischio e alle risultanze ambientali emerse dalla caratterizzazione integrativa.

Con determina n. 431 del 05/03/2021 è stata approvata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la variante al progetto di Messa in Sicurezza dell'area destinata a parcheggio nell'ambito del sito denominato PP7 – ex Acciaierie Beltrame - come da verbale PGN 29042/2021, sospendendo temporaneamente le attività di messa in sicurezza dell'area destinata a parco, fino al reperimento delle risorse economiche necessarie.

A seguito delle attività integrative alla caratterizzazione e di gestione dei materiali non conformi rinvenuti, di cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., la cui documentazione è stata acquisita al PGN 81506/2021 del 20/05/2021 e al PGN 92645/2021 del 11/06/2021. La documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

La variante al progetto consente di proseguire con la realizzazione del parcheggio e di stralciare temporaneamente l'area parco, rivalutando le modalità di intervento alla luce delle criticità emerse e dei relativi maggiori costi.

Le principali modifiche previste dalla proposta di variante prevedono:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

- la modifica delle quote del parcheggio, con un generale innalzamento delle stesse al fine di limitare allo stretto indispensabile le attività di scavo, mantenendo in posto le attuali solette in cls a ulteriore limitazione della possibile infiltrazione delle acque meteoriche nel primo sottosuolo;
- la realizzazione di una vasca per la laminazione delle portate di piena delle acque di seconda pioggia in sostituzione dei manufatti interrati previsti in progetto, soluzione che evita di eseguire ulteriori scavi con aumenti dei costi di bonifica;
- la messa in opera di una guaina a rinforzo dello strato bituminoso della pavimentazione del parcheggio per evitare fessurazioni del manto stradale al fine di escludere il possibile dilavamento dei materiali sottostanti. E' previsto l'aumento dell'impermeabilizzazione della pavimentazione con l'utilizzo di membrane elastomeriche autotermodesive antipumping in bitume distillato e polimero con armatura composita in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza per il rinforzo e l'impermeabilizzazione dei conglomerati bituminosi stradali stesi a caldo. Analoghe attenzioni sono previste per le fasce di raccordo con le aiuole e i marciapiedi presenti nell'area del parcheggio, il tutto per evitare infiltrazione e lisciviazione dei terreni da parte delle acque piovane;
- l'impermeabilizzazione delle aree verdi perimetrali e delle aiuole del parcheggio mediante la posa in opera di un pacchetto impermeabilizzante costituito da tre strati: un primo strato costituito da un geotessile non tessuto posato sul materiale di rinterro a protezione del secondo strato costituito da una geomembrana impermeabilizzante in HDPE (polietilene ad alta densità), ed infine un terzo strato costituito da un geocomposito drenante composto da un nucleo in HDPE cuspidato con un geotessile filtrante accoppiato termicamente su un lato, un sistema di drenaggio che agisce anche come elemento di protezione delle membrane impermeabili.

A seguito della perizia di variante n. 1 il quadro economico viene così di seguito rideterminato:

A	Lavori e Sicurezza	VARIANTE 1
A1	Opere di bonifica (iva 10%)	568.198,12
A2	Opere edili (iva 10%)	519.341,32
A3	Impianti (iva 10%)	283.613,67
A4	Opere parcheggio disabili (iva 4%)	7.533,78
A5	Analisi chimiche (iva 22%)	48.010,60
	Totale lavori	1.426.697,49
A6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	Totale oneri per la sicurezza	41.500,00
	Importo totale lavori e sicurezza	1.468.197,49
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Iva su voce A1	56.819,81
B2	Iva su voce A2	51.934,13
B3	Iva su voce A3	28.361,37
B4	Iva su voce A4	301,35
B5	Iva su voce A5	10.562,33

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

B6	Spese tecniche progettazione, CSP, CSE, DLL	40.768,00
B6*	Spese tecniche per progettazione esecutiva variante e CSP	24.885,87
B6**	Integrazione CSE e DL per variante	12.852,26
B6 ***	Collaudi	9.233,22
B7	CNPAIA spese tecniche	3.509,57
B8	Iva su spese tecniche	20.074,76
B9	Spese per commissioni giuriducatrici	0,00
B10	Spese per pubblicità	0,00
B11	Incentivi per funzioni tecniche	10.340,99
B12	Allacciamenti	3.000,00
B13	Imprevisti e arrotondamenti (circa 0,4%) *	12.751,40
B14	Verifica progetto Normatempo **	6.407,44
B15	CNPAIA su verifica	0,00
B16	Iva su verifica 22%	0,00
B17	Ribasso d'asta	0,00
Totale somme a disposizione		291.802,51
Totale generale		1.760.000,00

La variazione percentuale dei lavori di variante, rispetto al contratto originario, è pari al 16,78%. Nello specifico la variante n. 1 in corso d'opera è formulata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), che prevede siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- la variante non altera la natura del contratto;
- il valore economico della variante non eccede il 50% del valore iniziale di contratto (collegato disposto art. 106, comma 7 D.Lgs. 50/2016).

Tutte le condizioni, come riportato nelle premesse e nella documentazione tecnica di variante, sono soddisfatte.

Gli interventi trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e altre voci delle somme a disposizione e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione allegato alla Variante. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

La perizia di variante ha un valore complessivo di € 320.945,19 IVA e oneri compresi, come di seguito ripartiti:

- € 270.003,91 a favore dell'ATI costituita tra CM Infrastrutture Srl, Euroscavi Srl e Idea – Società a Responsabilità Limitata per l'esecuzione dei lavori;
- € 47.882,14 a favore di RTP INGEGNERIA.&GEOLOGIA SRL e il GEOL. PIER SILVIO COMPRI per le attività di progettazione della variante, direzione lavori, CSP e CSE;
- € 3.059,14 a favore dell'ing. Silvia Galli per le attività di collaudo.

Alla luce della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara per cause imprevedute ed imprevedibili, come precedentemente illustrato, si definisce il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel progetto di variante n°1 in giorni 252 (duecentocinquanta due) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna totale del cantiere.

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

La spesa di cui alla presente determina, è finanziata con un Fondo di Rotazione Regionale di € 760.000,00 assegnato al Comune con il decreto n. 28 del 17/6/2014 di cui alla DGRV 3951/2009. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate anche in termini di cassa.

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante n.1 dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA N. 7 "Ex Acciaierie Beltrame", la cui documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, per un importo di € 320.945,19 (IVA e oneri compresi), che lascia inalterato l'importo complessivo di realizzazione dell'opera:

A	Lavori e Sicurezza	VARIANTE 1
A1	Opere di bonifica (iva 10%)	568.198,12
A2	Opere edilli (iva 10%)	519.341,32
A3	Impianti (iva 10%)	283.613,67
A4	Opere parcheggio disabili (iva 4%)	7.533,78
A5	Analisi chimiche (iva 22%)	48.010,60
	Totale lavori	1.426.697,49
A6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	Totale oneri per la sicurezza	41.500,00
	Importo totale lavori e sicurezza	1.468.197,49
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Iva su voce A1	56.819,81
B2	Iva su voce A2	51.934,13
B3	Iva su voce A3	28.361,37
B4	Iva su voce A4	301,35
B5	Iva su voce A5	10.562,33
B6	Spese tecniche progettazione, CSP, CSE, DLL	40.768,00
B6*	Spese tecniche per progettazione esecutiva variante e CSP	24.885,87
B6**	Integrazione CSE e DL per variante	12.852,26
B6***	Collaudi	9.233,22
B7	CNPAIA spese tecniche	3.509,57
B8	Iva su spese tecniche	20.074,76
B9	Spese per commissioni giuducatrici	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H1400000004- DET. 2021_27

B10	Spese per pubblicità	0,00
B11	Incentivi per funzioni tecniche	10.340,99
B12	Allacciamenti	3.000,00
B13	Imprevisti e arrotondamenti (circa 0,4%) *	12.751,40
B14	Verifica progetto Normatempo **	6.407,44
B15	CNPAIA su verifica	0,00
B16	Iva su verifica 22%	0,00
B17	Ribasso d'asta	0,00
Totale somme a disposizione		291.802,51
Totale generale		1.760.000,00

2. di dare atto che la spesa di € 320.945,19 (IVA e oneri compresi), è così ripartita:
- **€ 270.003,91** a favore del RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, per l'esecuzione dei lavori; tale spesa trova copertura all'impegno **codice 118221** del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati" finanziato con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009, del bilancio corrente, e rientra nella spesa complessiva vincolata con la delibera di Giunta comunale n. 121/119259 del 12/09/2017; **CIG 73129293EB**;
 - **€ 47.882,14** a favore di RTP INGEGNERIA.&GEOLOGIA SRL (capogruppo mandataria), via Cascina Verde 2 – 37069 Villafranca di Verona – CF/P.IVA 03010560237 e il GEOL. PIER SILVIO COMPRI (mandante), Via Provinciale Est 1/a, 37060 Buttapietra (VR) – C.F. CMPPSL61D08L781G/P. IVA 02389200239), per le attività di progettazione della variante, direzione lavori, CSP e CSE; tale spesa trova copertura per **€ 30.745,56 all'impegno codice 113359** del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati" e per **€ 17.136,58 all'impegno codice 118221** del capitolo del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati", finanziati con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009, del bilancio corrente, e rientrano nella spesa complessiva vincolata con la delibera di Giunta comunale n. 121/119259 del 12/09/2017; **CIG 69342124C3**;
 - **€ 3.059,14** a favore dell'ing. Silvia Galli, con sede legale in Padova, Via Ivrea, 1/3 – P.IVA 02655840284 e C.F. GLLSLV56A42B375A, per le attività di collaudo ad integrazione del precedente contratto; tale spesa trova copertura all'impegno **codice 118221** del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati" finanziato con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009, del bilancio corrente, e rientra nella spesa complessiva vincolata con la delibera di Giunta comunale n. 121/119259 del 12/09/2017; **CIG Z4A234FD20**.
3. di approvare gli elaborati di variante agli atti del Servizio Ambiente;
4. di dare atto che il contratto con la ditta RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai sensi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

5. Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lvo. n. 267/2000 e dei principi contabili;
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
8. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
9. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG
VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
14/06/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO		2021	2022	2023	2024	2025
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	TOTALE	competenza:					
		cassa:					

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO		2021	2022	2023	2024	2025
1905200	118221	competenza:	270.003,91				
		cassa:	270.003,91				
1905200	113359	competenza:	30.745,56				
		cassa:	30.745,56				
1905200	118221	competenza:	17.136,58				
		cassa:	17.136,58				
1905200	118221	competenza:	3.059,14				
		cassa:	3.059,14				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
	TOTALE	competenza:	320.945,19				
		cassa:	320.945,19				



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
142160	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	09082.02.190520 0	270.003,91
142161	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	09082.02.190520 0	17.136,58
142161	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	09082.02.190520 0	30.745,56
142162	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	09082.02.190520 0	3.059,14

La presente determinazione è: **Regolare** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 16/06/2021

Lorella Sorgato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a60a64f1d0fc66e54ce18c685c7548b14e9434a5

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è in formato PDF e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
GIANLUIGI CARRUCCIU
Protocollo in data con numero
Protocollo stampato il giorno 16/06/2021



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1409

DETERMINA N. 1182 DEL 14/06/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – AREA PP7 EX ACCIAIERIE BELTRAME: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - CIG VARI – CUP B38H14000000004- DET. 2021_27

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142160	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	270.003,91
142161	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	17.136,58
142161	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	30.745,56
142162	2021	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	3.059,14

La presente determinazione è: **Regolare**. Sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 16/06/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a60a64f1d0fc66e54ce18c685c7548b14e9434a5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale e con il codice QR, il cui contenuto è stato verificato e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
GIANLUIGI CARRUCCIU
Protocollo: in data con Documento stampato il giorno 16/06/2021