



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1796

## **DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP  
B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.**IL DIRETTORE****Premesso** quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 01/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 1° stralcio – realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche dell'importo complessivo di € 76.150,00, I.V.A. compresa. CUP B37H17001860004, con finanziamento tramite mutuo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 99.900,00, iva compresa. CUP B37H17001880006, con finanziamento tramite mutuo + cofinanziamento Regione Veneto;
- con determinazione n. 436/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva e CSP degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 1° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 987,48 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 1.252,91;
- con determinazione n.437/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva e CSP degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 2° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 740,61 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 939,69.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione di viale Cialdini – 3° stralcio”, dell’importo complessivo di € 50.000,00 iva compresa. CUP B37H21009750004, con finanziamento tramite fondi propri dell’Amministrazione;
- complessivamente i tre progetti definitivi approvati prevedevano la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione di via Cialdini e pertanto, al fine di ottimizzare la fase realizzativa, si è ritenuto opportuno unificare i progetti definitivi di cui sopra in un unico progetto esecutivo;



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.**

- con determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI”, dell'importo complessivo di € 226.050,00 I.V.A. compresa, disponendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e smi, mediante affidamento diretto;
- con determina dirigenziale n. 2823 del 21/12/2021 sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i.) le prestazioni tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del CRE dei lavori sopraccitati allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI di Vicenza, per il prezzo complessivo di € 8.974,03, pari al ribasso offerto del 35,00%, comprensivo di I.V.A. e oneri, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel disciplinare e negli allegati agli atti di gara;
- con determina dirigenziale n. 2826 del 22/12/2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, con trattativa diretta in MePA (RDO n. 2926993), i lavori di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI” all'Impresa NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), per l'importo di € 144.646,28 oltre ad € 3.685,27 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 148.331,55 + I.V.A. 10%, pari ad € 163.164,71, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella lettera di invito controfirmata per accettazione e allegata agli atti di gara; il quadro economico post affidamento risultava il seguente:



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.**

LAVORI POST APPALTO Q.E. COMPLESSIVO (Stralcio 1 + 2 +3)			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
A.1	Lavori a misura e a corpo	€	144 646,28
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 685,27
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>148 331,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€	550,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	550,00
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€	2 574,62
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	46 208,75
B.5	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	11 166,63
B.6	IVA 10% su A	€	14 833,16
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	1 100,00
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€	735,30
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)		
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>77 718,45</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>226 050,00</b>

A garanzia degli impegni assunti o previsti negli atti da questo richiamati, secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (definitiva) mediante polizza n.2022/50/2632122 emessa dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI di Torino – agenzia n. 345 (Piove di Sacco Sud) da favore di NEW VIEDIL srl, che la stazione appaltante ha accettato attestandone la conformità alle prescrizioni di legge.

**Dato atto che:**

- i lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto in data 28/12/2021 e l'ultimazione degli stessi era prevista per il 27/03/2022, tempo utile 90 gg. naturali e consecutivi;
- il contratto d'appalto dei lavori è stato stipulato in data 18/02/2022 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), acquisito agli atti con P.G.n. 27768/2022;
- i lavori sono stati sospesi e ripresi, come precisato nella Relazione sul conto finale del DL, Ing. Giovanni Crosara, del 01/06/2023 allegata al presente atto;
- la DL, con verbale sottoscritto dalle parti in data 30/06/2022 agli atti, dichiarava ultimati i lavori in pari data, quindi entro il termine utile contrattuale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP

B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.

**Considerato** che in corso d'opera,

- con determina dirigenziale n. 1638 del 17/07/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 7) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI", per un maggior importo di € 44.268,45 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. al 10%, con un aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 29,84%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale, che veniva pertanto ricalcolato in € 192.600,00 + IVA al 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un totale di € 211.860,00 come risulta dal quadro comparativo che segue:

COMPLESSIVO (Stralcio 1 + 2 +3)				
		prog. esec.	aggiudicazione	perizia
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>				
A.1	Lavori a misura e a corpo	€ 145 314,73	144 646,28	188 914,73
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 685,27	3 685,27	3 685,27
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 149 000,00</b>	<b>148 331,55</b>	<b>192 600,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€ 550,00	550,00	-
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 550,00	550,00	-
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€ 1 048,65	2 574,62	-
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€ 46 708,75	46 208,75	-
B.5	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 12 192,60	11 166,63	11 166,63
B.6	IVA 10% su A	€ 14 900,00	14 833,16	19 260,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€ 1 100,00	1 100,00	1 100,00
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€ -	735,30	20,17
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)			1 903,20
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 77 050,00</b>	<b>77 718,45</b>	<b>33 450,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 226 050,00</b>	<b>226 050,00</b>	<b>226 050,00</b>

L'intervento della perizia suddiviso nei tre stralci presentava i seguenti quadri economici:



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.**

<b>PRIMO STRALCIO</b>				
<b>CUP: B37H17001860004</b>				
		<b>prog. esec.</b>	<b>aggiudicazione</b>	<b>perizia</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>				
A.1	Lavori a misura e a corpo	€ 53 000,00	52 756,20	62 102,44
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 54 500,00</b>	<b>54 256,20</b>	<b>63 602,44</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€ 50,00	50,00	-
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 550,00	550,00	-
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€ 500,00	800,00	-
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€ 9 247,09	9 247,09	-
B.5	Spese tecniche per PROG, DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 4 752,91	4 452,91	4 452,91
B.6	IVA 10% su A	€ 5 450,00	5 425,62	6 360,24
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€ 1 100,00	1 100,00	1 100,00
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€ -	268,18	-
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)			634,41
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 21 650,00</b>	<b>21 893,80</b>	<b>12 547,56</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 76 150,00</b>	<b>76 150,00</b>	<b>76 150,00</b>

<b>SECONDO STRALCIO</b>				
<b>CUP: B37H17001880006</b>				
		<b>prog. esec.</b>	<b>aggiudicazione</b>	<b>perizia</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>				
A.1	Lavori a misura e a corpo	€ 70 500,00	70 175,70	82 465,01
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1 800,00	1 800,00	1 800,00
	<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 72 300,00</b>	<b>71 975,70</b>	<b>84 265,01</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€ 500,00	500,00	-
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ -	-	-
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€ 548,65	1 048,65	-
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€ 12 881,66	12 881,66	-
B.5	Spese tecniche per PROG, DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 6 439,69	5 939,69	5 939,69
B.6	IVA 22% su A	€ 7 230,00	7 197,57	8 426,50
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€ -	-	-
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€ -	356,73	-
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)			1 268,80
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 27 600,00</b>	<b>27 924,30</b>	<b>15 634,99</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.**

<b>TERZO STRALCIO</b>				
<b>CUP: B37H21009750004</b>				
		<b>prog. esec.</b>	<b>aggiudicazione</b>	<b>perizia</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>				
A.1	Lavori a misura e a corpo	€ 21 814,73	21 714,38	44 347,28
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 385,27	385,27	385,27
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>		<b>€ 22 200,00</b>	<b>22 099,65</b>	<b>44 732,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	Rilevi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€ -	-	-
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ -	-	-
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€ -	725,97	-
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€ 24 580,00	24 080,00	-
B.5	Spese tecniche per PROG, DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 1 000,00	774,03	774,03
B.6	IVA 10% su A	€ 2 220,00	2 209,97	4 473,26
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€ -	-	-
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€ -	110,38	20,16
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 27 800,00</b>	<b>27 900,35</b>	<b>5 267,45</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

con il medesimo provvedimento si riteneva opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di 10 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori.

**Considerato che:**

- i lavori sono stati svolti regolarmente, sino alla esecuzione della pavimentazione in conglomerato drenante, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori che, in contraddittorio con l'impresa esecutrice per suddetta lavorazione, ha valutato che per quanto non eseguito a regola d'arte e non rispondente in pieno alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto non si sarebbe riconosciuto all'impresa l'intero prezzo d'appalto, ma si sarebbe apportata allo stesso una riduzione del 50,00%;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Crosara, ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 01/06/2023, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti "eccezion fatta per alcuni tratti di pavimentazione in conglomerato drenante di cui si è rilevata la non perfetta esecuzione e per la cui difformità si è operata una trattenuta rilevabile dagli atti contabili, di € 11.898,00";
- la contabilità corrispondente allo stato finale è pari complessivamente a € 176.886,53 (diconsi Euro centosettantaseimilaottocentottantasei/53) da cui, andando a dedurre i certificati di pagamento già corrisposti pari a € 176.002,10, rileva un credito dell'Impresa pari ad € 884,43 (diconsi euro ottocentoottantaquattro/43) oltre IVA che può essere

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.

corrisposto all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/06/2023 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Crosara, e relativo agli interventi di “RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI” CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004 allegato al presente atto;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta NEW VIEDIL SRL con sede in Via Roma, 80 - 35020 Codevigo (PD) - P.IVA 04096690286, pari a € 884,43 + I.V.A. 10%, complessivamente € 972,87

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.**

rientranti nella spesa complessiva impegnata con determinazioni dirigenziali n. 2826 del 22/12/2021 e n. 1638 del 17/07/2022 sopraccitate;

3. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) polizza n. 2022/50/2632122 emessa dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI di Torino – agenzia n. 345 (Piove di Sacco Sud) da favore di NEW VIEDIL srl,, a garanzia degli impegni assunti, citata in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1796

**DETERMINA N. 1565 DEL 22/06/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP  
B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – CIG 9017760AF5.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)