



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 476

## **DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476



Proposta N. 476

**DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476****IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 18/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alberature Anno 2020 - Ambiti stradali e spazi a verde, dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti;
- Con determina n. 1982 del 04/10/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione alberature anno 2020 – Lotto 2 Ambiti stradali e Spazi a verde, al dott. For. Dalibor Cuk con studio in Bussoleno (TO) per € 1.183,86 + 2% oneri previdenziali + I.V.A. 22%;
- con determina dirigenziale n. 290 del 03/02/2022 è stato affidato, inoltre, l'incarico di direzione dei lavori, contabilità e CRE dei lavori sopraccitati al dott. forestale Dalibor Cuk di Bussoleno (TO) per l'importo di € 4.236,47 + oneri previdenziali 2% + I.V.A. 22%;
- con determina dirigenziale n. 299 del 11/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione alberature anno 2020 – Lotto 2. Ambiti stradali e aree verdi" dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa;

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	lavori a corpo e misura (IVA 10%)	42.747,38
A2	lavori a corpo e misura (IVA 22%)	32.061,81
A3	oneri sicurezza	1.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>76.309,19</b>

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Imprevisti (IVA compresa)	3.761,22
B2	IVA 10% su fornitura vivaistica	4.274,74
B3	IVA 22% su lavori A2 A3	7.383,60
B4	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	6.745,06
B5	incentivi 1,60%	1.220,95
B6	incentivi 0,40%	305,24
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>23.690,81</b>

"Documento informatico firm cartaceo e la firma autografa  
<http://https://servizionline.c>

L'accesso agli atti viene garantito  
 alla L. 241/90, come modificata

il documento  
 periodo della pubblicazione:

il documento  
 e con le modalità di cui

<b>A+B</b>	<b>TOTALE PROGETTO FINANZIATO</b>	<b>100.000,00</b>
------------	-----------------------------------	-------------------



Proposta N. 476

**DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476**

- con la medesima determina dirigenziale n. 299/2022 i relativi lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., con trattativa diretta in MEPA (RDO n. 2934595/2021) alla ditta VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C. di Cervarese Santa Croce (PD), per l'importo di € 64.277,45 oltre ad € 1.500,00 di oneri per la sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data 22/02/2022 e il contratto è stato stipulato su MEPA.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato così rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>		
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>euro</b>
A1	lavori a corpo e misura (IVA 10%)	36.729,34
A2	lavori a corpo e misura (IVA 22%)	27.548,11
A3	oneri sicurezza	1.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>65.777,45</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro</b>
B1	Imprevisti (IVA compresa)	5.566,69
B2	IVA 10% su fornitura vivaistica	3.672,93
B3	IVA 22% su lavori A2 A3	6.390,58
B4	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	6.745,06
B5	incentivi 1,60%	1.052,44
B6	incentivi 0,40%	263,11
B5	ribasso d'asta	10.531,74
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>34.222,55</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE VARIANTE</b>	<b>100.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 476

**DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476**

Durante il corso dei lavori sono emerse ulteriori esigenze supplementari relative ad aree comunali e alla morte di n. 17 esemplari in conseguenza della siccità sopraggiunta nel corso dell'estate 2022, per le quali si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva.

Tali ulteriori lavori non modificano l'importo di progetto, sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e sono descritti in apposita relazione allegata alla presente quale parte integrante.

In data 02/11/2022 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e i relativi documenti di perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento, predisposti dal Direttore dei Lavori, come pure il verbale di concordamento nuovi prezzi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e n. 07 nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 14,08 % (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- Principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito dell'intervento in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza;

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione dell'unità perizia;

Con atto di sottomissione in data 02/11/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 12.411,45 + I.V.A. 10% (€ 1.095,81) e 22% (€ 319,75), complessivamente € 13.827,01, lasciando invariati gli oneri di sicurezza.



Proposta N. 476

**DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476**

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 78.188,90 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. (€ 4.768,74 di I.V.A. al 10% e € 6.710,33 di I.V.A. al 22%).

Precisato che la perizia suppletiva di modifica del contratto, predisposta dal D.L. dott. Agronomo Dalibor Cuk, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia;
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica nonché ai costi di perizia da riconoscere al Direttore dei Lavori dott. Agr. Dalibor Cuk, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta, oltre al derivato recupero di I.V.A., e dagli imprevisti di cui al quadro economico, sopra riportato, del progetto esecutivo risultante a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come dalla già citata determina dirigenziale n. 299/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al Direttore dei Lavori dott. Agronomo Dalibor Cuk, il compenso di perizia per la somma complessiva di € 1.268,80 Oneri previdenziali 4% e I.V.A. compresi. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva al contratto relativo ai lavori di "Riquilificazione alberature anno 2020 – Lotto 2. Ambiti stradali e aree verdi", come da elaborati allegati al presente atto

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 476

**DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476**

quale parte integrante, dell'importo di € 12.411,45 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. (al 10% e 22%), complessivamente pari ad € 13.827,01, il cui nuovo importo contrattuale risultante è pari ad € 78.188,90 oltre I.V.A., complessivamente pari ad € 89.667,97 lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

**QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA**

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	lavori a corpo e misura (IVA 10%)	47.687,41
A2	lavori a corpo e misura (IVA 22%)	29.001,49
A3	oneri sicurezza	1.500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>78.188,90</b>

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Imprevisti (IVA compresa)	754,39
B2	IVA 10% su A1	4.768,74
B3	IVA 22% su A2 A3	6.710,33
B4	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	6.745,06
B5	redazione perizia (EPAP ed IVA comprese)	1.268,80
B6	incentivi 1,60%	1.251,02
B7	incentivi 0,40%	312,76
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>21.811,10</b>

<b>A+B</b>	<b>TOTALE di PERIZIA</b>	<b>100.000,00</b>
------------	--------------------------	-------------------

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione, sottoscritto in data 02/11/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Vivai Berti S.a.S. di Berti Claudio & C. con sede in Cervarese Santa Croce (PD) - VIA S. Martino 46 – CF/P.IVA 01019310281;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Vivai Berti S.a.S. di Berti Claudio & C., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 7 nuovi prezzi, per il maggior importo di € 12.411,45 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10% e 22%, per un totale di € 13.827,01, rideterminando in € 89.667,97 I.V.A. e oneri per la sicurezza compresi, il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 13.827,01 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1), che saranno eseguiti da Vivai Berti S.a.S. di Berti Claudio & C. con sede in Cervarese Santa Croce (PD) - Via S.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 476

**DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476**

Martino 46 - CF/P.IVA 01019310281, trova copertura nell'impegno cod. 137921 al cap. 1660601 "Alberature – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie, dove rientra nelle somme vincolate con la determina dirigenziale n. 299 del 11/02/2022 citata in premesse;

5) di approvare la spesa di € 1.268,80 (EPAP 2% e I.V.A. compresi), relativa alla redazione della perizia di variante ed alla direzione dei lavori e CSE delle maggiori opere, da riconoscere al Direttore dei Lavori dott. Agronomo Dalibor Cuk - codice fiscale CKUDBR85E08L219L partita IVA 10309430014 che trova copertura nell'impegno codice 137921 al cap.1660601 "Alberature – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, di cui alla determina dirigenziale n. 299/2022 sopraindicata (CIG **Z59399550A**);

6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 476

**DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2 - CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 476

## DETERMINA N. 388 DEL 18/02/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020. LOTTO 2  
- CUP B35E20002210004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL  
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 9079660476

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
153200	2022	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	13.827,01
153201	2022	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	1.268,80

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 01/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ea06f27ae9b71b0f7aa5ca72c5e6b34976162ba4

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*