



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2230 DEL 07/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - "LARGO PAOLO ROSSI 9" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE "R. MENTI"- CUP B37H22001450005 - CIG 9226252003 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2230 DEL 07/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - "LARGO PAOLO ROSSI 9" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PIAZZALE ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE "R. MENTI"- CUP B37H22001450005 - CIG
9226252003 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e elenco annuale dei lavori 2022, adottati con Deliberazione G.C. n. 188 del 08/10/2021 e approvati con Delibera C.C. n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni prevedono, tra l'altro, interventi per "Largo Paolo Rossi – Lavori di riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale R. Menti";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo a «Largo Paolo Rossi 9» - Lavori di riqualificazione del Piazzale antistante lo Stadio Comunale «R. Menti», dell'importo complessivo di € 250.000,00 I.V.A. compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 727/2022 si affidava ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., l'incarico di collaborazione architettonica in fase di progettazione esecutiva del progetto «"Largo Paolo Rossi 9" - Lavori di riqualificazione del piazzale antistante lo Stadio Comunale "R. Menti"» all'Arch. Riccardo Cestari in qualità di legale rappresentante della Cestari Architects Ltd con sede legale a 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, UK (Regno Unito), iscritto all'albo in Gran Bretagna n. 082627H – part. I.V.A. GB 13159485 – Codice Fiscale CSTRCR77L07L840A, che ha presentato offerta di € 6.500,00 onnicomprensivi;
- con determinazione dirigenziale n. 1062 del 11/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Largo Paolo Rossi 9" - lavori di riqualificazione del Piazzale antistante lo Stadio Comunale "R. Menti", dell'importo complessivo di € 250.000,00 (I.V.A. compresa);
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 1062/2022 si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di almeno n. 2 preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

dato atto che,

- con determina dirigenziale n. 1299 del 08/06/2022 si affidavano ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2021 e s.m.i., i lavori relativi a «Largo Paolo Rossi 9» Lavori di riqualificazione del Piazzale antistante lo Stadio Comunale «R. Menti», alla ditta COSTRUZIONI TRAVERSO S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A, 36050 Bolzano Vicentino (Vicenza), C.F. e P. I.V.A. 01486680240, con un ribasso del 4,14% sull'importo a base di gara, pari ad € 136.009,47 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 5.000,00 e I.V.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2230 DEL 07/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - "LARGO PAOLO ROSSI 9" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE "R. MENTI"- CUP B37H22001450005 - CIG 9226252003 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

10%, per un totale offerto pari a € 141.009,47 + I.V.A. 10%, complessivamente € 155.110,41 (I.V.A. compresa);

- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato con n. 28.870 di Rep.S. del 05/07/2022.
- l'importo contrattuale, ammonta a netti € 141.009,47 + I.V.A., comprensivo degli oneri della sicurezza;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha regolarmente versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 14.100,95, garantita mediante polizza fideiussoria n. 00007091000171 emessa da Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. in data 14/06/2022;
- la direzione dei Lavori è stata assunta dall'Ing. Giovanni Fichera, il quale li ha diretti per tutta la loro durata;
- i lavori sono stati consegnati d'urgenza con verbale in data 15/06/2022;
- nel corso dei lavori, con determina dirigenziale n. 1599 del 12/07/2022, è stato autorizzato alla ditta appaltatrice di subappaltare, alla ditta CO.I.MA. S.r.l. di Camisano Vicentino (Vicenza), parte delle lavorazioni principali, rientranti nella categoria OG1 prevalente, per l'importo di € 42.000,00 + I.V.A., comprensivi di Oneri per la Sicurezza;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il 12/09/2022;
- durante l'esecuzione dell'intervento non si è ritenuto necessario concedere sospensioni o proroghe dei lavori;
- la Direzione Lavori, con certificato del 05/08/2022, ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 04/08/2022, entro il tempo utile contrattuale;
- durante l'esecuzione dei lavori, con verbale n. 1, in data 04/07/2022 e verbale n. 2, in data 18/07/2022, sono stati concordati n. 9 Nuovi Prezzi, che non ha comportato alcun aumento contrattuale;
- durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di procedere con interventi integrativi, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della funzionalità, per tanto sono stati autorizzati i seguenti interventi:
 - Determinazione Dirigenziale n. 1604 del 12/07/2022 di approvazione e affidamento "Interventi integrativi nell'ambito di "Largo Paolo Rossi" - lavori di riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale "R. Menti", alla ditta "COSTRUZIONI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2230 DEL 07/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - "LARGO PAOLO ROSSI 9" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PIAZZALE ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE "R. MENTI"- CUP B37H22001450005 - CIG
9226252003 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

TRAVERSO S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A, 36050 Bolzano Vicentino (Vicenza), C.F. e P. I.V.A. 01486680240", dell'importo complessivo di € 43.453,50 (I.V.A. e Oneri per la sicurezza compresi), inerenti lo spostamento del cancello esistente, a delimitazione del settore ospiti, durante le manifestazioni sportive, dall'attuale posizione in corrispondenza del "varco 39" d'ingresso allo stadio, e la realizzazione di un passaggio carraio, nell'attuale recinzione su viale Schio, dal parcheggio, con la fornitura e posa di un nuovo cancello, a servizio della zona della tifoseria ospite;

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

visto che,

- lo stato finale dei lavori, a tutto il 05/08/2022, è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/09/2022, e riporta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 140.964,99 residuando un credito netto a favore dell'esecutore pari ad € € 16.262,15;
- la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti in data 20/09/2022, attestano l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando l'ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 140.964,99 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre a I.V.A., accertando un'economia di € 44,48 rispetto alla somma autorizzata di € 141.009,47 e residuando il credito netto pari ad € 16.262,15;
- si può pertanto liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo di € 16.262,15 oltre a I.V.A.;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2230 DEL 07/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - "LARGO PAOLO ROSSI 9" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE "R. MENTI"- CUP B37H22001450005 - CIG 9226252003 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 20/09/2022 dal Direttore dei lavori, l'Ing. Giovanni Fichera e relativo ai lavori relativo a «Largo Paolo Rossi 9» - Lavori di riqualificazione del Piazzale antistante lo Stadio Comunale «R. Menti»;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta "COSTRUZIONI TRAVERSO S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A, 36050 Bolzano Vicentino (Vicenza), C.F. e P. I.V.A. 01486680240", pari a € 16.262,15 oltre a I.V.A. come per legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n. 1062 del 11/05/2022 sopraccitata;
3. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 00007091000171 emessa da Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. in data 14/06/2022, a copertura della somma garantita dell'importo di € 14.100,95 , a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
4. di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2230 DEL 07/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - "LARGO PAOLO ROSSI 9" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PIAZZALE ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE "R. MENTI"- CUP B37H22001450005 - CIG
9226252003 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/10/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)